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0 HOJA DE IDENTIFICACIÓN. 
 
0.1 Título del proyecto. 
 
Estudio de Viabilidad Técnico – Económico de una Central Termosolar. 
 
0.2 Emplazamiento. 
  
La localización de la central se situará en Trebujena Cádiz. 
 
0.3 Peticionario. 
 
La Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, a través del Departamento de 
Organización de Empresas, encarga al Alumno que suscribe, la redacción del presente 
Proyecto Fin de Carrera, en el cual se realiza el Estudio de Viabilidad Técnica-Económica de 
una Central Termosolar. 
 
0.4  Autor del proyecto. 
 
José Luis Rivero Fuentes, con DNI 32863155L, Ingeniero Técnico Naval (Armamento) y 
estudiante de Ingeniería de Organización Industrial. 
 
 
 
 
 
 
Tutor: Ángel Cervera Paz                                                    Autor: José Luis Rivero Fuentes 
 
 
 
 
Cádiz a  20 de Febrero de 2012. 
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1 Objeto. 
El presente proyecto tiene por objeto realizar el Estudio de Viabilidad Técnica y Económica 
de una Central Termosolar de 50MW de potencia nominal, en la provincia de Cádiz. El 
objetivo principal de este proyecto es analizar la viabilidad  técnico-económica y su impacto 
socioeconómico de una fuente de generación eléctrica mediante energía alternativa 
(termosolar). 
 
Actualmente, y debido a la crisis energética en la que nos encontramos, existe una 
necesidad de analizar y ejecutar nuevas alternativas para la generación de Energía.  
 
La termosolar es considerada, dentro del marco de las renovables, como una de las 
energías con más proyección de futuro y posibilidades de desarrollo en la actualidad. 
 
Por ello, la temática de este proyecto es actual y viene a cumplir una serie de necesidades 
como son; necesidad de lograr una mayor Eficiencia Energética, necesidad de incremento 
de Mercado, ya que en España están prosperando éste tipo de proyectos, necesidad de 
respetar el Medio Ambiente y todo ello acompañado de unas mejoras Tecnológicas.  
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2 Alcance. 
 
La realización y desarrollo de este proyecto se centra en: 
 
 Estudio de la Situación Energética actual, así como de la posición que ocupan las Energías 
Renovables, concretamente la energía térmica solar.  
 
 Estudio y descripción de las tecnologías actuales en el campo de la Energía Térmica Solar. 
 
 Realizar el estudio económico necesario, con las herramientas adecuadas, tales como VAN 
y TIR. 
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3 Antecedentes. 
  
3.1. Introducción y Justificación del uso de la energía termosolar. 
 
En los últimos años la demanda de energía eléctrica por todo el mundo ha tenido un 
crecimiento espectacular. Particularmente en España este aumento se ha podido notar 
tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. Puesto que el consumo de energía es 
uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad, es ahora cuando 
se especula con el concepto de crisis energética debido a que las fuentes de energía de las 
que se abastece la sociedad se agotan paulatinamente. 
 
Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo 
crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía y de mejora de la 
eficiencia energética, promoviendo con ello el ahorro. Puesto que las fuentes de energía 
fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no 
pueda ser abastecida y todo el sistema económico colapse, salvo que se descubran y 
desarrollen otros nuevos métodos para ahorrar u obtener dicha energía. 
 
Además de los problemas citados, no es menos importante la amenaza del cambio climático 
debido a la gran demanda energética y en particular de confort de la sociedad actual, este 
hecho impide parar los actuales sistemas de producción de energía y obliga a buscar 
nuevos métodos de obtención de ésta a rendimientos aceptables mediante el uso de las 
llamadas, y de sobra conocidas, energías renovables. Es importante reseñar que las 
energías renovables, por extraño que parezca, también son finitas, y como cualquier  otro  
recurso  natural  tendrán  un  límite  máximo  de  explotación,  por  tanto incluso aunque se 
pueda realizar la transición a estas nuevas energías de forma suave y gradual, tampoco van 
a permitir continuar con este modelo económico basado en el crecimiento perpetuo.  
 
Por todo esto, uno de los grandes retos en la actualidad mundial radica en lograr un mayor 
equilibrio con el medio ambiente pero sin perder el grado de confort, de forma que los 
indicadores de la economía global no se vean afectados. Es por ello por lo que surgió el 
concepto del desarrollo sostenible. 
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El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo 
socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 
Brundtland (1987). Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río 
(1992): 
 
“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”. 
 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 
Ambiental, económica y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. 
 
Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos 
de desarrollo sostenibles. 
 
1.   Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 
2.   Ningún  contaminante  deberá  producirse  a  un  ritmo  superior  al  que  pueda  ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 
3.   Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 
para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. 
 
Estas tres reglas están forzosamente supeditadas a la inexistencia de un crecimiento 
demográfico. 
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El ideal de lo que sería la filosofía de un sistema basado en el desarrollo sostenible 
propiamente dicho se puede ver en el estudio Renovables 100% publicado por Greenpeace 
en Octubre de 2006 sobre la posible aplicación de este tipo de energías en la zona 
peninsular española  y la viabilidad económica de implantación de estas para el año  2050.  
En  el  estudio  se  cuantifica  y  evalúa  técnicamente  la  viabilidad  de  un escenario 
basado únicamente en energías renovables para el sistema de generación eléctrica 
peninsular. 
 
En 2005 se presentaron los resultados de la primera fase del estudio, en la que se procedió 
a desarrollar las condiciones de contorno necesarias para desarrollar el resto del mismo. 
En concreto, uno de los principales resultados de la primera fase fue la obtención de los 
techos de potencia y generación de todas las tecnologías renovables conocidas 
consideradas con su reparto espacial a lo largo del territorio peninsular. 
 
 
 
Ilustración 2: Techo de potencia y generación con EERR en la España peninsular. 
“Renovables 100%”, 2006. 
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El techo de potencia obtenido, al nivel peninsular en el estudio se cifra en 5471 GWp, lo cual 
constituye 122 veces la demanda eléctrica punta proyectada para el año 2050 en el marco 
de este estudio. 
 
Para obtener el techo de generación a partir del techo de potencia, en 2005 se desarrolló un 
análisis prospectivo de las distintas tecnologías consideradas, evaluando las actuaciones de 
las mismas en las 47 provincias peninsulares. Este análisis condujo a una valoración del 
techo de generación en 15.798 TWh/a, que constituye más de 56 veces la demanda 
eléctrica peninsular proyectada para el 2050 y más de 10 veces la demanda de energía total 
para esas fechas. 
 
La  gran  cantidad  de  recurso  existente  proporcionaría  las  bases  para  plantear  la 
viabilidad técnica de un sistema basado 100% en energías renovables para cubrir la 
demanda de energía en el año 2050. Nótese que en el estudio la energía renovable que 
más peso tiene es la energía conseguida a través de la ayuda de los rayos solares y 
dentro de las energías solares, la energía termosolar, en la que se basa todo el estudio. 
 
Lamentablemente, el estudio de Greenpeace no se puede tomar completamente al pie de la 
letra puesto que el gran problema de las energías renovables es su disponibilidad. Por lo 
que se necesita seguir utilizando un sistema de producción energética basado en la 
explotación de recursos no renovables, de momento, de las que podamos disponer cuando 
se necesiten para poder garantizar el suministro. Ahora bien, hay que intentar dar cabida 
en el sistema de generación complementándolo con energías renovables y dentro de ellas 
en las que más se está avanzando: las basadas en el aprovechamiento de la energía solar. 
 
En cuanto al calentamiento global, es bien sabido que el cada vez más creciente contenido 
de dióxido de carbono en la atmósfera es el principal responsable del cambio climático. A 
este respecto, decir que la generación de energía eléctrica contribuye con un 41% a las 
emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo. La tasa de crecimiento experimentada 
durante los últimos diez años es la más importante de los últimos 50 años. El 78% de 
este aumento se debe a la explotación de los combustibles fósiles. Hasta el año 2100 se 
prevé un aumento de la temperatura de hasta 6,4 °C. 
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Como todas las energías verdes, la energía solar termoeléctrica evita grandes cantidades de 
emisiones de gases y residuos a la atmósfera, eliminando así su contribución al efecto 
invernadero. El auge que está experimentando se está produciendo tanto en los países que 
se encuentran a la cabeza mundialmente en esta actividad (EEUU, Alemania, España…), 
como en aquellos otros que quieren reducir sus emisiones de CO2.En la siguiente tabla, 
ilustración 3, podemos observar una estimación de emisiones de CO2 que se evitaran entre 
los años 2011-2020, gracias a las EERR. 
 
 
 
Ilustración 3. Estimación de emisiones de CO2 evitadas entre los años 2011-2020: 
“IDAE”. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario transformar de forma sostenible el 
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sistema energético actual. En este sentido, las energías renovables desempeñarán un papel 
importante, sobre todo si son capaces de garantizar una alta seguridad de suministro.  
 
Las centrales termosolares pueden cumplir perfectamente este requisito. Haciendo uso de 
sistemas de almacenamiento térmico o sistemas híbridos, aseguran un suministro de 
energía eléctrica seguro y planificable, incluso en los días sin sol. En comparación con una 
moderna central térmica de carbón, una central termosolar ahorra cada año 149.000 
toneladas en emisiones de dióxido de carbono. 
 
3.2. Situación energética actual en España. 
 
En los últimos años hemos visto la evolución de los precios del petróleo y la distribución 
geográfica de las reservas de energía. Estos hechos han venido acompañado de un 
incremento en las preocupaciones ambientales, el intenso proceso de crecimiento de los 
países emergentes, con el consiguiente efecto de inflación sobre las fuentes de energía 
primaria y la liberación del sector Energético en Europa. 
 
En el ámbito de la Unión Europea se viene trabajando de manera coordinada sobre varios 
pilares fundamentales; la liberación de los mercados, la garantía del suministro, el desarrollo 
de las infraestructuras de conexión y la reducción de emisiones contaminantes. 
 
Por ello, en España la política energética ha evolucionado apoyándose en estos pilares 
fundamentales y en coordinación con el resto de países Europeos. Nos centraremos en 
describir la situación actual y las previsiones de futuro en el campo de la Energía Eléctrica 
en nuestro país.  
 
La demanda anual de energía eléctrica corregida ha registrado un descenso del 1,2 % 
respecto al año anterior, un 2,1 % sin corregir los efectos de la laboralidad y la temperatura. 
Esta caída del consumo eléctrico ha situado el volumen de demanda al finalizar el 2011 en 
255.179 GWh, valor similar al alcanzado en el 2006. 
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Ilustración 4. Evolución de la demanda: “REE” 
 
Los máximos anuales de demanda de potencia media horaria y de energía diaria se 
alcanzaron respectivamente el 24 y 25 de enero con 44.107 MW y 884 GWh, ambos 
inferiores en un 1,7 % y un 2,5 % respecto a los máximos históricos registrados en el 2007. 
 
 
Ilustración 5. Indicadores anuales de potencia media horaria y energía diaria 2011. “REE”. 
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La potencia instalada aumentó en 1.879 MW, situando la capacidad total de generación al 
finalizar el año en 100.576 MW (un 1,9 % superior a la del año anterior). La gran mayoría de 
ese aumento de potencia (el 93 %) proviene de nuevas infraestructuras de origen renovable, 
principalmente eólicas (997 MW) y solares (674 MW). 
 
El producible hidraúlico se situó en 22.954 GWh, un 18 % inferior al valor medio histórico y 
un 37 % menor que el registrado en el 2010 (año destacado por una elevada hidraulicidad). 
Las reservas hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron el año con un nivel de 
llenado del 54 % de su capacidad total, frente al 66 % del año anterior. 
 
En cuanto al balance de producción, la mayor parte de las tecnologías han registrado caídas 
de producción respecto al año anterior, con significativos descensos de la hidráulica (un 28 
%) y de los ciclos combinados (un 22 %). Por el contrario, las centrales de carbón duplicaron 
su generación respecto al 2010 y las tecnologías fotovoltaica y termoeléctrica tuvieron un 
incremento del 26 % y del 193 % respectivamente. 
 
Respecto a la cobertura de la demanda, la nuclear se ha situado a la cabeza cubriendo el 21 
% de la demanda (un 22 % en 2010), le siguen los ciclos combinados con una aportación 
del 19 % (un 23 % en 2010). En tercer lugar se han situado: la eólica que mantiene con un 
16 % la misma representación que el año anterior, el carbón que eleva su contribución al 15 
% (un 8 % en 2010) y la hidráulica que desciende al 11 % (un 16 % en 2010). El resto de 
tecnologías han mantenido una contribución similar al año anterior. 
 
 
 
Ilustración 6. Cobertura de la demanda anual: “REE”. 
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Ilustración 7. Evolución de la producción 2011. “REE”. 
 
En conjunto, las energías renovables han cubierto el 33 % de la demanda, tres puntos 
menos que el año anterior, debido principalmente al descenso de generación de energía 
hidráulica. 
 
Ilustración 8. Evolución 2011 ER. “REE” 
 
Durante el 2011 la eolicidad, o viento disponible, ha sido notablemente menor que en el 
2010, dentro de los relativamente estrechos márgenes de variabilidad de esta tecnología en 
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términos de cómputo de la energía anual producida. Ello ha llevado a que durante el 2011 
no se hayan superado los máximos de producción del año anterior. Sin embargo, el 6 de 
noviembre de 2011 a las 2.00 horas se registró un nuevo máximo de cobertura de la 
demanda con energía eólica (un 59,6 % frente al máximo anterior del 54,0 %), al coincidir 
una importante producción eólica con una demanda baja y un notable saldo exportador. 
 
El aumento de generación con carbón por un lado, y la menor producción de otras fuentes 
de energía (hidráulica, eólica y nuclear) han dado lugar a un repunte de las emisiones de 
CO2 del sector eléctrico que se han estimado para el 2011 en 73 millones de toneladas, un 
25 % más que en 2010. 
 
 
Ilustración 9. Evolución emisiones CO2. “REE”. 
 
El saldo de intercambios internacionales ha sido exportador en 6.105 GWh, un 27 % inferior 
al del 2010. Este descenso proviene principalmente de un cambio de signo en el saldo neto 
de intercambios a través de la interconexión con Francia que, tras ser exportador por 
primera vez en 2010, vuelve a ser importador por un valor de 1.189 GWh en 2011. 
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Ilustración 10. Intercambios eléctricos internacionales 2011. “REE”. 
 
Respecto a las infraestructuras de transporte, durante el 2011 se han puesto en servicio 
1.705 km de circuito de los que 1.446 km corresponden al sistema peninsular. Este aumento 
eleva la red de transporte peninsular al finalizar el año a 37.395 km de circuito y la red 
nacional a 40.233 km. Entre las infraestructuras puestas en servicio, destaca el enlace 
eléctrico entre la Península y Baleares de 488 km. Este enlace es la primera interconexión 
submarina de transporte en corriente continua que existe en España. 
 
A fecha 31 de Diciembre de 2011 en España hay una Potencia instalada de 100.576 MW 
distribuidos entre las siguientes tecnologías, ilustración 11, la  cobertura de la demanda 
anual, ilustración 12, y la cobertura de la máxima demanda anual de potencia (44.107 MW) 
el día 24 de enero de 2011 entre las 19-20h, ilustración 13.  
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Ilustración 11.  Producción instalada a 31 de Dic. 2011: “REE”. 
 
 
 
Ilustración 12. Cobertura de la máxima demanda anual: “REE”. 
 
Perspectiva de futuro. 
 
El consumo de energía en el mundo se incrementará en un 57% entre 2004 y 2030, a pesar 
de que se espera que el aumento de precios tanto del petróleo como del gas natural siga en 
aumento. Gran parte de este incremento será producido por el experimentado en los países 
con economías emergentes. Las economías emergentes serán, con mucho, las 
responsables del crecimiento proyectado en el consumo de energía dentro del mercado en 
las dos próximas décadas. Es evidente concluir que la Energía seguirá teniendo un papel 
estratégico en nuestra sociedad. La “crisis” energética por la que atravesamos, es una tarea 
que debemos resolver entre todos; políticos, técnicos, sociedad, etc. 
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En España se prevé que la demanda de energía eléctrica aumente durante la próxima 
década, ilustración 13. Es aquí, donde las EERR jugarán un papel protagonista y 
estratégico. Por ello, en España y Europa debemos seguir desarrollando tecnologías que no 
nos hagan depender, energéticamente, de otros países que controlan el mercado de los 
“combustibles fósiles”. 
 
 
 
Ilustración 13. Crecimiento demanda Eléctrica: “REE”. 
 
Si nos centramos en la EE y haciendo un análisis del balance eléctrico, serán dos las 
fuentes energéticas que se posicionen de manera destacada en la estructura de la 
generación eléctrica, ilustración 14, las energías renovables y el gas natural, que 
conjuntamente cubrirán casi las tres cuartas partes de toda la demanda eléctrica nacional. 
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Ilustración 14.  Evolución de la Producción Eléctrica Bruta por Fuentes Energéticas: 
“REE”. 
 
En la siguiente tabla ilustración 15, podemos observar los objetivos y trayectoria que se ha 
impuesto España para 2020 en lo que EERR se refiere. Estos datos reflejan que en España 
y también en Europa se ha apostado por las EERR, lo que abre una oportunidad de 
desarrollar un mercado a nivel mundial, y el aventurarse por el desarrollo de estas 
tecnologías repercutirán positivamente en la economía, en la sociedad y en el medio 
ambiente. 
 
 
Ilustración 15. Objetivo y trayectoria de española para el año 2020 para las EERR: 
“REE”. 
 
Para lograr estos objetivos, previamente, hay que establecer unas bases, medidas, una 
visión de conjunto de todas las políticas. Estos tipos de medidas unificadas pueden ser de 
índole reglamentaria, financiera; como pueden ser: 
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 Favorecer las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables 
destinadas al autoconsumo, mediante el establecimiento de los sistemas más idóneos 
basados en balance neto y compensación de saldos de energía.  
 
 Mantenimiento de una participación pública activa en I+D+i en el sector de las energías 
renovables, estableciendo programas de apoyo anuales para las iniciativas industriales 
prioritarias de desarrollo tecnológico, encaminadas a la reducción de los costes de 
generación principalmente en los sectores eólico y solar.  
 
3.3. Desarrollo de centrales termosolares en España. 
 
Gracias a los factores favorables que se dan en España se ha desarrollado un mercado para 
las centrales termosolares. Se han incorporado nuevos competidores al mercado, aunque 
para entrar en él hay que superar unas barreras de entrada muy altas. Estas barreras son, 
por ejemplo, los largos períodos de planificación, los elevados volúmenes de inversión 
ocasionados por las dimensiones de estas centrales así como el Know- How técnico 
necesario. 
 
En España, la electricidad generada mediante energía solar térmica está actualmente 
bonificada con una prima por la aportación de energía eléctrica a la red. Esta bonificación 
está garantizada por ley durante 25 años y aumentará  según  la  tasa  de  inflación  
anual.  Transcurridos  estos  25  años  esta bonificación  se  reducirá.  Tras  ese periodo  
de  tiempo  las  centrales  termosolares  ya estarán amortizadas y podrán ser explotadas y 
ser competitivas frente a las centrales eléctricas convencionales que funcionen con 
combustibles fósiles. El operador de la central termosolar puede elegir entre dos opciones 
de bonificación: Puede optar por una prima fija o vender la electricidad a precio de mercado 
y recibir otra prima adicional. La venta a precio de mercado tiene la ventaja de poder 
vender la electricidad en las horas en  las  que  la  demanda  alcanza  su  punto  máximo,  
durante  estas  horas  se  pueden conseguir las mejores tarifas eléctricas.  
 
Mediante un sistema de almacenamiento térmico, las centrales termosolares pueden 
suministrar electricidad a la red española de alta tensión, de una forma programada y 
gestionable, según demanda. Otras energías renovables, como por ejemplo la energía 
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eólica, no siempre pueden suministrar electricidad cuando se necesite, esto motiva la 
necesidad de disponer de centrales eléctricas de refuerzo, aumentando el coste del sistema. 
El acceso de estas formas de energía no gestionables a la red española de alta tensión es, 
por lo tanto, limitado.  
 
Teniendo en cuenta esta ventaja de las centrales termosolares, el operador del sistema 
español Red Eléctrica ha adaptado sus normas clasificando las centrales solares térmicas 
como "productoras de energía previsible". Esto no solamente permite a estas centrales 
un acceso privilegiado a la red de alta tensión sino que suscita un aumento del mix de 
energías renovables gracias a su efecto estabilizador. 
 
En consecuencia, los proyectos siguen desarrollándose de forma sistemática en este país, 
encontrándose todos ellos en diferentes fases de desarrollo. El objetivo  buscado  es  
desarrollar  y  realizar  dichos  proyectos  junto  con  empresas españolas. 
 
.                     
 
Ilustración15. Localización y situación actual de centrales termoeléctricas en España 
2011. Fuente: Protermosolar. 
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Al agotarse el cupo de los 500 MW, se estableció un Registro de Preasignación de 
Retribución establecido en el R.D. 6/2009, con una potencia global de 1.372 MW. Para 
cada una de ellas, en mayo de 2009 el promotor tuvo que demostrar que disponía de 
financiación, de derecho de uso de los terrenos, de acceso a la red, de derecho de 
uso del agua  y de haber adquirido, o tener contrato de reserva, de al menos el 50% de 
los equipos, lo que en la mayoría de los casos significa el campo solar y la turbina. 
 
En total, el mapa de España contará unas 60 plantas termosolares distribuidas en once 
provincias. Estarán finalizadas en 2013, y la potencia instalada en España ascenderá a 
2.500 MW. La inversión realizada por las empresas para la puesta en funcionamiento de 
centrales termosolares  asciende ya a más de 3.500 millones de euros y rondará los 15.000 
millones de euros acumulados en 2013, cuando se hayan conectado a la red los 2.500 
MW a los que se aplicará el sistema retributivo actual. 
 
En  la  figura  siguiente se  puede  observar  el  calendario  que  van  a  seguir  los  distintos 
proyectos de centrales termoeléctrica españolas incluidas en el registro de preasignaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17. Fases de entrada en funcionamiento de los proyectos incluidos en el 
registro de preasignaciones. (Fuente: Martín Hernanz, 2010). 
 
En el informe realizado por Greenpeace y Estia a comienzos del año 2000, se recogía la 
previsión de producción para España hasta el 2020, según la figura siguiente. Como 
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podemos deducir de los párrafos anteriores, dicha previsión se ha quedado corta, siendo la 
actual de unos 5100MW. 
 
 
 
Ilustración 18. Previsión de producción MW para España hasta 2020. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en la crecimiento de implantación de centrales termosolares, 
es el aspecto social. Este aspecto arroja los siguientes datos, en la fabricación de los 
componentes y demás actividades de ingeniería y servicios necesarios para la construcción 
de estas plantas que se instalarán en nuestro país se habrán empleado el equivalente a 
200.000 empleos-año directos y otros tantos indirectos. De dicha cifra de empleo, la mitad 
aproximadamente corresponderá a suministros españoles. 
 
Durante la fase de construcción de cada una de las plantas de 50 MW se precisarán 
unos 500 trabajadores durante dos años, lo que representa para esos 2.500 MW un empleo 
de 23.000  trabajadores  durante  dos  años.  Para  su  posterior  operación  y  
mantenimiento  se precisarán unos 50 empleados por planta de forma indefinida, es decir 
cerca de 2.500 empleos indefinidos. 
 
3.4 Situación Internacional de la energía termosolar. 
 
 
Aunque hoy por hoy España es prácticamente el único país en donde se está desarrollando 
un proceso a gran escala de implementación de centrales solares termoeléctricas, hay 
también ambiciosos planes de construcción en otros muchos países. 
 
La ilustración muestra las previsiones del estudio realizado recientemente por la Agencia 
Internacional de la Energía que indica las previsiones tanto de incremento de instalaciones 
en diferentes   países   del   mundo   y   en   donde   Europa   jugará   un   papel  vital   en   
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
42 
la implementación de esta tecnología que se expandirá con gran fuerza en los países con 
mejores condiciones   de   insolación.   Los   cerca   de   500   TWh/año   que   se   prevén   
para   2020 corresponderían a unos 125 GW de potencia instalada en ese año. 
 
 
Ilustración 19: Roadmap de la Agencia Internacional de la Energía. 
 
Además de España, el país con mayores expectativas a corto plazo, tanto por disponibilidad 
del recurso como por capacidad tecnológica y condiciones regulatorias, es sin duda 
Estados Unidos. Las centrales operativas en Estados Unidos pueden verse en la siguiente 
ilustración. 
 
 
Ilustración 20: Plantas operativas en EE.UU. 
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El número de proyectos anunciados en Estados Unidos, con contrato entre las compañías 
eléctricas y los promotores es de unos 9.000 MW, que podrían entrar progresivamente en 
operación hasta completarse en 2014. Estos proyectos, que originariamente se 
concentraban en California tienen, en estos momentos, un reparto más equilibrado  al  estar  
en  promoción  un  importante  número  de  también  en  los  estados  de Nevada y Arizona. 
A diferencia del caso español, allí la potencia prevista para proyectos de tipo torre es 
equivalente a la de canales parabólicos. Fresnel y Stirling siguen teniendo previsiones muy  
inferiores  en  términos  de  potencia  instalada  futura.  Hay  que  destacar  que  un  buen 
número  de  los  proyectos  anunciados  en  Estados  Unidos  están  siendo  promovidos  
por empresas españolas con diseños basados en la tecnología desarrollada estos últimos 
años en nuestro país. 
 
La segunda otra gran área geográfica que está despertando fuertes expectativas es la 
región MENA y que corresponde a Oriente Medio y Norte de Africa. 
 
 
Ilustración 21: Plantas en Oriente Medio y Norte de África. 
 
El gran impulsor de estas expectativas ha sido el Plan Solar Mediterráneo aprobado en una 
cumbre a mediados de 2008 por los 42 jefes de gobierno de los países que conforman la 
Unión por el Mediterráneo. Dicho plan prevé la construcción de 20.000 MW, originariamente 
con tecnologías STE pero ya ampliado a energía eólica y fotovoltaica, en el horizonte 2020 
con idea de que una gran parte de esa electricidad sea exportada a Europa a través de 
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cables submarinos de alta tensión en corriente continua, al amparo de la nueva Directiva de 
Energías Renovables, publicada en el diario oficial el 5 de junio de 2009 y que permite que 
los países puedan contabilizar a efectos del cumplimiento de sus propios objetivos dicha 
electricidad importada. 
 
Para poder hacer posible esta visión hacen falta, no obstante, que se establezcan marcos 
favorables en los países europeos cuando se transponga esa directiva. También haría falta 
un instrumento que funcionase como comprador en firme de la energía a los promotores de 
las plantas y que luego la distribuyese en los sistemas eléctricos de aquellos países que 
decidan hacer uso de este mecanismo para cumplir sus objetivos vinculantes en 2020. La 
industria y entidades financieras alemanas han decidido poner en marcha una Sociedad, 
que han denominado Desertec, para activar todos los procedimientos y ayudar a hacer 
posible esa originaria idea de la sección alemana del Club de Roma. 
 
Independientemente de estas iniciativas europeas para la región MENA, varios de esos 
países han anunciado compromisos de porcentajes de energías renovables en su estructura 
energética para 2020 y tienen programas nacionales y proyectos en curso en el área de las 
centrales STE que se detallan a continuación: 
 
En Operación: 
 
- Marruecos: Ciclo combinado integrado con energía solar de 150 MW de potencia total. 
El campo solar aportará 25 MWe de capacidad adicional conectándose a la etapa de vapor. 
- Argelia: Ciclo combinado integrado con energía solar de 130 MW de potencia total. El 
campo solar aportará 25 MWe de capacidad adicional conectándose a la etapa de vapor 
- Egipto: Ciclo combinado integrado con energía solar de 150 MW de potencia total. El 
campo solar aportará 20 MWe de capacidad adicional conectándose a la etapa de vapor 
 
En construcción: 
 
- Abu Dhabi: Central de 100 MW de canales parabólicos. (Fase de pruebas). 
 
En Proyecto: 
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- Iran: Ciclo combinado integrado con energía solar de 400 MW de potencia total. El 
campo solar aportará 17 MWe de capacidad adicional conectándose a la etapa de vapor 
- Jordania: Central de 100 MW de canales parabólicos. 
- Israel: Central de 100 MW de canales parabólicos en el desierto de Negev. 
-  Arabia  Saudita  y  Oman  también  han  anunciado  su  decisión  de  acometer  proyectos  
de centrales STE aunque están todavía por definir sus características. 
- Marruecos: Central de 125 MW de canales cilindro parabólicos en la región de Ouarzazate. 
 
Australia es otro país con abundantes recursos y en el que sus autoridades han adoptado 
recientemente un fuerte compromiso de reducción de emisiones, que son en estos 
momentos muy superiores per cápita a la media de los países industrializados y, 
consecuentemente han decidido dar un fuerte impulso para la implantación de las centrales 
STE, que en el caso australiano deberán ir dirigidas no sólo a contribuir a la demanda pico 
sino a proporcionar potencia base dadas las carencias existentes en dicho país y la 
previsión de necesidades crecientes. El Gobierno ha establecido un plan de apoyo a la 
construcción de centrales STE y FV de 1.600 M$ para apoyar la construcción de centrales 
que totalicen 1000 MW y cuyo proceso de adjudicación comenzó en 2010. El objetivo a 
largo plazo es tener un 25% de generación eléctrica de origen solar en 2050. En diversos 
centros tecnológicos están investigando centrales de torre con ciclo combinado.  
 
India es un país con un déficit actual de 20.000 MW de potencia instalada y que esta 
creciendo de acuerdo con su desarrollo económico y evolución demográfica estimándose 
una necesidad de nueva capacidad en torno a los 400.000 MW en 2020. El recurso solar es, 
en algunas zonas, mejor que en el sur de España y el gobierno federal esta impulsando un 
programa conocido como Solar Misión de apoyo a la generación eléctrica con energía solar 
y varios estados, Gujarat, Andhra y Rajasthan, han anunciado su apoyo en tarifa a las 
centrales STE aunque por la información difundida no parece que vayan ser suficientes, ni 
en valor ni en su alcance temporal, para promover una significativa implantación. 
 
China está impulsando el desarrollo de las tecnologías termosolares en diferentes centros 
oficiales de investigación con el objetivo de tener capacidad propia de fabricación de los 
componentes específicos de los campos solares. Aunque están más volcados en ese 
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desarrollo de capacidades propias también están estudiando proyectos de construcción de 
plantas en diferentes regiones que totalizan 1.100 MW. Se ha creado una institución 
denominada Alianza, con participación de la industria, las universidades y los centros de 
investigación bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que prevé tener 
conectados a red 300 MW en 2015. A pesar de que el ritmo con el que está planificando 
China su incursión en  este  campo  parece  lento,  las  circunstancias  internas  y  las  
referencias  internacionales podrían acelerar sus planes. 
 
En Europa otros países con un buen nivel de recurso solar como Italia, Portugal o 
Grecia  ya  han  establecido  o  van  a  hacerlo  próximamente  un  sistema  de  a poyo  
a  la implantación de las centrales STE mediante tarifas especiales de forma análoga al 
modelo español que tan buenos resultados ha proporcionado para el desarrollo del sector 
aunque los planes de implantación a fecha actual no parecen todavía demasiado agresivos. 
 
En la ilustración se muestra las previsiones de tecnología termosolar en los distintos países 
europeos de acuerdo a los Planes Nacionales de Acción que tuvieron que presentar los 
Estados Miembro a las Comisión de la Unión Europea en junio de 2010 para el seguimiento 
de los objetivos vinculantes para 2020. 
 
 
Ilustración 22: Potencia termosolar prevista en 2020. PAN´s de los distintos Estados 
Miembros. 
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3.5 Tecnologías termosolares existentes.  
En la actualidad existen 4 tipos principales de centrales termosolares las de disco stirling, las 
de torre, colectores cilindro parabólicos y reflectores Fresnel, a partir de estos 4 tipos se 
están desarrollando otros módelos de produción como convinar centrales termosolares con 
ciclos combinados, para mejorar rendimientos.  
3.5.1 Disco stirling.  
Un sistema de concentrador disco Stirling está compuesto por un concentrador solar de alta 
reflectividad, por un receptor solar de cavidad, y por un motor Stirling o una microturbina que 
se acopla a un alternador. El funcionamiento consiste en el calentamiento de un fluido 
localizado en el receptor hasta una temperatura entorno a los 750º C. Esta energía es 
utilizada para la generación de energía por el motor o la microturbina. Para óptimo 
funcionamiento, el sistema debe estar provisto de los mecanismos necesarios para poder 
realizar un seguimiento de la posición del sol en dos ejes.  
 
Ilustración 23. Captador Disco Stirling. 
3.5.2 Tecnología de torre.  
La tecnología de torre se posiciona como una tecnología termosolar con un grado de 
madurez media.  
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
48 
En los sistemas de torre, un campo de helióstatos o espejos móviles que se orientan según 
la posición del sol, reflejan la radiación solar para concentrarla hasta 600 veces sobre un 
receptor que se sitúa en la parte superior de una torre. Este calor se transmite a un fluido 
con el objeto de generar vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador 
para la producción de electricidad. 
  
 
Ilustración 24. Esquema de funcionamiento de la tecnología torre. 
El funcionamiento de la tecnología de torre se basa en tres elementos característicos: los 
helióstatos, el receptor y la torre.  
1)     Los helióstatos tienen la función de captar la radiación solar y dirigirla hacia al receptor. 
Están compuestos por una superficie reflectante, una estructura que le sirve de soporte, y 
mecanismos que permiten orientarlo para ir siguiendo el movimiento del sol. Las superficies 
reflectantes más empleadas actualmente son de espejos de vidrio.  
2)     El receptor, que transfiere el calor recibido a un fluido de trabajo, que puede ser agua, 
sales fundidas, etc. Este fluido es el encargado de transmitir el calor a la otra parte de la 
central termosolar, generalmente a un depósito de agua, obteniéndose vapor a alta 
temperatura para producción de electricidad mediante el movimiento de una turbina.  
3)     La torre sirve de soporte al receptor, que debe situarse a cierta altura sobre el nivel de 
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los helióstatos con el fin de evitar, o al menos reducir, las sombras y los bloqueos.  
 
Ilustración 25. Vista de una torre y su campo de helióstatos. 
Mejoras en la tecnología de torre.  
En la constante búsqueda para obtener mayores rendimientos se ha avanzado 
principalmente en dos frentes, conseguir mayores temperaturas e hibridar y mejorar el 
almacenamiento.  
1. Altas temperaturas, buenos rendimientos, las altas temperaturas (superiores a 1000º C) 
que se pueden alcanzar con esta tecnología permiten aspirar a elevados rendimientos en la 
generación de electricidad, incluso por encima del 25 % en la transformación de radiación 
solar a electricidad.  
2. Hibridación y almacenamiento, en la tecnología de torre, se puede incorporar el 
almacenamiento de energía. A partir de este almacenamiento el sistema puede proporcionar 
energía aun en condiciones de nubosidad o de noche. Actualmente la solución más utilizada 
es el uso de un tanque de almacenamiento de agua/vapor o sales fundidas que acumula la 
energía para ser distribuida en otro momento, por lo que la planta de ser 
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sobredimensionada. Otra aplicación utilizada en la tecnología de torre es la hibridación.  
3.5.3 Tecnología cilindro-parabólica.  
La tecnología cilindro-parabólica es una tecnología limpia, madura y con un extenso historial 
que demuestra estar preparada para la instalación a gran escala. Esta tecnología lleva 
siendo instalada a nivel comercial desde los años 80 con un excepcional comportamiento. 
Desde entonces, ha experimentado importantes mejoras a nivel de costes y rendimientos. 
Actualmente hay 300 MWs en operación, 400 en construcción y alrededor de 6 GWs en 
promoción a nivel mundial.  
La tecnología cilindro-parabólica basa su funcionamiento en seguimiento solar y en la 
concentración de los rayos solares en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica 
localizados en la línea focal de los cilindros. En estos tubos, un fluido transmisor de calor, tal 
como aceite sintético es calentado a aproximadamente a 400 ºC por los rayos solares 
concentrados. Este aceite es bombeado a través de una serie de intercambiadores de calor 
para producir vapor sobrecalentado. El calor presente en este vapor, se convierte en energía 
eléctrica en una turbina de vapor convencional.  
La tecnología cilindro-parabólica es la tecnología CSP más desarrollada y se tratará 
ampliamente en éste proyecto. 
 
Ilustración 26. Esquema de funcionamiento de la tecnología Cilindro-parabólica. 
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Los componentes principales del campo solar de la tecnología cilindro-parabólica son:  
1)     El reflector cilindro-parabólico: La misión del receptor cilindro parabólico es reflejar y 
concentrar sobre el tubo absorbente la radiación solar directa que incide sobre la superficie. 
La superficie especular se consigue a través de películas de plata o aluminio depositadas 
sobre un soporte que le da la suficiente rigidez. En la actualidad los medios soportes más 
utilizados son la chapa metálica, el vidrio y el plástico.  
2)     El tubo absorbedor: El tubo absorbedor consta de dos tubos concéntricos separados 
por una capa de vacío. El interior, por el que circula el fluido que se calienta es metálico y el 
exterior de cristal.  
El fluido de trabajo que circula por el tubo interior es diferente según la tecnología. Para 
bajas temperaturas (< 200 ºC ) se suele utilizar agua desmineralizada con Etileno-Glicol 
mientras que para mayores temperaturas (200º C < T < 450 º C) se utiliza aceite sintético. 
Las últimas tecnologías permiten la generación directa de vapor sometiendo a alta presión a 
los tubos y la utilización de sales como fluido caloportante.  
3)  El sistema de seguimiento del sol: El sistema seguidor más común consiste en un 
dispositivo que gira los reflectores cilindro-parabólicos del colector alrededor de un eje.  
4)     La estructura metálica: La misión de la estructura del colector es la de da rigidez al 
conjunto de elementos que lo componen. 
 
Ilustración 27. Colector cilindro-parabólico. 
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Almacenamiento.  
La tecnología de colectores cilindro-parabólicos puede incorporar almacenamiento para 
poder producir electricidad en horas de oscuridad, la más extendida es el almacenamiento 
con sales. Esta tecnología se basa en la utilización de dos tanques de sales para almacenar 
el calor.  
1)   Durante el ciclo de carga, las sales intercambian calor con el fluido procedente del 
campo solar y se almacenan en el tanque caliente.  
2)  Durante el ciclo de descarga, el sistema simplemente opera en sentido contrario al 
anteriormente expuesto, calentando el fluido caloportador que generará vapor para mover la 
turbina que producirá finalmente la electricidad.  
 
Ilustración 28. Esquema de funcionamiento de almacenamiento de sales fundidas. 
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Ilustración 29. Depósitos de sales fundidas. 
3.5.4 Reflectores lineales Fresnel. 
 
En  la  figura se  muestran  los  elementos  principales  de  estas  centrales:  los espejos 
lineales orientables y el tubo absorbedor estático en la parte superior con un sistema de 
reconcentración de los rayos reflejados por los espejos lineales. 
 
 
 
Ilustración 30. Concentrador de Fresnel. 
 
En estos sistemas la relación de concentración es bastante inferior a la alcanzable en los 
canales parabólicos e, incluyendo la reconcentración no pasa de 40. Con estos valores la 
temperatura máxima del fluido de trabajo estaría por debajo de los 300 ºC para tener un 
rendimiento combinado óptico y térmico razonable. Con esos valores de temperatura puede 
pensarse tanto en la utilización de aceites térmicos como de vapor saturado. Los 
rendimientos de conversión en electricidad en el punto de diseño estarían en torno al 10%. 
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Los reflectores lineales, que suelen tener una pequeña curvatura, se disponen en dirección 
Norte-Sur por lo que deben efectuar un seguimiento completo en un eje a lo largo del día, 
mirando hacia el este por la mañana y siguiendo al sol hasta su puesta por el oeste. 
 
En esta tipología de sistema de concentración pueden disponerse los módulos completos 
uno al lado del otro con gran compactación del campo dado que no se harán sombra  
entre  módulos  al  ser  estructuras  estáticas.  Sin  embargo  si  podrá  haber  algo  de 
sombras entre los reflectores lineales a primeras y a últimas horas del día en la parte oeste 
o este del módulo respectivamente. 
 
Sin embargo la superficie de captación de la radiación solar comparada con la de los 
canales parabólicos muestra claras desventajas a las primeras horas de la mañana o 
últimas horas de la tarde y, en general a cualquier hora del día distinta de las 12:00 solares. 
Por ello y teniendo en cuenta además la menor concentración y la diferencia de temperatura 
de trabajo esta tecnología sólo será competitiva si sus costes de inversión son notablemente 
inferiores a los de las centrales de canales parabólicos. 
 
Las instalaciones de sistemas Fresnel de concentración de foco lineal son todavía muy 
diversas dependiendo sus principales características y las dimensiones de los módulos de 
cada fabricante. La única planta de cierto tamaño operativa en España utiliza para cada 
elemento espejos que totalizan 16 m de longitud con una anchura de la superficie de 
captación de 12 m. Los tubos absorbedores son de 7 cm, de dimensiones similares a las de 
los canales parabólicos actuales. 
 
En función de la aplicación y de la temperatura de trabajo se podrían utilizar tubos 
absorbedores con recubrimientos selectivos menos costoso que los de los canales 
parabólicos e incluso no llevar el tubo concéntrico de vidrio con vacío. Para evitar pérdidas 
convectivas y de radiación podría ponerse un vidrio de alta transmisividad cerrando el 
reconcentrador por su parte baja pero sin hacer el vacío en su interior. 
 
Las estructuras soporte de los espejos, al estar ancladas al suelo, son muy estables. 
También son muy sencillos y económicos los sistemas de orientación de los espejos. 
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El diagrama de bloques de una central de reflectores lineales Fresnel es muy similar al de 
una de canales parabólicos aunque en este caso no resultan apropiados los tanques de 
sales fundidas como sistema de almacenamiento dada la temperatura que alcanza el 
fluido. Cuando se utiliza el agua como fluido refrigerante para obtener vapor saturado solo 
parecen adecuados tanques de vapor de limitada autonomía. No obstante estas plantas 
pueden ser muy fácilmente hibridadas con gas natural o biomasa lo que permite su 
gestionablilidad a pesar de que no dispongan de sistema de almacenamiento. 
 
A efectos comparativos con las centrales de canales parabólicos, se estima teóricamente 
que los campos solares tipo Fresnel deberían tener una inversión aproximadamente   de   la   
mitad   de   los   campos   de   canales   parabólicos   para   resultar competitivos, dadas las 
menores eficiencias anuales ópticas y de conversión termodinámica. La compañías que 
trabajan en esta tecnología anuncian precios de los componentes en esa línea de precios 
por lo que habrá que esperar a los próximos años para ver que tipología de diseño de 
campo resulta finalmente preferida para las plantas. 
 
 
3.6 Plan estratégico. 
 
3.6.1. Misión. 
 
El punto de partida para formular la estrategia debe ser la declaración de identidad y el 
propósito de nuestros objetivos mediante la declaración de misión. Tres preguntas son 
fundamentales que nos sirven como guía: 
  
 ¿Cuál es nuestro negocio? 
 ¿Quiénes son nuestros clientes? 
 ¿Qué necesidades de los mismos se pretende servir? 
 
El papel que jugará nuestra estrategia empresarial determinara en gran medida nuestros 
éxitos.  
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Ilustración 31. Elementos de las estrategias de éxito. 
 
 
 
 
Ilustración 32. Modelo básico de nuestra estrategia. 
 
Nuestra Misión, a corto plazo, es la construcción de una central termosolar de 50 MW de 
potencia para conectarse a la red, proporcionado EE a través de una fuente de energía 
renovable, cumpliendo la legislación vigente. 
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 Creación de empleos directos durante las fases diseño y obra de la central. 
 Creación de empleos directos e indirectos una vez que comience la actividad de la 
central. 
 Facilitar la creación de empresas en las zonas próximas que nos permitan hacer 
“Outsourcing”. 
 Invertir en innovación para ser pioneros en las nuevas tecnologías que permitirán 
reducir progresivamente los costes de inversión en plantas termosolares. 
 Evitar emisiones de CO2. 
 
 
Ilustración 33. Datos de empleo por subsectores. “IDEA”. 
Nuestra misión a medio y largo plazo será desarrollar la energía solar a través de 
inversiones en plantas de concentración solar eficientes y rentables y, de este modo, 
convertirnos en los pioneros de las nuevas tecnologías termosolares para disminuir el coste 
de las futuras plantas. 
3.6.2. Visión. 
Convertirnos en un promotor que afiance la excelencia en nuestras operaciones y  encabece 
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el uso de la energía solar como una energía fiable y que contribuya a la protección del 
medioambiente de cara a las futuras generaciones. 
 
3.6.3. Modelo de negocio. 
 
El modelo de estrategia que vamos a llevar a cabo es la de examinar exhaustivamente los 
elementos que intervienen en el diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento 
y desmantelamiento de dicha infraestructura, optando por aquellas soluciones que se 
estimen óptimas tanto técnica como económica. 
 
Nos basaremos en el estudio y comprensión del nicho de mercado que se está abriendo en 
el sector de Energías Renovables, percibiendo que hay una oportunidad de negocio e 
intentaremos colocarnos en un lugar de privilegio en este mercado que se abre ante 
nosotros.  
 
La generación de valor de nuestro modelo se basa tanto en el equipo humano especializado 
como en la calidad del servicio que prestamos al proporcionar una energía limpia y segura la 
sociedad. 
 
3.6.4. Gestión de la energía termosolar en la red eléctrica. 
 
Todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW deberán estar 
adscritas a un centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el 
operador del sistema, remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones y 
haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento 
la fiabilidad del sistema eléctrico. 
 
Esta obligación de conexión a un centro de control  faculta al operador del sistema a dar las  
instrucciones oportunas de modificación de la producción de las unidades de generación 
renovable no gestionable (caso de los parques eólicos) por medio de sus respectivos 
centros de control. Las  causas que obligan a la reducción de la producción son las 
siguientes: 
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1. Congestión en la evacuación de la generación: la congestión responde a la aparición de 
sobrecargas no admisibles en elementos de la red de transporte, como consecuencia de un 
exceso de generación de energía en una zona geográfica por encima de la capacidad de 
evacuación de la misma por la red. 
  
2. Potencia de cortocircuito: cuando en algún nudo de la red de transporte el valor de la 
potencia de cortocircuito ponga en riesgo la seguridad del sistema, puede obligarse a la 
reducción de la producción. 
 
3. Viabilidad de los balances de potencia: el operador del sistema debe garantizar la 
viabilidad de los balances de potencia activa y reactiva teniendo en cuenta las 
circunstancias singulares de operación y los límites técnicos de las unidades gestionables, 
para poder cubrir la demanda en los periodos horarios siguientes.  
 
4. Excedentes de generación no integrables en el sistema: en aquellos casos en que se 
presente una demanda inferior a la prevista o una generación, de las unidades no 
gestionables, superior a la prevista, el operador puede reducir la producción de estas 
últimas. 
 
La centrales termosolares entran en el grupo de producción gestionable, por lo que estarían 
exentas de estas actuaciones técnicas. Un funcionamiento seguro del sistema de energía 
eléctrica no sólo debe cubrir la demanda, sino que debe dar respuesta inmediata a los 
problemas que en ella puedan surgir, garantizando el suministro al mayor número de 
usuarios y, obviamente, respetar todas las restricciones técnicas que pueda presentar la 
Red Eléctrica.  
 
3.6.5. Análisis del entorno sectorial. 
 
El estudio del entorno de una empresa al igual que el de los recursos y capacidades son dos 
elementos importantes en el análisis estratégico. Por ello, realizaremos los siguientes 
análisis: 
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3.6.5.1. Análisis PEST. 
 
 
El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 
declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 
Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de 
factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 
en el que se encuentra un negocio o unidad. 
 
El PEST funciona como un marco para analizar y revisar la estrategia, posición, dirección de 
la empresa, propuesta de marketing o idea. 
 
Las características del entorno del sector termosolar es un entorno dinámico y complejo ya 
que requiere de alto nivel de conocimiento tecnológico, pero también se ve afectado por 
otros factores, los cuales pasamos a enumerar. 
 
 
 
Ilustración 34. Análisis PEST. 
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3.6.5.2. Análisis de la competencia en el sector. Modelo de Porter. 
 
Para  analizar y clasificar los factores que influyen en el entorno específico y en la 
determinación de cómo y en qué medida afectaran a nuestra empresa, se utiliza la 
herramienta conocida como modelo de las “Cinco Fuerzas de Porter” que relaciona la 
rentabilidad a largo plazo de un sector o un mercado por su interrelación con una serie de 
“fuerzas”. 
 
 Productos sustitutivos. 
 Nuevas empresas entrantes. 
 Empresas establecidas. 
 Poder de negociación de proveedores. 
 Poder de negociación de compradores. 
 
 
 
Ilustración 35. Modelo de las “Cinco Fuerzas de Porter”. 
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3.6.5.3.  Análisis DAFO. 
 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA", o en inglés SWOT, es 
una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos 
de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna 
se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación 
externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 
Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en 
que se encuentra la organización. 
 Debilidades: Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 
que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 
organización. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 
Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. Las 
Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una 
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 Amenazas: Toda fuerza negativa externa al proyecto que puede impedir la implantación 
de una estrategia o reducir su efectividad. Por lo que llegado al caso, puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 
 Fortalezas: Son aquellos elementos internos y positivos en los que se dispone de una 
ventaja favorable que sitúa a la futura empresa en una buena situación. Generalmente 
proviene de recursos valiosos de los que dispone la empresa. Éstos pueden ser tanto 
materiales como inmateriales, es decir, conocimientos, productos, tecnología, personal, etc. 
 Oportunidades: Son aquellos aspectos que ofrecen alguna opción o alternativa 
interesante y positiva para el desarrollo de la idea de negocio. Suelen ser factores que 
provienen del exterior, siendo los más importantes los que derivan de la existencia de 
mercados atractivos y con posibilidades de ser acometidos, es decir, la existencia de 
oportunidades de negocio. 
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3.7. Análisis interno. 
 
3.7.1. Análisis funcional. 
 
 
 Producción. La empresa coordinará y gestionará en todo momento la fase de instalación 
y llevará a cabo las operaciones necesarias para la explotación y mantenimiento de la 
central. 
 I+D+i. A nivel de ingeniería, la empresa tiene una sección dedicada a proyectos de 
I+D+i, y por tanto posee los recursos necesarios para acometer este proyecto sin tener 
que acudir a empresas de ingeniería externas. 
 Recursos Humanos. Los trabajadores de la empresa tienen experiencia en la operación 
de centrales termosolares y en su interfaz con la red eléctrica. Los trabajadores están 
habituados a trabajar en el desarrollo de proyectos de I+D+i.  
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 Finanzas. Al tratarse de una pequeña empresa, no puede acometer el proyecto con 
recursos propios. Podría tener acceso a financiación externa mediante créditos 
bancarios. Por otro lado la empresa podría aprovechar economías de escala en caso de 
que se realizase una implantación del proyecto propuesto en un número significativo de 
proyectos. 
 Marketing. La empresa trata de mostrar una imagen cercana a la gestión responsable 
de la energía y líder en desarrollo tecnológico, siempre por encima de la competencia. 
 
La estrategia que vamos a seguir estará relacionada con el ajuste de nuestros recursos y 
capacidades con las oportunidades que surgen en nuestro entorno.  
 
El objetivo de realizar un análisis interno e identificar los Recursos y Capacidades. 
Analizaremos los siguientes puntos: 
 
                Capacidades Personales                                   Capacidades Técnicas 
 
 
 
    
 
 
 
 
Capacidad 
Personales 
Perseverancia 
Liderazgo 
Organizador y 
Coordinador 
Energía Capacidad 
Técnicas 
Habilidad 
Comercial 
Conoc. 
Económicos 
Conocimientos 
Eléctricos 
Experiencia 
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              Capacidades Financieras                                  Capacidades de gestión 
 
  
 
Ilustración 36. Análisis de capacidades. PFC IOI 2010 Felipe Gonález Cantos. 
 
 
El proceso que seguiremos para nuestro análisis interno es el siguiente: 
 
1. Determinar la información que vamos a reunir en cada área funcional de la empresa. 
2. Determinar fuentes de información. 
3.  Recolección de información. 
4. Análisis de la información. 
5. Tomar decisiones o diseñar estrategias. 
 
3.7.2. Análisis del promotor. 
 
A continuación se realiza un resumen de los criterios analizados en el apartado anterior.  
 
Capacidad 
Financiera 
Fuentes de 
Financiación 
Fondos 
propios 
Rentabilidad 
Deudas a 
corto y 
largo plazo 
Capacidad 
de Gestión 
Disciplina 
Flexibilidad 
Conocimientos 
Marco  Legal 
Experiencia 
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Ilustración 37. Resumen de recursos y capacidades. 
 
 
Ilustración 38. Evaluación de los recursos y capacidades. 
 
3.8. Cadena de valor. 
 
La cadena de valor nos permitirá describir el desarrollo de las actividades de nuestra 
organización con el objetivo de generar valor a nuestro cliente. Integrando todos los pasos 
hasta la entrega final de la solución requerida por los mismos. 
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Ilustración 39. Cadena de Valor. 
 
A continuación se realiza un análisis previo de las actividades fundamentales de nuestra 
cadena de valor: 
 
1) Marketing. 
 
 Investigación del mercado. 
 Concienciación Social del problema energético existente en la actualidad. 
 Conocimiento de la competencia. 
 Desarrollar publicidad e Imagen de marca. 
 Estrategia de Precios. 
 
2) Logística. 
 
 Garantía de suministro eléctrico a los clientes. 
 Planificación. 
 Abastecimientos. 
 Distribución. 
 
3) Equipo Humano. 
 
 Analistas financieros. 
 Desarrollo tecnológico. 
 Motivación. Planes de Carrera. 
 Operaciones. 
 
4) Servicios. 
 
 Impacto Social. 
Marketing Logística Operaciones I+D Servicios Clientes 
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 Gestión de Clientes. 
 Mantenimiento. 
 
5) Calidad. 
 
 Servicio al Cliente. 
 Mejora continua. 
 Colaboración interna. 
 
3.9. Plan de operaciones. 
 
El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen 
a la prestación de servicios por parte de una empresa. El contenido de todo Plan de 
Operaciones gira en torno del ¿cómo? y ¿con qué?, ya que de muy poco nos 
serviría haber identificado y definido un producto o servicio tan interesante y atractivo si 
después no fuésemos capaces de proporcionar dicho servicio. 
Los objetivos del plan de operaciones son: 
1. Establecer los procesos de producción adecuados. 
2. Definir los recursos materiales y humanos necesarios para realizar los procesos 
establecidos. 
3. Determinación de capacidades y recursos identificados son coherentes con las 
condiciones y limitaciones impuestas por el entorno. 
4. Programar un plan de puesta en marcha. 
El Plan puede abarcar las siguientes áreas: gestión de Inventario, Recursos Humanos, 
Estrategia de procesos, Gestión de calidad, Gestión de Aprovisionamiento, Estrategia de 
Localización, Estrategia de Organización y Mantenimiento. 
 
3.10 Plan de Recursos Humanos. 
 
El objetivo que buscamos en la gestión de los recursos humanos, principal activo de las 
empresas y constituidos por las personas que desarrollan los proyectos, es alinearla con la 
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estrategia de la organización para conseguir los siguientes fines: 
 
 Utilizar lo mejor posible los recursos. 
 Colaborar en la obtención de beneficios. 
 Prever estrategias y tácticas futuros proyectos. 
 
3.10.1 Organigrama y descripción de los puestos de trabajo. 
 
 Jefe de Proyecto: Es el máximo responsable del proyecto, encargado de diseñar la 
política general del mismo, fiscalizar las decisiones y actividades de la empresa, quien 
diseñe las estrategias, y velará por el cumplimiento de los objetivos y metas definidas. 
Tendrá funciones de dirección. Sin embargo, en los primeros momentos de creación de la 
empresa podrá apoyar al resto de los empleados en la ejecución de las diferentes tareas. 
Esta función será desarrollada preferentemente por una persona con una titulación de 
grado superior con grado de diplomatura o licenciatura. En este caso concreto, será 
desarrollada por el Promotor. 
 Responsables de PRL, Calidad y Medioambiente: Dependerán exclusivamente del Jefe 
de Proyecto. Estas actividades serán desarrolladas preferentemente por personas con una 
titulación de grado superior con grado de diplomatura o licenciatura en sus respectivas 
áreas. 
 Ingeniería de Proyecto: El equipo de Ingeniería llevará a cabo las labores, de diseño, 
estudio de normativas, calidad, compras, definición de pedidos. 
 
 Economista: Se centrará en el estudio económico, análisis y riesgos financieros, 
administración contable, relación con proveedores. 
 
 Jefes de Obras: En contacto con el Jefe de Proyecto, dirigirán las labores de 
construcción de la central en sus distintas disciplinas, (obra civil, montaje mecánico, 
montaje de tuberías, montaje eléctrico, etc). Esta función será desarrollada 
preferentemente por una persona con una titulación de grado medio y con experiencia en 
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la gestión de equipos de trabajo y la dinámica de obra. Tendrán el auxilio de encargados y 
jefes de equipo. 
 
 Equipo de pruebas: Se encargará de la realización de pruebas y puesta en marcha de la 
central en sus diferentes disciplinas. Dependerán también del Jefe de Proyecto y estará 
dirigido por una persona con una titulación de grado superior con grado de diplomatura o 
licenciatura y su respectivo equipo de operarios y mandos cualificados. 
 
 Operarios de construcción y mantenimiento: Llevarán a cabo las labores de 
construcción de los distintos sistemas de la central y a su finalización se seleccionará a un 
equipo de los mismos para el mantenimiento de la planta que entran a formar parte del 
equipo de operación y mantenimiento. 
 
 Equipo de operación y Mantenimiento de la planta: Entran en acción tras la entrega de 
sistemas y de la planta al cliente. Estarán a cargo del Jefe de Proyecto durante el período 
de garantía de la Planta. Trabajarán conjuntamente con personal cualificado designado por 
el cliente. Normalmente serán las mismas personas que han trabajado durante la fase de 
pruebas, debido al conocimiento adquirido de la central.  
 
 
            
Ilustración 40. Organigrama del proyecto. 
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3.11  Plan de financiación. 
 
El primer y más laborioso capítulo del proyecto ha sido la elaboración del diagrama total de 
costes. 
 
Esto es debido al criterio de implementar valores lo más reales posibles, y por tanto sacados 
de un sondeo del mercado y la colaboración de las diversas empresas consultadas. 
 
El diseño de la estructura de financiación tendrá los siguientes protagonistas: 
 
 Aportaciones de socios fundadores y socios capitalistas. Fondos propios. 
 Financiación externa: Financiación vía “Project Finance”: los ingresos generados por el 
propio proyecto cubren la devolución del préstamo.  
 Subvenciones públicas. No se prevén para éste tipo de instalaciones. 
 
La inversión inicial vendrá repartida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Ilustración 41. Distribución de la Inversión Inicial. 
 
59% 
21% 
20% 
Financiación Externa
Prestamo 1
Financiación Externa
Prestamo 2
Aportaciones propias
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Como hemos visto pensamos conseguir una financiación externa por valor de 231.492.000 
millones de €. El crédito que vamos a negociar con los bancos tiene las siguientes 
características:  
 El 59% de la financiación se pedirá para el año 2012 con un valor de 170.677.300 €. 
 
 El 21% de la financiación se pedirá para el año 2013 con un valor de 60.814.700 €. 
 
Para ambos préstamos se considera un tipo de interés del 6% que se pagará anualmente al 
final del ejercicio, siendo el período de amortización de 20 años ya que los bancos exigen la 
finalización antes de la vida del proyecto. La comisión de apertura será de un 1% La cuota 
de amortización del préstamo es de tipo francés y la fórmula es la siguiente: 
 
Donde: 
C0: Inversión Inicial. 
i: Tasa de descuento. 
N: Vida útil del Proyecto. 
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4 Normas y referencias. 
 
Antes de referenciar la normativa, que regula éste tipo de instalaciones, creemos importante 
hacer una breve reseña a los cambios producidos en las mismas a nivel nacional y que han 
condicionado el aumento en el nº de proyectos para éste tipo de energía. 
 
De entre todas las tecnologías del Régimen Especial de Producción de Electricidad la 
termosolar fue la última en recibir apoyos que permitieran su desarrollo. 
 
La Ley 54/1997 estableció la posibilidad de primar a las tecnologías renovables de 
generación  eléctrica.  Sin  embargo  en  la  Ley  de  Acompañamiento  de  los  
Presupuestos generales del Estado de dicho año, por error o por intención, en lugar de 
dejar abierta la puerta a los apoyos en futuros Reales Decretos a las diferentes formas de 
generación solar se limitó exclusivamente a la Fotovoltaica. Fueron necesarios más de tres 
años hasta que pudo aprobarse una enmienda que permitiese también los apoyos a la 
termosolar. Se perdió, por tanto la posibilidad del R.D 2818/1998 y en el posterior R.D. 
1432/2002 aunque ya se incluyó una prima para esta tecnología fue claramente insuficiente 
para animar a las empresas a presentar proyectos. 
 
No fue, por tanto, sino hasta el R.D 436/2004 cuando se estableció un nivel de apoyos que 
permitió un tímido despegue de la actividad termosolar en España teniendo como horizonte 
de aplicación el alcanzar una potencia total instalada de 200 MW. En dicho R.D como 
prácticamente  en  el  preámbulo  de  todos  se  define  como  objetivo  dotar  de  un  marco 
regulatorio estable que permita abordar inversiones con un largo plazo de amortización. 
 
Tres años después se publicó el R.D. 661/2007 en el que se modificaron algunos aspectos 
operativos y se definió unos niveles de primas más claros, ya que los anteriores estaban 
ligados a determinados porcentajes de la tarifa media de referencia, y ligeramente 
superiores lo que motivó un mayor interés por parte de las empresas para promover 
proyectos termosolares. El objetivo de potencia termosolar que contemplaba este R.D. 
llegaba a los 500 MW y en su publicación se recogían los siguientes valores para los 
primeros 25 años de operación (a partir de entonces se aplicaría una reducción del 20%): 
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 Opción “Tarifa Fija”: 26,9375 c€/kWh 
 Opción “Mercado”: precio del pool en cada hora + 25,4000 c€/kWh 
 
Estableciéndose un techo de retribución de 34,40 c€/kWh si se escogía la opción de 
mercado con un suelo de 25,4038 c€/kWh. 
 
La opción de mercado aparecía entonces, y sigue siendo ahora, como la más adecuada 
aunque hay que tener en cuenta que si en la opción de mercado no se produce la 
electricidad programada se puede incurrir en penalizaciones por desvíos (tanto al alza como 
a la baja). 
 
El  R.D.  661/2007  sigue  vigente  desde  el  punto  de  vista  de  tarifas,  las  cuales  han  
sido actualizadas  durante  estos  años  pasados  de  acuerdo  a  la  inflación.  Las  
últimas  tarifas aplicables, recogidas en el BOE 316 de 2010. 
 
 
 Ilustración 41. Tarifas para el grupo b1. 
 
 Opción “Tarifa Fija”: 29,0916 c€/kWh 
 Opción “Mercado”: pool + 27,4312 c€/kWh 
 
Con un techo de 37,1483 c€/kWh y un suelo de 27,4353 c€/kWh 
 
Lo que supone, sin duda, una invitación a que todas las plantas termosolares decidan 
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escoger la opción mercado, ya que por encima de un precio de pool de 1,6204 c€/kWh 
interesará  más  beneficioso  escoger  la  opción  mercado  ya  que  hay  pocos  momentos  
en periodos diurnos en que el precio del pool caiga por debajo de ese valor. Hay que 
tener en cuenta el comentario anterior sobre las penalizaciones por desvíos y que la 
decisión sobre la opción escogida hay que mantenerla al menos durante un año. 
 
Sin embargo, ante el temor de que se produjera un boom termosolar parecido al de la FV, el 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo publicó el 7 de mayo de 2009 Real Decreto Ley 
6/2009, creando el llamado Registro de Preasignación de Retribución, de  que limitaría la 
posibilidad de acogerse a este régimen económico exclusivamente a los proyectos que a 
dicha fecha  cumpliesen  los  requisitos  de  disponer  de  todos  los  permisos  (Autorización 
Administrativa, Licencia de Obras, Conexión a Red, Derecho de Uso de Agua), pudiesen 
demostrar que habían comprometido la compra del 50% de los equipos y que disponían al 
menos del 50% de la financiación necesaria, además de aportar un aval que perderían si no 
se llegaba a construir el proyecto una vez registrado. A este registro se presentaron 
cerca de 4.500 MW. Tras la detallada evaluación de los expedientes el Ministerio publicó 
seis meses después, en diciembre de 2009, la lista de los proyectos que cumplían todos los 
requisitos totalizando 2.423 MW en cerca de 60 plantas. El derecho para la entrada en 
operación se otorgó en 4 fases teniendo los últimos proyectos que esperar al principio de 
2013 para poder ser conectados a red. 
 
 
En la siguiente ilustración se ha querido mostrar el resumen de la evolución del marco 
regulatorio español para el sector termoeléctrico. 
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Ilustración 42. Evolución del marco regulatorio español para el sector termoeléctrico. 
 
 
4.1 Disposiciones legales y normas aplicables. 
 
4.1.1 Normas. 
 
 Norma UNE 157001:2002. “Criterios Generales para la elaboración de proyectos”. 
 
 Norma UNE-EN ISO 9001:2000. “Sistemas de gestión de calidad. Requisitos”. 
4.1.2 Seguridad y salud. 
 
 Ley 31/95 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.  
 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
4.1.3 Medioambiente. 
 
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Plan Andaluz 
de Sostenibilidad Energética 2007-2013. 
 Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
4.1.4 Legislación Europea. 
 
 
 DIRECTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
 
 DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de 
junio de sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 96/92/CE. 
 
 DECISION DE LA COMISION de 11 de noviembre de 2003 por la que se establece el 
Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas. 
 
 COMISION EUROPEA: Comunicación de la Comisión ENERGIA PARA EL FUTURO: 
FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES. Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de 
Acción Comunitarios. 
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4.1.5 Legislación Española. 
 
 
 REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 
 ORDEN ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la 
garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia. 
 
 RESOLUCION de 29 de mayo de 2008, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, por el que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria 2008 del 
programa de de ayudas IDAE a la financiación de proyectos estratégicos de inversión en 
ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4). 
 
4.1.6 Legislación Andaluza. 
 
 Instrucción de 9 octubre 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
que define los documentos necesarios para la tramitación de las correspondientes 
autorizaciones o registros ante la Administración Andaluza en materia de Industria y 
Energía.  
 
 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y ahorro energético 
de Andalucía.  
 
 Instrucciones 1/2007, conjunta de la Dirección General de Urbanismo y de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, en relación con los informes a emitir por la 
Consejería de Obras Públicas y Transporte sobre la implantación de actuaciones de 
producción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previsto en el 
artículo 12 de la Ley 2/2007.  
 
 Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.  
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 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental de Andalucía. 
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4.3 Páginas web. 
 
 www.google.es  
 www.googlemaps.es 
 Agencia Andaluza de la Energía, www.agenciaandaluzadelaenergía.es 
 Red Eléctrica Española, www.ree.es.  
 Instituto Geológico y Minero de España, www.igme.es.  
 Therminol: http://www.therminol.com/pages/products/vp-1.asp 
 GE Energy: http://www.gepower.com/.../ge.../nuovo_pignone.htm 
 Plataforma solar de Almería: http://www.psa.es 
 Siemens: http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/steam-turbines/ 
 NREL: https://www.nrel.gov/analysis/sam/ 
 Protermosolar: http://www.protermosolar.com/ 
 Red Eléctrica Española: http://www.ree.es/ 
 Centro de investigaciones  energías renovables CIEMAT: http://www.ciemat.es 
 Ministerio de Medio Ambiente: http://www.mma.es 
 www.centralestermosolares.com 
 www.energiza.org 
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 www.solarweb.net 
 www.csptoday.com 
 www.greenpeace.org 
 www.opex-energy.com 
 www.renovetec.com 
 
4.4. Programas y herramientas de diseño. 
 
 Microsoft Office Word 2007. 
 Microsoft Office Excel 2007. 
 Microsoft Office Project 2010. 
 Microsoft Office PowerPoint 2007. 
 Autocad 2010. 
 SAM Solar Advisor Model. 
 Expower.exe 
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5 Definiciones y abreviaturas. 
 
A 
 
 
 
AC 
 
Corriente Alterna. 
 
 
ANÁLISIS PEST 
 
Identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas. Este análisis se 
realiza antes de llevar a cabo el análisis DAFO. 
 
AT 
 
Alta Tensión. 
 
B 
 
 
BAI 
 
Beneficios Antes de Impuestos. 
 
BDI 
 
Beneficios Después de Impuestos. 
 
BENEFICIO 
 
Es el excedente de los ingresos sobre los costes disponible para su distribución entre los 
propietarios de la empresa. 
 
BT 
 
Baja Tensión. 
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BOP 
 
Balance de planta. Conjunto de subsistemas de la planta. 
 
C 
 
 
CADENA DE VALOR 
 
Es un conjunto de actividades secuenciales a través de las cuales se agrega valor a un 
producto. 
 
CCP 
 
Colectores cilindro parabólicos. 
 
CERMET 
 
Un cermet es un material compuesto formado por materiales metálicos y cerámicos. 
Los cermets están diseñados para combinar la resistencia a altas temperaturas y a la 
abrasión de los cerámicos con la maleabilidad de los metales. 
 
COMPETIDORES POTENCIALES 
 
Son empresas que en el momento no participan en una industria pero tienen capacidad de 
hacerlo si lo deciden. 
 
D 
 
 
DAFO 
 
Metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (análisis 
externo) y de las características internas de la misma, a fin de determinar las Debilidades, 
Amenazas, Oportunidades y Fortalezas. 
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DC 
 
Corriente Contínua 
 
DEBILIDADES 
 
Recursos críticos para la consecución de un resultado del éxito de una estrategia o de un 
proyecto, de los cuales carece el actor que planifica o gerencia. 
 
DSC 
 
Direct Steam Generation. Sistema en fase experimental, que usaría vapor en lugar de aceite 
o sales fundidas, como medio caloportador del campo solar. 
 
E 
 
 
EE 
 
Energia Eléctrica. 
 
EFICACIA 
 
Grado en el cual se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, 
en un período determinado, independientemente de los costos que ello implique. 
 
EFICIENCIA 
 
Relación que existe entre los productos y los costos de los mismos. Implica minimizar costos 
o maximizar la producción. 
 
EERR 
 
Energías Renovables. 
 
EPI 
 
Equipos de Protección Individual. 
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ESTRATEGIA 
 
Conjunto de trayectorias que combinan propósitos de alcanzar determinados objetivos. 
 
F 
 
FORTALEZA 
 
Capacidades y recursos variados de los que dispone y controla un actor. 
 
FV 
 
Fotovoltáica. 
 
G 
 
 
GN 
 
Gas natural, usado como combustible en la caldera de apoyo. 
 
GW 
 
Giga Watio. Unidad de potencia; equivale a un millon de Kilowatios 
 
GWh 
 
Giga Watio Hora. Unidad de energía; equivale a un millon de Kilowatios/hora 
 
H 
 
 
HTF 
 
Heat transfer fluid, fluido caloportador del campo solar, para éste proyecto será aceite 
Therminol VP-1. 
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I 
 
 
IDAE 
 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
 
INNOVACIÓN 
 
Algo nuevo con respecto a la forma como una empresa opera o los productos que ésta 
genera. 
 
IPC 
 
Índice de Precios de Consumo. 
 
K 
 
 
KNOW-HOW 
 
Conocimiento técnico u organizativo basado en la experiencia, con elevado valor comercial, 
sobre cómo realizar un determinada actividad. 
 
KW 
 
Kilo Watio. Unidad de potencia eléctrica  
. 
KWh 
 
Kilo Watio Hora. Unidad de energía eléctrica  
 
L 
 
 
LEC 
 
Levelized energy cost. Medida para evaluar la rentabilidad de las plantas generadoreas de 
electricidad.  
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M 
 
 
MENA 
 
Región que comprende los paises del Medio Este y Norte de Africa. 
 
MISIÓN 
 
Es la razón de ser de la organización, su propósito a largo plazo. 
 
MT 
 
Media Tensión. 
 
MW 
 
Mega Watio. Unidad de potencia; equivale a 1000 Kilowatios 
 
 
MWh 
 
Mega Watio Hora. Unidad de energía; equivale a 1000 Kilowatios/hora 
 
O 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
Posibilidades que ofrece el entorno y que pueden ser aprovechables para un actor para la 
realización exitosa de su estrategia o proyecto. 
 
OMEL 
 
Compañía Operadora del Mercado Eléctrico. Sociedad mercantil responsable de la gestión 
económica del sistema 
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OUTSOURCING 
 
Proceso económico en el que una empresa subcontrata a una empresa externa para realizar 
determinadas tareas. 
 
P 
 
 
PGMAO 
 
Programa de gestión de mantenimiento asistido por ordenador. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Proceso de cálculo contínuo, sistemático y formalizado que concibe el cambio situacional 
como el resultado de interacción entre actores y que supone el diseño de estrategias para 
superar debilidades, reforzar las fortalezas y alcanzar los objetivos propios del actor. 
Constituye un elemento básico para la toma de decisiones, que permite además, elevar los 
niveles de eficacia, eficiencia, calidad, evaluación, control y coordinación intra e inter 
institucional. 
 
PTA 
 
Planta de tratamiento de agua. 
 
PVD 
Physical Vapour Deposition. Deposición física a partir de la fase vapor: esta técnica esta 
basada en la formación de un vapor del material que se pretende depositar como 
recubrimiento. Para ello, el material en forma de sólido es sometido bien sea a un proceso 
de calentamiento hasta la evaporación o bien se pulveriza mediante un bombardeo intenso 
con partículas cargadas en forma de iones, sputtering. 
 
R 
 
 
RD 
 
Real Decreto. 
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REE 
 
Red Eléctrica Española. 
 
REGIMEN ESPECIAL 
 
Producción de energía eléctrica realizada en instalaciones cuya potencia instalada no 
supera los 50 MW, a partir de cogeneración u otras formas de producción de electricidad 
asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento 
energético, o en grupos donde se utilicen como fuente de energía primaria alguna de las 
energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, o residuos 
no renovables o procedentes de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una 
potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento 
energético. La producción en régimen especial está acogida a un régimen económico 
singular. 
 
REGIMEN ORDINARIO 
 
Producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas instalaciones no acogidas al 
régimen especial. 
 
S 
 
 
SCA 
 
Solar colector Assembly. Colector solar. 
 
STE 
 
Solar termo eléctrica. 
 
SUBESTACIÓN AIS 
 
Subestación de alta tensión asilada al aire. 
 
T 
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TES 
 
Thermal storage system. Sistema de almacenamiento térmico, en éste proyecto mediante 
sales fundidas.  
 
 
TIR 
 
Tasa Interna de Retorno. 
 
U 
 
 
UE 
 
Unión Europea. 
 
V 
 
 
VALOR AÑADIDO 
 
Ddiferencia entre el valor del producto de una empresa y el coste de sus inputs. Es igual a la 
suma de las retribuciones satisfechas a todos los proveedores de los factores de 
producción. De esta forma; 
Valor añadido = Ingresos por ventas de productos (output)  menos los Costes de los inputs 
= Salarios + Ingresos + Alquileres + Honorarios por licencias + Impuestos + Dividendos + 
Beneficios retenidos 
 
VAN 
 
Valor Actual Neto. 
 
VISIÓN 
 
Imagen de la organización hacia el futuro, fuerza motivadora de la acción capaz de 
cohesionar un grupo. Responde a la pregunta: ¿Hacia dónde vamos? 
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X 
 
 
XLPE 
 
 
Polietileno Reticulado 
 
. 
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6. Requisitos de diseño. 
 
6.1 Hipótesis de partida. 
 
 
En este apartado se describirán las bases, ideas, metas y datos de partida del proyecto. 
 
 
Ilustración 43. Datos de entrada del Proyecto. 
 
Los centrales termosolares deben estar conectados a un Operador de la Red Eléctrica y 
estar dotados de poderosas herramientas de telecontrol, desde grandes distancias, que 
permitan satisfacer las exigencias de dicho Operador a la que esté conectado, así como los 
requerimientos, que para la optimización de las tareas de Operación y Mantenimiento 
establezca el propietario del mismo.  
 
A este fin se han creado los “Centros de Control de Generación” y el “Centro de Control para 
el Régimen Especial”.   
 
6.1.1 Mercado diario e interdiario. 
 
El mercado diario tiene por objeto programar las transacciones de energía eléctrica para 
el día siguiente sobre una base horaria. De cara a los productores, como es el caso de los 
propietarios de parques eólicos, las ofertas de producción eléctrica se deben presentar ante 
el Operador del Mercado (OMEL) antes de las 10 horas del día anterior la correspondiente 
programación que se va a realizar. Otros agentes del mercado (comercializadores, 
distribuidores y consumidores cualificados) presentan sus ofertas de compra de energía 
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eléctrica. 
 
El Operador realiza la casación de las ofertas, determinándose el precio marginal y el 
volumen de energía eléctrica para cada unidad de compra y venta en cada periodo horario. 
El resultado de este proceso de casación es el llamado “programa base de casación”. 
 
El programa diario definitivo se obtiene, tras el análisis por el Operador de la Red de 
Transporte (Red Eléctrica de España), del programa base de casación, bajo el punto de 
vista de la seguridad de la red, y con la resolución de las posibles restricciones técnicas, lo 
que puede dar lugar a una reasignación de la generación de las centrales eléctricas 
(unidades generadoras que deben suministrar la energía eléctrica demandada). 
 
El mercado intradiario tiene como misión ajustar los desvíos en generación eléctrica y/o en 
demanda eléctrica que se puedan producir con posterioridad a haberse fijado el programa 
diario definitivo. 
 
El mercado intradiario consta de seis sesiones en las que pueden presentar ofertas de 
compra o venta de energía eléctrica aquellos agentes que hayan participado en la sesión del 
mercado diario. En la ilustración están representadas por una flecha roja el límite de 
presentación de ofertas para cada una de las sesiones del mercado eléctrico español, así 
como el periodo de programación correspondiente a cada sesión (en color azul). 
 
La publicación del R.D. 436/2004 (BOE 27 de marzo de 2004) marca el inicio de la irrupción 
en el mercado eléctrico de los productores propietarios de plantas termosolares. Este R.D. 
obliga al titular de la instalación, si está por debajo de los 50 MW instalado, a elegir entre 
dos sistemas de venta de la energía eléctrica producida. Puede optar por venderla a una 
empresa distribuidora de energía eléctrica, percibiendo por ello una retribución en forma de 
tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, que se define como un 
porcentaje de la tarifa eléctrica media o de referencia regulada en el R.D. 1432/2002. O 
puede optar por vender la energía eléctrica producida directamente en el mercado diario, 
percibiendo en este caso el precio que resulte en el mercado, más un incentivo por participar 
en él, más un complemento por energía reactiva y una prima, si la instalación concreta tiene 
derecho a percibirla. 
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Ilustración 44.Límites horarios para la entrega de ofertas de producción y plazo de 
vigencia. 
 
Para instalaciones con potencias instaladas superiores a 10 MW que opten por vender la 
energía producida a la empresa distribuidora, deben comunicar a la misma una previsión de 
la energía eléctrica a ceder a la red, en cada uno de los períodos de programación del 
mercado de producción de energía eléctrica, con una antelación mínima de 30 horas al inicio 
del día objeto de programación 
 
Para instalaciones que opten por vender la energía eléctrica producida en el mercado 
eléctrico, deben realizar sus ofertas de venta en las mismas condiciones que el resto de 
productores de energía eléctrica que participan en el mismo, esto es, con expresión de un 
precio y cantidad de energía, para cada una de las horas correspondientes al horizonte de 
programación. Es decir, deben realizar unas previsiones de energía eléctrica generada para 
cada una de las horas que componen el periodo de programación (las 24 horas del día 
siguiente para el mercado diario, y entre 8 y 28 horas si participan en el mercado intradiario). 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
97 
La reciente publicación del R.D. 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE de 26 de mayo de 2007), 
mantiene las dos opciones de venta, aunque con ligeros cambios para la primera opción: ya 
no es necesario vender la energía eléctrica producida a una empresa distribuidora y sólo se 
mantiene la obligación de presentar la previsión de la energía eléctrica a ceder a la red, en 
cada uno de los períodos de programación del mercado de producción de energía eléctrica, 
con una antelación mínima de 30 horas al inicio del día objeto de programación, para las 
instalaciones conectadas a la red de transporte. 
 
6.1.2 Valor de la energía eléctrica en el mercado. 
 
Los ingresos que se producen en una central termosolar son los derivados de la venta de 
energía. Esta actividad tiene un régimen diferente al de la venta de energías tradicionales, 
encuadradas en el llamado régimen ordinario. Esto se debe a la necesidad de incentivarlas 
con la meta de alcanzar un objetivo de crecimiento para toda una región. Así pues, las 
energías renovables se acogen al denominado régimen especial según RD 661/2007. 
 
Los ingresos que se van a obtener por la explotación de  la planta vendrán determinados por 
los valores indicados en la ilustración 41 del apartado 4. 
 
6.1.3 Valor económico de los fallos de predicción. 
 
 Opción de venta de la energía producida a una empresa distribuidora: a estas 
instalaciones se les repercutirá un coste de desvío por cada periodo de programación en el 
que la producción se desvíe más allá de la tolerancia permitida respecto a su previsión. El 
desvío en cada uno de estos períodos de programación se calculará como el valor absoluto 
de la diferencia entre la previsión de generación y la medida correspondiente. 
 
 Opción de venta en el mercado eléctrico: la penalización económica de los desvíos 
entre la producción prevista y la real se rige bajo las reglas del mercado eléctrico. Los 
ingresos de la unidad de producción de energía eléctrica para un día, I, se pueden calcular 
por medio de la ecuación (1) y el coste o ingreso adicional por el desvío (coste si es 
negativo, ingreso si es positivo) por medio de la ecuación (2). 
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En estas dos últimas ecuaciones Pd,t representa la potencia eléctrica horaria programada 
en el mercado para esa unidad (parque eólico o conjunto de los mismos inyectando potencia 
eléctrica horaria en el mismo nudo) para la hora t; PMt representa el precio marginal del 
mercado para la potencia eléctrica horaria en la hora t y fijada en el mercado diario; PMi,t 
representa el precio marginal de la potencia eléctrica horaria fijado en el mercado intradiario 
para la hora t; Pgen,t representa la potencia eléctrica horaria realmente entregada por la 
unidad generadora a la Red Eléctrica en la hora t; PM t venta representa el precio de 
mercado para la venta de la potencia eléctrica horaria en la hora t; PM t compra representa 
el precio de mercado para la compra de la potencia eléctrica horaria en la hora t; Pult,t 
representa el último valor de la potencia eléctrica horaria programada para la unidad de 
producción en la última sesión del mercado (diario o intradiario) para la hora t. 
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7 Análisis de soluciones. Diseño de una planta termosolar. 
 
 
Casi  la  totalidad  de éste capítulo  se  va  a  dedicar  a  analizar  y  justificar  la  elección  de  
los parámetros y elementos principales que componen una central termosolar.  
 
Los aspectos que se van a tratar abordan los siguientes campos: 
 
 Ubicación geográfica. 
 Potencia nominal de la planta. 
 Tipo de fluido caloportador empleado en el campo solar. 
 Tipo de colectores cilindro parabólicos empleados en el campo solar. 
 Tubos absorbedores empleados en el campo solar. 
 Tamaño del campo solar. 
 Tamaño y tipo del sistema de almacenamiento. 
 % de combustible de apoyo fósil a usar en la central. 
 Turbina del ciclo de potencia. 
 
Como se irá viendo, en la elección de cada uno de esos parámetros o elementos influirán 
una gran variedad de factores, no sólo vale con buscar en cada uno de ellos el mayor 
rendimiento posible desde un punto de vista energético, aspectos tecnológicos, 
económicos, de normativa legal, de relaciones empresariales, etc, juegan un papel 
fundamental en la realidad diaria a la hora de su elección. 
 
Como base de partida decir que se prestará una atención preferente a los elementos que se 
usan ya en las plantas termosolares existentes en España o que se van a poner 
próximamente en funcionamiento 
 
7.1  Descripción del emplazamiento seleccionado. 
 
El Parque Termosolar TRESOL I se situará dentro del término Municipal de Trebujena, 
Cádiz. En concreto, a unos 4 km. al noroeste del núcleo urbano del citado municipio, en 
el emplazamiento denominado como El Rincón de los yesos. 
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Ilustración 45. Zona de ubicación de la central 
 
 
 
La elección de Trebujena para ubicar esta central dentro de nuestro país no ha sido casual, 
ya que como se puede ver en la ilustración 46, la provincia de Cádiz a la que pertenece es 
una de las provincias de España con más horas de sol al año, y en la que se puede obtener 
una mayor radiación directa solar, lo que va a ser determinante para obtener unos datos de 
generación eléctrica mejores que en otras latitudes. 
 
Otro factor determinante en su  elección ha  s ido  que  d ic ha  localidad está situada  en  
la  vega  del  Guadalquivir,  por  lo  tanto  en  unos  terrenos  llanos  lo  que favorecerá la 
implantación del campo solar (que necesita estar al mismo nivel), obteniendo  de  esta  
manera  unos  menores  costes  en  el  apartado  de  obra  civil,  y permitiéndonos por otro 
lado, la obtención de agua que será utilizada en la turbina de vapor de la central. 
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Ilustración 46. Irradiación media diaria por zonas climáticas.  www.cleanergysolar.com 
 
La zona en la que se desarrollará el proyecto de Parque Termosolar TRESOL I corresponde 
con el medio físico denominado: Marismas, cuyo suelo está formado a partir de 
sedimentos de limos y arcillas, y que es la base de cultivos de gran repercusión en la 
economía local, ocupando la mayor parte del término municipal. 
 
Se trata de unos terrenos extremadamente llanos, dotados de un elaborado sistema de 
drenaje, en el tramo final del Canal del Bajo Guadalquivir, en los que se ha desarrollado una 
agricultura intensiva en regadío, con importantes superficies de cultivos protegidos.  
Trebujena es un municipio de la provincia de Cádiz, Andalucía, situada en el cuadrante 
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noroccidental de la provincia. 
Debido a su situación y orientación dentro de la Cuenca del Guadalquivir, el clima de 
Trebujena presenta las típicas características mediterráneas con una cierta influencia 
atlántica. Así, los veranos son secos y calurosos y los inviernos suaves; el máximo de 
precipitaciones se sitúa de octubre a marzo. 
 
El promedio anual de horas de sol efectivo alcanza unos valores muy altos, 
aproximadamente 3.000 horas de sol al año, siendo toda esta comarca de la campiña 
gaditana la que registra, junto con otras zonas del Sudeste español, las máximas horas de 
sol de Europa. 
 
La principal vía de agua es el río Guadalquivir que hace de límite municipal por el occidente 
en una extensión de 15 km aproximadamente. El emplazamiento seleccionado para la 
ubicación de la central es el denominado “Rincón de los Yesos” situado en el término 
municipal de Trebujena en la provincia de Cádiz. 
 
Las coordenadas UTM de la esquina noroeste del emplazamiento son las siguientes: 
 X= 749460 
 Y= 4.087.874. 
Correspondientes a una latitud de: 36º 54’ 11” y una longitud de -6º 12’ 09”. La altitud media 
del emplazamiento es de 12 m sobre el nivel del mar. 
 
El emplazamiento posee unos elevados niveles de radiación solar, los cuales han sido 
obtenidos a partir de las tablas de energía solar que tiene la NASA, disponibles en su página 
web (http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/), y que figuran en el Anexo 3. 
 
Debido a las características de la tecnología cilindro-parabólica únicamente tendremos en 
cuenta para el dimensionamiento de los receptores los valores de radiación normal directa. 
 
Para la latitud y longitud indicadas, se obtienen los siguientes niveles de radiación normal 
directa por meses  para un periodo medio de 10 años. 
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Ilustración 47. Radiación Normal Directa Fuente: N.A.S.A.            
           
La radiación normal directa media anual del emplazamiento según la NASA es de 6,26 KW.h 
/m2. Día. 
 
En cuanto a la disponibilidad de agua para poder utilizar en la central termosolar, el terreno 
en el que estará situada la planta posee derechos para la utilización de la misma, teniendo 
que pagar una tasa de irrigación comunitaria de 130€/Ha/año en los terrenos que ocupe 
la central en el margen del río (fuente: C.H.G.), y el caudal de agua que se tomará del río 
será de unos 450.000 m
3
/año. No serán necesarios permisos de vertido porque se 
utilizará una balsa de evaporación de 30.000 m2 a la que se enviará el agua con alto 
contenido salino que se extraiga de la planta de tratamiento de agua de la central. 
 
La evacuación de la energía eléctrica generada se realizará mediante una línea de nueva 
construcción que enlace el parque de la nueva central con la cercana subestación de Lebrija 
que se sitúa a unos 4 Kms. La nueva línea conectará con el embarrado de 220 kV de dicha 
subestación. 
 
No existe en la zona en la que está ubicada la planta ningún gaseoducto cercano, por  lo 
cual el gas natural vendrá licuado a la central a través de un sistema de distribución 
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mediante camiones cisterna contratado por la empresa explotadora de la planta, la cual 
tendrá que solicitar  la  empresa  distribuidora  (GAS  NATURAL  S.A.)  unas  condiciones 
determinadas del gas, para luego en la central hacerle pasar por un proceso de filtros que 
eliminen la humedad y posibles impurezas que contenga, antes de someterle a una 
compresión controlada a través de bombas y tuberías que harán que el gas alcance la 
presión necesaria. 
 
7.2 Elección del tamaño de la planta solar. 
 
En este caso en concreto, el tamaño de la planta va a venir condicionado fundamentalmente  
por la localización elegida: “Rincón de los Yesos”. 
 
El gobierno español estableció en el REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo un techo de 
50 MW para proyectos de concentración solar, por encima del cual, no se aplicarían las 
tarifas del régimen especial. Sin estas tarifas sería muy difícil el desarrollo comercial de 
proyectos termoeléctricos en estos momentos. 
 
También impuso inicialmente un límite inicial de 500 MW en capacidad total instalada. El 
techo de los 50 MW intentaba asegurar que  las 10 plantas de 50 MW fueran puestas en 
marcha por varias compañías diferentes evitando así la construcción de sólo unas pocas 
plantas de mayor tamaño por una o dos empresas, para así lograr promover la innovación y 
competitividad en el sector. 
 
Diferentes estudios apuntan a que el tamaño óptimo para las plantas de concentración solar 
en España asciende a 150 MW (CSP Today), aunque la experiencia también muestra que 
mantener las instalaciones en tamaños más bajos tiene sus ventajas. 
 
El espacio ocupado por una central de 50 MW con almacenamiento de 5 horas es de unas 
180 Ha, la superficie de captación de unos 435.000 m2 y la longitud de los tubos 
absorbedores de unos 90 km, lo que da idea del importante volumen de aceite térmico que 
necesitan estas plantas. Una central de la misma potencia sin almacenamiento ocupa unas 
140 Ha.,  tiene  una  superficie  de  captación  de  cerca  de  300.000  m2  y  una  longitud  
de  tubos absorbedores de algo más de 50 km. 
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Como hemos comentado anteriormente, el tamaño de 50 MWe no representa ningún límite 
superior para este tipo de tecnologías siendo tan sólo el valor de la potencia que no se 
puede sobrepasar para recibir la tarifa actual del Régimen Especial en España. En EE.UU. 
se están considerando plantas de tamaño superior a 200 MWe con un solo bloque de 
potencia, lo cual ayuda a reducir significativamente los costes de generación. 
 
Por lo tanto la planta de concentración solar de colectores cilindro parabólicos se 
dimensionará para un tamaño de 50 MW. 
 
7.3 Condiciones del terreno. 
 
En el emplazamiento descrito en el punto 7.1, se selecciona un área para la implantación 
de la central Termosolar. 
 
Para la elección de este área se ha tenido en cuenta que debe reunir unas determinadas 
condiciones geotécnicas y topográficas. 
 
 No  debe  tener  demasiados  desniveles,  ya  que  para  la  tecnología  de  colectores 
cilíndricos parabólicos el desnivel máximo admisible es de un 1%. 
 Se debe disponer de un área del tamaño adecuado a la potencia que se quiere instalar 
con una orientación de colectores Norte-Sur, que es la que se necesita para un 
emplazamiento con una latitud  36º 54’ 11”. 
 
7.3.1 Obra civil. 
 
Debido a las características geológicas del emplazamiento elegido para ubicar la central, los 
trabajos que se llevarán a cabo para la construcción de la misma son los siguientes: 
 
7.3.1.1 Movimiento de tierras. 
 
Los movimientos de tierras que se realizarán serán los necesarios para uniformar el terreno 
donde se va a instalar el campo solar y la isla de potencia. Se llevarán a cabo trabajos de 
relleno y compactación del terreno (ya que al tratarse de suelo de marisma los  trabajos  
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de  compactación  mediante  excavación  estarán  contraindicados).  Se eliminará la 
vegetación y la capa de tierra superior, sin eliminar más de 15 cm de la capa superior de 
tierra vegetal. Se realizarán excavaciones, rellenos y explanaciones masivos. La tierra para 
nivelar el suelo se obtendrá principalmente de fuentes externas, para de esta manera 
conseguir la explanada adecuada para la instalación de la central. 
 
La superficie definitiva del campo solar final se nivelará en sentido Norte – Sur. Las 
pendientes de Este a Oeste serán iguales o inferiores al 1% para proporcionar capacidad de 
drenaje. El agua de lluvias torrenciales se drenará mediante unas arquetas que por 
gravedad llevarán el agua hasta un desagüe. 
 
Este 1% de inclinación también servirá para drenar las posibles fugas de HTF hasta un 
depósito en el que periódicamente se recogerá este aceite para proceder a su reciclado. 
 
7.3.1.2 Cimentación. 
 
La cimentación soporta los colectores y los fija al suelo de forma que el conjunto estructural 
soporte las cargas para las que fue diseñado. Las cargas del colector son función de sus 
dimensiones y características estructurales, y que se traducirán en un peso y en una carga 
de viento. Otro elemento importante es el tipo de terreno. El material utilizado es hormigón 
armando estándar. 
 
Una solución ampliamente aceptada es introducir 6 pilotes cilíndricos de hormigón armado 
de un volumen de 2,27 m3, como soporte central y 48 pilotes cilíndricos de hormigón 
armado de 1,14 m3 para soportes intermedios. 
 
7.3.1.3 Bancada. 
 
La bancada se realizará para obtener una superficie estable y ajena a vibraciones en la 
zona de la Isla de Potencia. Las losas del suelo serán de hormigón y la cimentación de la 
estructura irá sobre pilotes. Por lo tanto habrá que rellenar y compactar el terreno antes de 
colocar las losas de hormigón, ya que de esta manera el resultado final será una explanada 
estable que soporte las vibraciones de la turbina y el peso de toda la instalación de 
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potencia. 
 
7.3.1.4 Zanjas. 
 
En el campo solar se dispondrá de un sistema de zanjas enterradas. Este sistema incluye 
diferentes tubos para cables de alimentación y control y diferentes cajas de conexiones. En 
estas zanjas también se halla el sistema contra incendios y tuberías de drenaje como la 
que se comentó anteriormente del aceite. 
 
Para la puesta a tierra de todos los puntales, se enterrarán una malla de cables de cobre 
en el campo solar a lo largo de las líneas de receptores solares, ya que habrá que poner a 
tierra todos los Pilon, al no ser del todo conductora la unión del Ball Joint. 
 
7.3.1.5 Otros trabajos. 
 
Será  preciso  efectuar  los  trabajos  de  obra  civil  para  la  construcción  del  Parque 
Intemperie de interconexión con la red eléctrica. Este Parque estará cerrado con una 
valla metálica. 
 
La obra civil incluirá los trabajos de urbanización, que incluirán los viales de acceso, las 
carreteras de servicio a los colectores, y el mantenimiento de los diferentes equipos dentro 
de la planta de generación 
 
7.4 Descripción de los sistemas que configuran la planta termosolar. 
 
Dentro de este apartado se van a tratar aspectos tan importantes como el tamaño del 
campo solar, se expondrán con detalle las razones de por qué la planta contará con un 
sistema de almacenamiento y cual será su tamaño, y se abordará el asunto del apoyo de 
combustible fósil, que importancia tiene y cuanto porcentaje va a suponer (dentro de la 
producción eléctrica anual de la planta). 
 
La Planta objeto del Proyecto consta de las siguientes partes: 
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 Campo Solar 
 Sistema de fluido de transferencia de calor. 
 Sistema de conversión de potencia 
 Sistemas de control y eléctricos. 
 Sistemas de aguas. 
 
Cada uno de estos bloques está provisto de los equipos mecánicos, eléctricos y de 
instrumentación necesarios y aptos para su correcto funcionamiento. 
 
7.4.1   Campo Solar. 
 
7.4.1.1 Tecnología de colectores cilíndrico-parabólicos. 
 
El colector cilíndrico-parabólico (CCP) es un tipo de colector solar de concentración con 
foco lineal, que está formado por un espejo cilíndrico parabólico que refleja la radiación solar 
directa concentrándola sobre un tubo absorbedor colocado en la línea focal de la parábola. 
Esa radiación concentrada hace que el fluido que circula por el interior del tubo se caliente, 
transformándose así en energía térmica. 
 
El tipo de fluido de trabajo depende de la temperatura que se pretenda alcanzar. El 
rango de temperaturas en el que un CCP pueda trabajar con eficiencia es de 100-450ºC, lo 
que hace posible acoplarle un ciclo Ranking de agua/vapor para producir electricidad. A la 
planta solar que se obtiene mediante este acople se la denomina Planta Solar 
Termoeléctrica con Colectores Cilíndrico-Parabólicos, en la que se pueden distinguir tres 
elementos básicos: el sistema solar, el generador de vapor y el sistema de potencia. 
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Ilustración 49: Esquema de funcionamiento de una central térmica-solar. 
 
En este apartado se va a elegir el tipo de colector que se va a colocar en el campo solar de 
la central termosolar objeto de este proyecto. Tener en cuenta que cuando se habla del tipo 
de colector se hace referencia en todo momento a la estructura del mismo, lo que ocurre es 
que se le atribuye el nombre de colector de forma genérica. La estructura del colector 
esta diseñada para proporcionar la rigidez necesaria al conjunto de elementos que lo 
componen, se podría decir que es el esqueleto del colector. 
 
Funciones que realiza la estructura de un colector: 
 
 Soporta los espejos y los tubos absorbedores, manteniéndolos alineados 
óptimamente. 
 
 Resiste las fuerzas externas como las del viento. 
 
 Permite que el colector gire, por lo que los espejos y los tubos absorbedores pueden 
llevar a cabo el necesario seguimiento solar. 
 
 Actúa de interfase con la cimentación del colector. 
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7.4.1.1.1 Colector Solargenix. 
 
La empresa Solargenix Energy apoyada por el departamento de energía de EE.UU. ha 
desarrollado un nuevo colector cilindro parabólico también de última generación. La 
estructura del colector de Solargenix está hecha de aluminio extruido y utiliza una 
estructura de diseño espacial. Las ventajas de este tipo de colector son que pesa menos 
que los de acero, requiere de muy pocos elementos de fijación, no necesita de una 
soldadura o fabricación especializada, se monta fácilmente y no requiere de una alineación 
en el campo solar. 
 
 
 
Ilustración 50. Parte de atrás de la estructura de un colector Solargenix. www.nrel.gov 
 
7.4.1.1.2 Colector Eurotrough. 
 
Tras la desaparición de Luz, un consorcio de empresas y laboratorios de investigación 
europeos (Inabensa, Fichtner Solar, Flabeg Solar, SBP, Iberdrola, Ciemat DLR, Solel, 
CRES), inició el desarrollo del diseño de un nuevo colector basándose en las experiencias 
de los colectores Luz y con la intención de aunar en él todos los conocimientos adquiridos en 
el diseño del LS-2 y LS-3. El colector Eurotrough utilizó un diseño de armazón soporte o 
torque box. Consiste básicamente en un armazón rectangular con brazos soporte, así 
consigue combinar una mayor  resistencia a la torsión con una menor cantidad de acero 
utilizado en su fabricación. Menos componentes, menos costos, más eficiente. 
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Ilustración 51. Filas de colectores ET-100. (Fuente: Solar Millennium AG, 2009) 
 
La unidad básica del campo termosolar son los colectores cilíndrico-parabólicos, o SCA 
(Solar Collector Assembly) que poseen las siguientes características técnicas, para el 
modelo elegido: el Eurotrough  ET-100 (ver ilustración 52). Este colector se ha elegido por 
sus buenas cualidades ópticas, precio, y comportamiento ante cargas elevadas de viento. 
Sus características son prácticamente idénticas a las del modelo SGX-2 de Solargenix. 
 
Los puntos fuertes de este colector son: 
 
 
 Su reduciendo peso específico (28 kg/m2). 
 
 La elevada rigidez del colector, lo que le posibilita obtener un rendimiento óptico del 
80% y le permite operar en condiciones de viento más desfavorables, aumentando su 
rendimiento.  
 
 Es un colector producido a gran escala, lo que hace que comercialmente tenga un 
precio bastante competitivo. 
 
 Permite  su  construcción  en  el  mismo  campo  solar  reduciendo  así  los  costes  
de fabricación. 
 
Los  CCP  tienen  una  longitud  aproximada  de  99  m,  y se  agrupan  en  lazos  de  4 
unidades, dispuestos en dos filas paralelas de dos unidades cada una, esto es, de unos 
200 m cada fila. 
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Las filas de colectores están orientadas en dirección Norte-Sur, de forma que estos pueden 
seguir el movimiento del sol de Este a Oeste a lo largo del día, mediante un sistema de 
seguimiento hidráulico.  
 
 
 
 
Ilustración 52: Datos de diseño del colector EUROTROUGH ET-100 
 
 
 
7.4.1.2 Sistema solar. 
 
El sistema solar de la central está compuesto por el campo solar, el sistema de aceite 
térmico y los distintos subsistemas que hacen posible el funcionamiento conjunto de ambos. 
 
El campo solar está compuesto por multitud de CCPs que transforman la radiación solar 
directa disponible, en calor sensible del aceite térmico que circula por los tubos receptores. 
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El campo solar es un sistema distribuido modularmente de colectores cilíndrico parabólicos 
conectados en paralelo mediante un sistema de tuberías aisladas, por las que circula el 
aceite térmico (también llamado fluido de transferencia térmica, HTF). El aceite térmico frío 
a 295ºC es bombeado por el sistema de potencia hacia el campo solar, donde se 
distribuye por las filas de colectores calentándose hasta 400ºC, para después volver al 
generador de vapor del ciclo de potencia. 
 
La distribución habitual consistirá en filas paralelas de CCP, y cada fila a su vez, estará 
compuesta por varios de éstos CCPs conectados en serie, de manera que el fluido que 
circula por los tubos es calentado conforme pasa desde la entrada a la salida de cada 
fila. 
 
El número de filas conectadas en paralelo será tanto mayor cuanto mayor sea la potencia 
térmica nominal del campo solar, mientras que el número de CCPs conectados en serie 
dentro de cada fila dependerá a su vez del salto de temperatura que se quiera conseguir 
en el fluido de trabajo. 
 
Los colectores concentran la radiación solar que incide sobre los espejos cilíndrico- 
parabólicos sobre el tubo absorbente colocado en la línea focal de la parábola, y por 
donde fluye el aceite térmico. Estos colectores están montados sobre una estructura 
metálica,  en  la  que  se  dispone  de  elementos  locales,  un  sistema  de  movimiento 
hidráulico y un controlador local que hace que siga al sol en todo momento. 
Los elementos principales de un CCP son los siguientes: 
 
7.4.1.2.1 Reflector cilíndrico parabólico. 
 
Su  misión  es  concentrar  la  radiación  solar  sobre  él  y  proyectarla  sobre  el  tubo 
absorbente. 
 
Los reflectores cilíndrico-parabólicos están compuestos de gran cantidad de espejos unidos,  
lo  que  aporta  mayor  superficie  de  reflexión,  y  a  su  vez  unas  mejores propiedades  
mecánicas  del  colector,  ya  que  los  elementos  de  los  extremos  van reforzados para 
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poder soportar mejor las cargas de viento elevadas, mientras que los elementos interiores 
son normales. 
 
Éstos reflectores están constituidos por espejos compuestos a base de paneles de vidrio 
pulimentado, conformado en caliente, soportados por una estructura metálica tubular que 
da la integridad estructural al conjunto del colector. 
 
 
 
Ilustración 53: Reflector cilíndrico-parabólico (EUROTROUGH. www.nrel.gov) 
 
El vidrio está hecho con el método estándar de vidrio flotado que consiste en llevar el vidrio 
fundido a un baño de metal fundido. La alta temperatura del metal fundido elimina 
algunas irregularidades de la superficie haciéndola plana. Como el vidrio flota y la 
temperatura del metal fundido es gradualmente reducida, el vidrio acaba por solidificar. Los 
paneles se llevan a los moldes parabólicos de alta precisión y se introducen en un horno de 
gas don de el vidrio adopta la forma parabólica. La exactitud de la forma de los paneles de 
vidrio fabricados es comprobada mediante un dispositivo de rayo láser. 
 
El vidrio que se usa para estas aplicaciones tiene un contenido muy bajo de hierro para 
maximizar la transmisividad de la radiación solar que atraviesa el cristal. 
 
Después de cortarlo y conformarlo con las medidas apropiadas el vidrio flotado es plateado 
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por su parte trasera y se le añaden cuatro capas, una capa de cobre y tres capas 
protectoras. Además se cubren los bordes del vidrio con una laca protectora para evitar la 
corrosión. Las piezas cerámicas traseras que se usan para unir los espejos a la estructura 
soporte del colector, se fijan con un adhesivo especial. 
 
7.4.1.2.2 Tubo absorbente. 
 
El tubo absorbedor es uno de los elementos más importantes que componen un colector 
cilindro parabólico, es en él donde la energía solar radiante se convierte en energía térmica 
por lo que el rendimiento global del colector depende en gran medida de este elemento. 
 
Esquemáticamente, los tubos absorbedores que se utilizan en las plantas termosolares 
están constituidos por dos tubos concéntricos, uno interior metálico, por el que circula el 
fluido caloportador, y otro exterior de vidrio. 
 
Es básico que el tubo metálico cuente con un recubrimiento selectivo el cual le va conferir 
una elevada absortividad  y una baja emisividad en el espectro infrarrojo, así se consigue 
que los tubos absorbedores tengan elevados rendimientos térmicos. 
 
El tubo de vidrio que rodea exteriormente al tubo metálico tiene una doble función la de  
reducir las pérdidas térmicas por convección en el tubo metálico y la de proteger el 
recubrimiento selectivo de las inclemencias meteorológicas, para ello entre el tubo metálico 
y el tubo de vidrio se hace el vacío. El tubo de cristal suele llevar también un tratamiento 
antirreflexivo en sus dos caras, para aumentar su transmisividad a la radiación solar y 
consiguientemente, el rendimiento óptico del colector. 
 
En la actualidad sólo dos fabricantes suministran tubos absorbedores para los nuevos 
proyectos de plantas termosolares comerciales, los dos son alemanes Siemens y Schott. 
 
A continuación se muestran los dos modelos de tubos absorbedores de última generación 
que ofrecen cada una de estas dos marcas, el receptor SCHOTT PTR 70 y el SIEMENS 
UVAC 2010. Ambos incorporan los últimos avances tecnológicos proporcionados por la gran 
experiencia acumulada por estas empresas en los últimos años en los distintos proyectos 
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termosolares en los que han participado. 
 
 
 
Ilutración 54. Tubo absorbedor SIEMENS UVAC 2010. (Fuente: Siemens, 2010). 
 
 
 
  
 
 
Ilustración 55. Esquema de los componentes del tubo absorbedor Siemens UVAC 
2010. (Fuente: Siemens, 2010). 
 
Componentes del tubo absorbedor Siemens UVAC 2010 
 
1. Tubo metálico. 
2. Tubo de vidrio. 
3. Unión mediante soldadura vidrio-metal. 
4. Fuelle metálico. 
5. Getter para mantenimiento de la cámara de vacío. 
6. Protectores externos. 
7. Protectores internos. 
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Ilustración 56. Tubo absorbedor SCHOTT PTR 70. (Fuente: Schott, 2010) 
 
Componentes del tubo absorbedor Schott PTR 70 
 
1. Unión mediante soldadura vidrio-metal. 
2. Tubo de vidrio con tratamiento antirreflexivo. 
3. Tubo metálico recubrimiento selectivo. 
4. Cámara de vacío. 
5. Acoplamiento de los tubos con el fuelle. 
 
En la i lustración 57 se muestran y comparan las características técnicas principales de 
ambos tubos absorbedores:  
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Ilustración 57. Características técnicas del receptor SCHOTT PTR 70 y del SIEMENS 
UVAC 2010. (Fuente: Schott, 2010 y Siemens, 2010). 
 
 
Como se puede apreciar, las diferencias que existen entre ambos son mínimas, tanto a nivel 
de diseño como a nivel de rendimiento térmico. 
 
En ambos, los extremos del tubo de vidrio van soldados, mediante una soldadura vidrio-
metal, a un fuelle metálico que, a su vez, va soldado al tubo metálico. De esta forma se 
logra que exista una  cámara de vacío entre el tubo metálico y el de vidrio, y al mismo 
tiempo  se compensa  la diferente dilatación térmica de los tubos de vidrio y metal mediante 
el fuelle metálico. 
 
Los dos modelos utilizan recubrimientos selectivos tipo cermet en el tubo metálico 
absorbedor, realizados mediante procesos de sputtering o PVD (Physical Vapour 
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Deposition). El principal problema de la mayoría de este tipo de recubrimientos es que se 
degradan en contacto con el aire, de ahí la necesidad de que exista una cámara de vacío 
entre el tubo metálico y el tubo de vidrio. 
 
En ambos, para asegurar la cámara de vacío se colocan unos dispositivos denominados 
getters, que tienen la función de absorber las posibles moléculas de diferentes substancias 
(sobre todo hidrogeno) que con el paso del tiempo, pudieran ir penetrado en la cámara. 
 
También cuentan con un recubrimiento antirreflexivo de alta resistencia al desgaste y que al 
mismo tiempo permite una elevada transmisión de la radiación solar. 
 
Las únicas diferencias reseñables que existen entre ambos modelos se pueden resumir en 
las dos siguientes: 
 
 Los getters, en el tubo diseñado por Siemens van adheridos al tubo metálico, mientras 
que en el tubo de Schott se adhieren al fuelle metálico. 
 
 La forma de colocación del fuelle metálico es otra de las diferencias entre ambos 
modelos. Mientras que en el diseño de Siemens la unión tubo de cristal-fuelle–tubo metálico 
se da de manera consecutiva, el fuelle se une a cada tubo por uno de sus extremos, en el 
diseño de Schott no están dispuestos los elementos consecutivamente, sino unos encima 
de los otros, esto es, el fuelle queda en mitad. Así se consigue  algo más de superficie útil 
en el tubo absorbedor y permite que los getters se pueden colocar en el fuelle. 
 
Como se ha podido ver, cualquiera de los dos modelos de tubos absorbedores analizados 
cumple perfectamente con los requisitos que se le exigen a un elemento tan importante 
como este dentro de un colector cilindro parabólico.  
 
Para este proyecto se contará con el SCHOTT PTR 70 porque a diferencia del modelo de 
Siemens, este receptor se fabrica en España, en la planta que la empresa tiene en el 
Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA) en Aznalcollar (Sevilla).  
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Ilustración 58. Imagen de la planta que tiene la firma Schott en Aznalcóllar (Sevilla) 
para la fabricación de tubos absorbedores. (Fuente: www.erasolar.es). 
 
 
7.4.1.3 Sistema de seguimiento solar. 
 
Para poder seguir al sol durante el día, el CCP va dotado de un mecanismo de seguimiento 
solar que va cambiando la posición del CCP conforme el sol se va moviendo. Los colectores 
están dotados de un movimiento de rotación sobre su eje longitudinal, lo que se consigue 
gracias al sistema de seguimiento solar, cuya misión es conseguir un óptimo 
posicionamiento de los reflectores. Con este sistema se maximiza el tiempo de exposición 
a la radiación solar directa de la superficie captadora. 
 
El sistema de seguimiento solar más utilizado consiste en un dispositivo que gira los 
reflectores del colector alrededor de un solo eje. Normalmente los CCPs se instalan de 
forma que su eje de giro queda orientado en la dirección Norte-Sur, o Este-Oeste según la 
latitud del emplazamiento. 
 
• El montaje polar o de sistema de seguimiento en la dirección E-O, tendrá el eje de 
rotación del colector paralelo al eje de la tierra, por lo tanto su línea focal será la paralela 
a ese eje. 
 
Los altos niveles de radiación que se obtienen con este sistema de seguimiento, los hace 
recomendables para aplicaciones industriales principalmente en latitudes comprendidas 
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entre los 30 y los 45º, en zonas climáticas con grandes diferencias de soleamiento a lo largo 
del año, inviernos cubiertos y lluviosos, veranos y medias estaciones soleadas. 
 
Por lo tanto los altos niveles de insolación, y el hecho de que la ubicación de nuestra central 
esté comprendida en ese rango de latitudes, hace recomendable la utilización de este 
sistema de seguimiento E-O para la aplicaciones que en ella se van a llevar a cabo. 
 
• En el sistema de seguimiento al sol en dirección Norte Sur, la radiación solar 
incidirá perpendicularmente sobre el plano de apertura del colector, todos los días del año 
en el mediodía solar y presentará ángulos de incidencia medios mayores que los que se 
obtienen con el sistema polar, por lo tanto existirá un menor  aprovechamiento de la 
radiación directa, que es en la que se basa el funcionamiento de los colectores. 
 
 
 
 
Ilustración 59: Seguimiento solar. 
 
Los colectores cilíndrico-parabólicos están dotados de un sistema de seguimiento adecuado  
para  captar  la  máxima  radiación  solar  directa  para  lo  cual  el  plano  de captación de 
las parábolas reflectoras está posicionado siempre en dirección perpendicular a la radiación. 
 
El indicador de posición es un codificador angular que se monta sobre el eje de giro del 
colector, permitiéndole un eje giro desde -29º, hasta 180º. 
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Ilustración 60.  Mecanismo de seguimiento solar. www.centralestermosolares.com. 
 
Cada CCP lleva su controlador local y una unidad hidráulica de accionamiento. El 
controlador local recibe la señal del indicador de posición, además de controlar que no se  
sobrepase  la  temperatura  máxima  del  aceite  térmico  mediante  sensores  de 
temperatura. 
 
 
 
Ilustración 61. Unidad hidraúlica sistema seguimiento. 
 
El control del campo solar se realiza desde dos puntos. 
 
 Desde un controlador supervisor del campo (FSC). Este sistema está centralizado en la 
sala de control del campo. 
 Desde el controlador local ubicado en cada colector (LOC). 
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El FSC monitoriza las condiciones de insolación y de viento, y la circulación de fluido 
térmico (a través del estado de las bombas), comunicándose con todos los LOC. 
 
El  FSC  es  responsable  de  iniciar  el  funcionamiento  de  la  planta  si  se  dan  las 
condiciones de operación adecuadas, ordenando a los colectores a seguir la posición solar, 
así como pasar a posición de parada por la noche o ante situaciones que hagan peligrar 
la integridad de la planta (por ejemplo con fuertes vientos, superiores a 20 m/s). 
 
Una vez que el campo está funcionando de manera estable, el FSC cede el control 
individual de cada colector a su correspondiente LOC. 
 
El campo solar opera controlado por el Controlador Supervisor del Campo (FSC) que es un 
ordenador situado en la Sala de Control Central cuya función es comunicar con cada uno de 
los controladores locales y con el sistema de control distribuido de la Planta (LOC). El FSC 
es el encargado de poner en funcionamiento el campo solar cuando amanece si el tiempo y 
la disponibilidad de la planta lo permiten, y de detener su funcionamiento durante la noche o 
cuando hay fuertes rachas de viento. 
 
 
 
Ilustración 62.  Pantalla scada de control de la planta. www.renovetec.es. 
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Cerca del área donde se encuentra el sistema de potencia se instala una estación 
meteorológica, de forma que la información que va generando afecta a la operación del 
campo solar. 
 
Los datos de radiación se usan para determinar el rendimiento del campo solar y los 
datos de velocidad del viento son necesarios para detener el campo ante altas velocidades. 
En definitiva el FSC se comunica con el sistema de control distribuido de la planta que 
coordina e integra el sistema de potencia, el sistema de transferencia térmica y el campo 
solar. 
 
Cada CCP funciona como una unidad independiente, concentrando la energía solar con un 
sistema de seguimiento solar, y un sistema de comunicación y control propios. Para ello 
cada unidad está equipada con elementos de medidas locales, un sistema de movimiento 
hidráulico y su propio controlador local (LOC), que permite seguir al Sol independientemente 
del Controlador Central (FSC), manteniendo el panel reflector dirigido al Sol y protegiendo 
los tubos absorbentes del sobrecalentamiento. 
 
Todos y cada uno de los controladores locales estarán comunicados por Ethernet con el 
controlador supervisor del campo situado en la sala de control de la central. El FSC 
envía a los controladores locales las correspondientes órdenes de funcionamiento y 
recibe información de estado y posibles alarmas de cada uno de ellos. 
 
A su vez el FSC formará parte de un Sistema de Control Distribuido compuesto por 
otras Unidades de Control encargadas de otros conjuntos de equipos de la Central, como el 
Turbogrupo, los Generadores de Vapor, el Sistema Eléctrico, Tratamiento de Agua, etc. 
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Ilustración 63. Turbogrupo central Lebrija 1. 
 
Se instalarán en la Sala de Control las correspondientes Unidades de Mando y Supervisión 
que proporcionarán el sistema de comunicación hombre-máquina mediante puestos de 
operación dotados de pantallas, teclado, impresoras, registros de alarmas y eventos, etc. 
 
 
 
Ilustración 64. Sala de control Andasol I. 
 
7.4.1.4 Estructura del colector. 
 
La estructura del colector es una estructura metálica, de tipo modular en forma de costillar 
que se usa para dar rigidez al conjunto de espejos que componen el colector, (el número de 
espejos y soportes variará según los fabricantes) y que a su vez actúa de interfase con la 
cimentación del colector, al estar soportada esta estructura en varios Pilon que son el 
nexo de unión de la estructura con los cimientos. 
 
El eje rotacional de la estructura, está situado en el centro de gravedad, a pocos milímetros 
por debajo de la caja de torsión, la cual aguanta los brazos soporte de los espejos 
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parabólicos. 
 
 
Ilustración 65. Estructura del colector 1. (Fuente: EUROTROUGH 
www.solarsteamtrain.com). 
 
Las estructuras metálicas se deben ensamblar con sumo cuidado para tener una alta calidad 
y así asegurar la adecuada alineación del conjunto a fin de que no haya deformaciones en el 
sistema óptico de los colectores. 
 
En la estructura del colector se encontrará además el sistema de seguimiento solar 
comentado anteriormente, que estará compuesto por un sensor solar que detecta la posición 
del sol para poder actuar sobre el mecanismo de accionamiento del colector, situado en el 
Drive Pilon que dará las órdenes necesarias para estar convenientemente enfocado hacia 
el sol. 
 
 
 
Ilustración 66. Estructura del colector 2. 
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La estructura de los CCPs está conformada por 12 pilares de estructura metálica: 10 
Typical Pilon que soportan las parábolas, 1 Drive Pilon, y un Shared Pilon en el caso de que 
sea un CCP  que enlace con el siguiente o 1 End Pilon en el caso de que sea el 
colector final del lazo. 
 
El Drive Pilon, o pilar central estará situado en el centro del CCP, estando los otros 10 
pilares ubicados simétricamente a cada lado del central, e incorpora el accionamiento y el 
armario de control local del colector que rige los movimientos de las distintas parábolas que 
componen el CCP. 
 
7.4.2 Elección del fluido calorífico a emplear en la planta.  
 
El funcionamiento de las plantas termosolares de colectores cilindro parabólicos depende 
en gran medida del fluido calorífero que se utilice en el campo solar, ya que no sólo 
condiciona el rango de temperaturas de trabajo, sino que determina otros aspectos de 
ingeniería como el almacenamiento térmico o la elección de materiales. 
 
Existen dos tipos de tecnologías asociadas al fluido calorífico usado en el campo solar, la 
denominada Heat Transfer Fluid conocida con las siglas HTF, que se basa en el uso de 
un medio caloportador (aceite o sales fundidas) para transportar la energía térmica desde el 
campo solar al bloque de potencia y se caracteriza por emplear distintos fluidos de trabajo 
en el campo y en el bloque de potencia, y la tecnología de DSG, Direct Steam Generation, 
conocida con las siglas DSG, la cual utiliza agua directamente en los tubos absorbedores y 
que elimina la necesidad de utilizar dos fluidos diferentes, con lo que se prescinde de los 
intercambiadores de calor  intermedios  para  la  generación  de  vapor,  además  de  otras  
diferencias  notables  que conlleva el uso de agua-vapor como fluido calorífico.  
 
Esta tecnología DSG, todavía está en estado precomercial, pero en la que se centran 
muchos proyectos de investigación actuales. Como ejemplo, citar el lazo de ensayo DISS, 
en funcionamiento desde 1998 en la Plataforma  Solar  de  Almería,  que  es  el  único  
campo  de  colectores  cilíndrico  parabólicos existente en el mundo que genera 
directamente vapor a alta presión y temperatura (100bar / 400ºC) dentro de los propios 
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concentradores en condiciones solares reales. 
 
 
 
Ilustración 67. Lazo de colectores cilindro parabólico del proyecto DISS en la PSA.  
 
A continuación se analizan los distintos tipos de fluidos caloríficos que se están utilizando 
actualmente en las plantas de concentración solar, indicando en cada caso sus principales 
características, fortalezas y limitaciones.  
 
7.4.2.1 Uso de aceite como fluido de trabajo en el campo solar. 
 
Dentro de las tecnologías HTF, el uso de aceite como fluido calorífero en el campo solar es 
la más extendida. 
 
Tipos de aceites utilizados en el campo solar de colectores cilindro parabólicos: 
 
Existen diversos tipos de aceite que se pueden emplear en el campo solar y la elección de 
uno u otro esta en función de la temperatura máxima de trabajo que se desea. Para 
temperaturas de hasta 400ºC se suele utilizar el Therminol VP-1. Este aceite sintético 
trabaja bien a 400ºC, aunque tiene el problema de que su punto de congelación igual a 
12ºC, lo que obliga a mantener todo el circuito de aceite, de forma permanente, a una 
temperatura superior a este valor. No suele ser un problema, ya que la energía auxiliar 
necesaria para mantener la temperatura del aceite por encima del punto de congelación es 
baja, debido a que las pérdidas térmicas asociadas son pequeñas. 
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Si se quiere obviar el problema de la congelación, existen aceites que permiten trabajar a 
temperaturas del orden de 400ºC y no tienen un punto de congelación tan alto. Por ejemplo, 
el punto de congelación del Syltherm-800 es -40ºC, aunque este dato no es del todo 
representativo ya que a igualdad de temperaturas, el Syltherm es más viscoso que el 
Therminol, y puede que antes de llegar a los –40ºC ya sea inviable su uso por un 
aumento excesivo de su viscosidad. Otro problema de este aceite es su precio, tres 
veces superior aproximadamente al Therminol VP-1. 
 
Las propiedades de ambos aceites se presentan la ilustración 68, y las variaciones de sus 
propiedades con  la  temperatura  en  las  figuras  contiguas  (en  la  ilustración 69  calor  
específico,  ilustrac. 70 densidad, ilustrac. 71 conductividad térmica y ilustrac. 72 
viscosidad). 
 
 
 
Ilustración 68. Propiedades de los aceites térmicos. 
 
 
 
Ilustración 69. Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP-1 con 
la temperatura – Calor específico (Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
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Ilustración 70. Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP-1 con 
la temperatura – Densidad (Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
 
Ilustración 71. Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP-1 con 
la temperatura – Conductividad térmica (Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
 
 
 
Ilustración 72. Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP-1 con 
la temperatura – Viscosidad (Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
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7.4.2.2 Uso de sales fundidas como fluido de trabajo en el campo solar. 
 
Las sales fundidas son fluidos que funden a temperaturas superiores a 150ºC, pero que 
debido a su alta densidad y a su capacidad para trabajar a elevadas temperaturas de 
funcionamiento hacen de ellas fluidos muy interesantes desde un punto de vista térmico. 
 
Tipos de sales utilizadas en el campo solar de colectores cilindro parabólicos: 
 
Las sales empleadas en aplicaciones solares han sido las sales de nitrato, por sus buenas 
propiedades en comparación con otras. Estas sales producen bajas tasas de corrosión en 
los materiales habituales para tuberías, son térmicamente más estables en los altos rangos 
de temperatura requeridos por los ciclos Rankine, tienen presiones de vapor muy bajas, lo 
que permite trabajar a presiones moderadas en el campo solar, se pueden conseguir 
fácilmente y son relativamente baratas.  
 
Una sal muy usada (sobre todo es sistemas de torre central) es la Solar Salt, ya que tiene 
una temperatura límite de operación (600ºC) que permite acoplar a estos sistemas a los 
ciclos de Rankine más avanzados. Además, es una de las sales de nitrato más baratas. 
Su mayor desventaja es que tiene un punto de congelación muy alto, 220ºC. La sal ternaria 
Hitec presenta un punto de congelación mucho más bajo, en torno a 140ºC, pero su 
coste es más alto y su temperatura límite más baja. Existe otra sal, la Hitec XL, con un punto 
de congelación todavía más bajo, alrededor de los 120ºC. 
 
En las siguientes figuras (ilustrac. 73 calor específico, ilustrac. 74 densidad, ilustrac. 75 
conductividad térmica y i l u s t r a c .  7 6 viscosidad) se pueden ver las propiedades de 
una sal fundida de uso en sistemas solares, la Hitec XL comparada con el aceite 
Therminol VP-1 y como varían sus propiedades con la temperatura. 
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Ilustración 73. Comparación de la sal fundida Hitec XL y del aceite Therminol VP-1 
para ver como varían sus propiedades físicas con la temperatura - Calor específico 
(Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
 
 
 
Ilustración 74. Comparación de la sal fundida Hitec XL y del aceite Therminol VP-1 
para ver como varían sus propiedades físicas con la temperatura – Densidad (Fuente: 
Muñoz Antón, 2008). 
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Ilustración 75. Comparación de la sal Hitec XL y del aceite Therminol VP-1 para ver 
como varían sus propiedades físicas con la temperatura - Conductividad térmica 
(Fuente: Muñoz Antón, 2008). 
 
 
Ilustración 76. Comparación de la sal fundida Hitec XL y del aceite Therminol VP-1 para 
ver como varían sus propiedades físicas con la temperatura – Viscosidad (Fuente: 
Muñoz Antón, 2008). 
 
 
7.4.2.3 Uso de agua-vapor como fluido de trabajo en el campo solar. 
 
El empleo de agua-vapor a través de los colectores cilindro parabólicos de un campo 
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solar puede reducir el coste de la energía generada, aumentando el rendimiento de 
producción, al suprimir el intercambiador de calor intermedio entre el campo solar y el bloque 
de potencia. Otras ventajas de la generación directa de vapor son: 
 
 El fluido de trabajo en el campo solar no es, en ningún caso, ni  contaminante ni 
peligroso: se elimina el riesgo de fugas o, en el caso del aceite, de incendios. 
 
 La temperatura máxima de operación no está limitada por el fluido de trabajo, como en el 
caso del aceite (400ºC), y los problemas de congelación no son tan acusados como en el 
caso del empleo de sales (con temperaturas de congelación entre 140ºC y 220ºC). 
 
 Se  suprimen  muchos  de  los  sistemas  auxiliares  del  circuito  de  aceite  (sistema 
antiincendios, piscina de recogida del aceite en caso de fugas, sistema de purga de 
inconfesables del aceite y sistema de inertización del aceite) o al circuito de sales 
(elementos calefactores, procedimientos y sistemas asociados a la protección frente a las 
congelaciones nocturnas, etc.). 
 
No todo son ventajas, también hay inconvenientes: 
 
 Se necesitan tuberías, válvulas y accesorios metálicos del campo solar más fuertes, con 
paredes más gruesas, capaces de soportar unas mayores presiones de trabajo. 
 
 Los tubos absorbedores también necesitan ser mejorados para poder soportar las altas 
temperaturas y presiones de esta tecnología. 
 
La tecnología de Generación Directa de Vapor es muy interesante pero necesita que se dé 
un salto tecnológico en el diseño de componentes y nuevos materiales para que ésta sea 
usada a nivel comercial. 
 
7.4.2.4 Conclusión. 
 
A las temperaturas de trabajo a las que operan los colectores cilindro parabólicos 
actualmente (125ºC < T < 400ºC), el fluido de trabajo que parece más adecuado es el 
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aceite, por tener un punto de congelación y una presión de vapor bastante adecuadas para 
esas temperaturas. Concretamente se empleará en la planta termosolar el Therminol VP-1, 
que es el aceite que se esta usando en casi todos los proyectos de plantas de tecnología 
HTF de cilindro parabólicos debido a sus buenas propiedades y a su precio competitivo 
(en comparación con el Syltherm- 800). 
 
Con el Therminol VP-1 se pueden alcanzar temperaturas de trabajo cercanas a los 400ºC 
con presiones que no encarecen en exceso la instalación (~16 bar).Esta  temperatura 
constituye un límite, el Therminol VP-1 es susceptible de degradación química cuando 
superan los 390ºC, pero esto no es un problema debido al estado actual de la tecnología, 
que hace que no se superen esos valores. 
 
Los otros fluidos analizados presentan mayores problemas: 
Las sales cuentan con los problemas típicos de corrosión y de taponamiento por 
solidificación en puntos fríos, además de un punto de congelación alto. 
 
La problemática de trabajar con agua, es que a presión ambiente cambia de fase a los 
100ºC, lo que implica, que para trabajar con este fluido, hay que ir a presiones elevadas 
para alcanzar temperaturas elevadas de trabajo como ya se ha comentado anteriormente, 
esto hace imprescindible  el  uso  de  espesores  elevados  en  las  tuberías  para  poder  
trabajar  a  presión elevada. Otro problema es la dificultad añadida del acoplamiento con un 
sistema de almacenamiento térmico. 
 
7.4.2.5 Sistema de fluido térmico HTF. 
 
El sistema de fluido térmico es un circuito cerrado de tuberías, depósito de expansión y 
válvulas por el que circula el aceite térmico. 
 
El  objeto  del  sistema  es  transferir  la  energía  térmica  captada  del  campo  solar  al 
generador de vapor para producir electricidad. 
 
El aceite HTF calentado por el campo solar es enviado a un intercambiador de calor 
aceite/agua donde se transfiere su energía térmica al agua para generar vapor 
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sobrecalentado. 
 
El circuito de HTF está formado por gran cantidad de tubos absorbentes que forman lazos a 
través de los cuales circula el aceite que se va calentando a medida que recorre el campo 
solar. 
 
El circuito de aceite estará dividido en cuatro cuadrantes que permitirán un uso variable de la 
central, dependiendo de la radiación que incida en los colectores en cada época del año. 
 
Además del aporte calorífico que supone la radiación solar sobre el sistema de HTF, se 
instalará una caldera auxiliar de gas natural a la entrada del campo solar con los siguientes 
objetivos: 
 
 Favorecer los arranques de la central. 
 Calentar el aceite cuando no haya radiación solar disponible, o cuando esta no 
sobrepase unos valores mínimos. De esta forma se pueden prolongar las horas de 
operación de la planta. 
 Suministrar energía térmica al aceite durante la noche en invierno para evitar que se 
alcance la temperatura de congelación. 
 
El único requisito para la caldera es que esté fabricada con un material adecuado que evite 
la corrosión en contacto con el aceite caliente. 
 
7.4.2.6 Tanque de expansión. 
 
El tanque de expansión se trata de un tanque a presión que se sitúa en el punto más 
elevado de la instalación, y que cumple una doble función dentro de la instalación: 
 
 Absorber las variaciones de volumen producidas por las variaciones de temperatura 
del fluido térmico. 
 Presurizar  el  sistema  a  una  presión  de  11,5  bares  mediante  la  introducción  de 
nitrógeno a dicha presión. 
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El tanque de expansión se conecta al circuito cerrado de aceite a través de la línea de 
expansión que parte de la tubería de succión del grupo de bombeo. 
 
 
 
Ilustración 77. Tanques de rebose y de expansión Lebrija I. 
 
Al igual que el resto de los tanques y equipos de la instalación, el tanque de expansión 
estará calorifugado en su totalidad con objeto de evitar la pérdida de calor a través de 
sus  paredes  y proteger  a los  operarios  frente  a  las  quemaduras  producidas  por un 
contacto accidental. 
 
7.4.2.7 Tanques de rebose. 
 
Son  dos tanques a presión situados a nivel del suelo que por un lado recogen el fluido 
térmico que rebosa del tanque de expansión y por el otro recogen el fluido térmico 
limpio procedente del sistema de regeneración de aceite térmico, a estos dos sistemas se 
les conoce como sistemas de merma y de recuperación. 
 
Los tanques de rebose están presurizados a 11,5 bar en operación normal gracias a la 
inyección de nitrógeno a dicha presión. Aparte de contener los reboses del tanque de 
expansión y el fluido térmico limpio procedente del sistema de regeneración de la 
planta, los tanques de reboses forman parte del sistema colector principal junto con el 
tanque auxiliar de almacenamiento. Este sistema colector principal es un conjunto de 
depósitos que en conjunto deben de ser capaces de almacenar y contener la totalidad del 
fluido térmico existente en la instalación. 
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7.4.2.7.1 Sistema de merma. 
 
El sistema de merma está formado por un total de tres tanques a presión que cumplen 
dos funciones principales: 
 
 Durante el calentamiento de la instalación y venteo del nitrógeno a la atmósfera, los 
vapores de bajo punto de ebullición que son expulsados junto con el nitrógeno son 
condensados en el sistema de merma junto con los vapores de bajo punto de ebullición 
procedentes del sistema de recuperación. Estos productos condensados, serán 
recogidos en el tanque de drenajes del sistema de merma. 
 El sistema de merma separa los vapores de bajo punto de ebullición del fluido 
térmico y los recoge con objeto de controlar la pureza del aceite térmico. 
 
De los tres tanques que forman el sistema de merma, dos están colocados uno a 
continuación del otro y el tercero es el tanque de recogida de drenajes y productos finales. 
Los dos primeros tanques están situados en cotas elevadas, mientras que el tanque 
de drenajes se sitúa en la cota cero de la instalación. 
 
El primero de los dos tanques del sistema de merma, está dotado de un sistema de 
refrigeración externo del fluido térmico que se va condensando en él. Dicho fluido térmico, 
una vez que se condensa dentro del primer tanque, es bombeado a través de un 
aerorefrigerador de aire e introducido de nuevo en el interior del tanque con objeto de 
mantenerlo a una temperatura de unos 175 ºC. El fluido térmico almacenado en el primero 
de los tanques, es un fluido térmico  ya limpio. Cuando el nivel de fluido térmico en 
este primer tanque alcanza un valor predeterminado, otra bomba distinta aspira el fluido 
térmico ya limpio y lo vuelve a introducir en el circuito de fluido térmico a través de 
uno de los tanques de rebose descritos en el apartado anterior. 
 
Antes de llegar al segundo de los tanques del sistema de merma, los vapores de bajo punto 
de ebullición y el nitrógeno que sale del primero de los tanques, pasa a través de un 
aerocondensador donde se condensan a una temperatura en torno a los 60 ºC. Ya en el 
segundo tanque, los condensados son enfriados hasta los 38 ºC mediante un serpentín de 
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agua fría. Cuando el nivel de condensado llega  a los 3 m
3
, estos pasan al tanque de 
drenajes del sistema de merma para ser recogidos y tratados. 
 
7.4.2.7.2  Sistema de recuperación. 
 
El sistema de recuperación junto con el sistema de merma constituye parte del sistema 
de regeneración de fluido térmico de la instalación. 
 
El sistema de recuperación está formado por un total de dos tanques a presión cuya 
función principal es eliminar del fluido térmico los vapores de alto punto de ebullición 
producidos por la degradación de aceite antes de que se supere la solubilidad máxima de 
los mismos y empiecen a precipitar en el sistema. 
 
Ambos tanques están situados en la cota cero de la instalación. 
 
7.4.2.8 Tanque de almacenamiento auxiliar. 
 
El tanque de almacenamiento auxiliar forma junto con los tanques de rebose el sistema 
colector principal de la instalación. Como se indicaba anteriormente, la función del sistema 
colector es ser capaz de almacenar el total del fluido térmico existente en el sistema de 
fluido térmico en caso de ser necesario. 
 
Por otro lado, el tanque de almacenamiento auxiliar será también utilizado durante el 
proceso de llenado de la instalación, de manera que a medida que el fluido térmico es 
entregado en obra, éste será almacenado de forma temporal en el tanque de 
almacenamiento hasta que sea introducido en el sistema. El tanque de almacenamiento 
está fabricado en acero y estará presurizado con nitrógeno con objeto de evitar el contacto 
con el aire y la degradación del aceite. 
 
El tanque auxiliar está dotado de dos resistencias eléctricas de inmersión colocadas a 
distintas alturas con respecto al fondo del tanque que proporcionan la potencia necesaria 
para mantener el fluido térmico a unos 50 ºC en su interior, para de esta manera evitar la 
congelación del HTF en días fríos. 
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7.4.2.9 Bombas del sistema de fluido térmico. 
 
En cuanto al sistema de bombeo y dadas las grandes dimensiones del campo solar 
constará de dos sectores. En cada sector se colocan dos bombas centrifugas en serie al 
50% de capacidad reguladas con variación de frecuencia, apoyadas por una tercera que 
aportará redundancia al sistema, para en caso de fallar alguna de las dos continuar 
funcionando al 100%. 
 
La función de las bombas principales es bombear el fluido térmico desde el tanque de 
expansión a través del circuito de fluido térmico pasando por el campo solar y el 
sistema de generación de vapor siendo capaces de adaptar el caudal a las necesidades 
puntuales de la instalación. 
 
Estas bombas serán de tipo centrífugo de eje horizontal y de construcción monobloc, 
para mejorar su resistencia a esfuerzos. Cada una de las bombas principales estará 
dotada de un variador de frecuencia que permite modificar el caudal bombeado, para 
adaptarse a las condiciones de proceso, ya que estas pueden variar en función de la 
meteorología de cada momento. 
 
La presión a la entrada de la bomba deberá ser suficiente para asegurar que no se 
producen fenómenos de cavitación ni a la entrada ni en el interior de la bomba. El conjunto 
motor-bomba será fácilmente desmontable. 
 
7.4.2.10 Aerorefrigerador y aerocondensador. 
 
El sistema de fluido térmico está dotado de un aerorefrigerador y un aerocondensador. 
Concretamente, estos dos equipos están instalados o forman parte del sistema de 
regeneración de fluido térmico. 
 
La función del aerorefrigerador es enfriar mediante aire el fluido térmico limpio que se va 
almacenando en el primero de los tanques del sistema de merma desde los 180ºC hasta 
los 170ºC. Para ello, la bomba de refrigeración de fluido térmico del sistema de merma, 
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aspira el aceite caliente del tanque y lo hace pasar a través de la batería de tubos del 
aerorefrigerador donde gracias a una corriente de aire generada por los ventiladores del 
equipo, permite realizar el intercambio de calor necesario. 
 
La función de aerocondensador es hacer condensar la mezcla de vapores de bajo punto 
de ebullición y nitrógeno antes de llegar al segundo tanque del sistema de merma. Para 
ello, dichos vapores se hacen pasar a través de la batería de tubos del aerocondensador 
donde gracias a una corriente de aire generada por los ventiladores del equipo, permite 
realizar el intercambio de calor necesario. 
 
7.4.2.11 Apoyo de combustible fósil. Caldera auxiliar. 
 
La planta va a contar con una caldera auxiliar de apoyo que se utilizará para calentar el 
fluido caloportador procedente del campo solar mediante la combustión de gas natural. Las 
ventajas que para este tipo de centrales tiene el uso de un combustible fósil de apoyo: 
 
 Aumenta la capacidad de producción eléctrica. 
 Permite  una  generación  de  energía  más  estable,  reduciendo  las  irregularidades 
generadas por las intermitencias del recurso solar. 
 Consigue abaratar el coste de la energía eléctrica producida mediante este tipo de 
tecnologías. 
 
Pero también tiene sus inconvenientes: 
 
 La quema de combustibles fósiles es la causa principal del cambio climático que está 
afectando al planeta. 
 Las fluctuaciones del precio del petróleo y de sus derivados, causadas por los conflictos 
internacionales, el aumento de la demanda por parte de los países en vías desarrollo, los 
límites físicos del recurso, etc., generan incertidumbres, y más si se piensa que una 
planta como ésta va a estar operativa al menos 30 o 40 años. 
 
La cantidad de combustible fósil que utilizaremos en la central va a venir marcada por la 
normativa legal vigente. Según el REAL DECRETO 661/2007, del 25 de mayo, por el que se 
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regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, existen dos 
posibilidades  de  venta  para  este  tipo  de  plantas:  a  tarifa  regulada  o  mediante  prima  
de referencia. 
 
El Real Decreto también dice que en estas   instalaciones se podrán usar equipos que 
utilicen un combustible para el mantenimiento de la temperatura del fluido transmisor de 
calor para compensar la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de 
energía. 
 
La generación eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser inferior, en cómputo anual 
al 12 % de la producción total de electricidad si la instalación vende su energía de 
acuerdo con la opción de tarifa regulada, que estipula la posibilidad de ceder la electricidad 
al sistema a través de la red de transporte o distribución,  percibiendo por ella una tarifa 
regulada, única para todos los períodos de programación, expresada en céntimos de euro 
por kilovatio hora. 
 
Dicho porcentaje podrá llegar a ser el 15 % si la instalación vende su energía de acuerdo a  
la  opción  prima  de  referencia,  que  posibilita  vender  la  electricidad  en  el  mercado  de 
producción de energía eléctrica. En este caso, el precio de venta de la electricidad será el 
precio que resulte en el mercado organizado o el precio libremente negociado por el titular o 
el representante de la instalación, complementado en su caso, por una prima en céntimos 
de euro por kilovatio hora. 
 
Se va a elegir esta última opción: vender la electricidad acogiéndose a la prima de 
referencia, luego el combustible de apoyo fósil supondrá el 15 por ciento de la producción 
total de electricidad. La justificación de dicha elección es porque como se verá más 
adelante en el estudio económico, se considera la opción más rentable económicamente 
hablando, para este tipo de plantas. 
 
Estas  calderas  suelen  diseñarse  para  una  potencia  térmica  equivalente  a  un  30%  de  
la necesaria para proporcionar los 50MWe netos, ya que no tiene sentido invertir más en 
este componente que va a trabajar normalmente a mucha menor carga que la que requeriría 
la potencia nominal de la planta. 
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Estas calderas utilizan gas como combustible, y se diseñan para trabajar como calderas de 
apoyo en paralelo al campo solar, sus funciones son las siguientes: 
 
 Facilita la operación durante transitorios. 
 Realiza el arranque de la turbina. 
 Reduce el número de paradas de la turbina. 
 Facilita la operación a plena carga, complementando al campo solar o al sistema de 
almacenamiento. 
 Mantiene el aceite a la temperatura idónea. 
 Protege de la solidificación de las sales fundidas. 
 
La hibridación con Gas Natural frente a la alternativa de la biomasa presenta los siguientes 
beneficios. 
 
 Facilita la obtención de la “Gestionabilidad.” 
 Mejora la controlabilidad y operabilidad de la planta. 
 Mejora el rendimiento medio. 
 Mejora el factor de capacidad. 
 Alarga la vida de los equipos. 
 Mejora el rendimiento económico. 
 
Si bien, no todo son ventajas ya que la hibridación con Gas Natural requiere una mayor 
inversión y mayor coste de operación así como el negativo punto de emitir CO2. 
 
Los promotores de las plantas ven a la hibridación con GN una gran ventaja competitiva en 
el aspecto económico por lo que en el diseño de este proyecto la hibridación será realizada 
con Gas Natural. 
 
Las características de diseño de esta caldera son las siguientes: 
 
 Absoluta estanqueidad del cuerpo de presión. 
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 La caldera se diseñará para el 30 % de la potencia nominal eléctrica. 
 El cuerpo de presión se diseñará para soportar al menos 30 bares de presión a la 
temperatura máxima de diseño. 
 Que la temperatura de película del fluido más próximo a la pared del tubo sea la menor 
posible, ya que afecta al autoconsumo del fluido. 
 Capacidad de ser vaciado al 100 %, en caso de avería. 
 Tiene incorporado un recuperador de calor que precaliente el aire previo a la combustión, 
aumentando la eficiencia energética. 
 Su nivel de emisión de contaminantes ha de ser bajo. 
 El cuerpo de intercambio ha de estar preparado para pasar de reposo a 100 % de carga 
cíclicamente. Ha de soportar los esfuerzos de tracción-compresión que va a sufrir el 
arrancar y parar la caldera. 
 
El suministro del gas que consumen las plantas, se realizaría con una conexión al 
gaseoducto que pasara por la zona. En el caso de que dicho gaseoducto se encontrara a 
una distancia elevada (como es el caso de éste proyecto), el transporte del gas natural 
hasta la planta se realizaría por medio de camiones de gas natural licuado, dotándose a la 
planta de una estación de regasificación. 
 
7.4.3 Elección del sistema de almacenamiento a emplear en la planta termosolar. 
 
 
Los  sistemas  de  almacenamiento  permiten  a  las  centrales  termosolares  una  
generación  de energía eléctrica más estable e independiente de la variabilidad del recurso 
solar. Y no sólo eso, sino que la economía, el rendimiento y las estrategias de operación de 
las plantas se ven favorecidas por dichos sistemas al poder adaptarse mejor a las 
necesidades de la demanda del mercado eléctrico, por todo ello la planta termosolar objeto 
del proyecto contara con él. 
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Ilustración 78. Sistema de almacenamiento y circuito de vapor Proyecto Andasol 1. 
 
Existe una gran variedad de tecnologías de almacenamiento que se pueden implementar en 
los sistemas termosolares: 
 
 Almacenamiento en baterías. 
 Almacenamiento mecánico (aire comprimido, volantes de inercia o elevación mediante 
bombeo de agua en embalses). 
 Almacenamiento magnético en superconductores. 
 Almacenamiento térmico. 
 
La tecnología que se está usando actualmente en las plantas termosolares de colectores 
cilindro parabólicos  corresponde  exclusivamente  a  la  del  almacenamiento  térmico,  
caracterizada principalmente porque las entradas y las salidas energéticas del sistema 
de almacenaje son, como su nombre bien indica, en forma de energía térmica. 
 
Las propiedades que debe cumplir un buen medio de almacenamiento térmico son: 
 
 Elevada densidad energética. 
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 Tener una buena transferencia de calor con el fluido caloportador del campo. 
 Tener una buena estratificación térmica. 
 Ser estable. 
 Tener unos costes relativamente bajos. 
 
El almacenamiento térmico puede realizarse con el material en distintos estados de 
agregación, sólido, líquido, cambio de fase, con mezcla de lecho de rocas con fluido de 
trabajo, etc. 
 
Los  medios  de  almacenamiento  más  frecuentes  utilizados  en  las  plantas  
termosolares  se resumen a continuación en la siguiente tabla: 
 
 
Ilustración 79. Medios de almacenamiento utilizados en las plantas termosolares. 
 
El almacenamiento en un medio de cambio de fase es una tecnología que se 
encuentra en proceso de desarrollo y utiliza el punto de fusión o congelación de sales como 
los nitratos de sodio o de potasio para almacenar y obtener calor para la condensación y 
evaporación. Sólo ha sido probada en algunos prototipos, y no hay de momento aplicaciones 
comerciales. 
 
Dentro del almacenamiento térmico la opción más extendida es la del  almacenamiento 
en forma de calor sensible, en el cual se almacena energía térmica en un medio sólido, 
líquido o una combinación de ambos mediante un aumento de temperatura, y esa 
temperatura se mantiene mediante  las  propiedades  del  fluido  (calor  específico  y  
densidad)  y  gracias  al  correcto aislamiento térmico del recipiente que lo contiene. 
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El almacenamiento de energía térmica en fase sólida es conveniente para los procesos de 
alta temperatura (ej. sistemas de receptor central). El almacenamiento en fase líquida es 
conveniente para las medias temperaturas (ej. colectores cilindro parabólicos), porque para 
las altas temperaturas, la necesidad de presurizar el tanque y en muchos casos de tener 
una atmósfera inerte para evitar la oxidación, lo hace poco aconsejable. Además, en el 
almacenamiento líquido se puede emplear simultáneamente el mismo fluido en el sistema de 
almacenamiento y en los colectores del campo solar. Los materiales líquidos más 
adecuados son el agua, los aceites naturales o sintéticos, las sales fundidas y los metales 
líquidos. 
 
El almacenamiento puede realizarse: 
 
 En un tanque. 
 En dos tanques. 
 En un sistema multitanque. 
 
Los tipos de almacenamiento, independientemente de esta clasificación, pueden ser directos 
o indirectos. En un sistema directo se emplea como fluido de almacenamiento el mismo 
que se usa en el campo solar. Los sistemas indirectos emplean como fluido de 
almacenamiento uno distinto al que se usa en el campo solar. 
 
7.4.3.1 Almacenamiento en un tanque. 
 
Hay dos opciones: 
 
A) Almacenamiento en un tanque con efecto termoclino (fluido de trabajo único). 
 
Este sistema se basa en la estratificación que se produce en el tanque por diferencia de 
densidad del fluido de trabajo, al existir diferentes niveles de temperatura. El funcionamiento 
es en doble ciclo, carga y descarga. La carga se produce extrayendo el fluido frío de la parte 
baja del tanque y calentarlo en el campo solar, de donde se envía de nuevo, ya 
caliente, a la parte alta del tanque. Al ser menos denso, quedará en la parte fría sin 
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mezclarse. El proceso continúa hasta que termina de cargarse completamente. El proceso 
de descarga consiste en sacar el fluido caliente de la parte alta y, una vez enfriado, 
devolverlo a la parte baja del tanque. El proceso de carga y descarga se puede realizar 
simultáneamente manteniendo unos caudales y temperaturas semejantes en ambos 
procesos o creando previamente una reserva que permita extraer más de lo que entra. 
 
B) Almacenamiento dual en un tanque. 
 
Este sistema se basa en la estratificación producida en el material contenido en el tanque, 
consecuencia de su gran inercia térmica. Durante la carga, se hace pasar el fluido de trabajo 
a través del tanque, en sentido descendente, cediendo su energía al material de relleno. La 
parte superior de dicho material aumentará su temperatura rápidamente, pero la que se 
encuentra próxima a la salida permanecerá a una temperatura muy cercana a la inicial. 
Conforme aumenta el tiempo, el frente de temperaturas se va moviendo hacia la salida, 
hasta que alcanza dicho extremo y entonces la temperatura del fluido de trabajo a la salida 
comienza a aumentar. Se dice que el lecho está completamente cargado cuando su 
temperatura es uniforme. En ese momento se invierte el sentido del flujo, cediendo la 
energía a la carga, es el período de descarga. 
 
7.4.3.2  Almacenamiento en dos tanques. 
 
En este sistema se tienen dos tanques aislados térmicamente, denominados generalmente 
como tanque caliente y tanque frío, de tal manera que el volumen de cada uno sea tal que 
pueda contener la totalidad del fluido de trabajo. Cada uno de ellos contiene el material de 
almacenamiento a temperatura aproximadamente constante Durante la carga, se llena el 
tanque caliente con el fluido de trabajo procedente del campo solar, y se vacía el tanque 
frío, de donde sale el fluido que alimenta el campo solar. En la descarga, el fluido caliente 
cede su energía para posteriormente introducirse en el tanque frío. 
 
7.4.3.3 Almacenamiento en un sistema multitanque. 
 
Este sistema consiste en disponer de más de dos tanques. En este caso, cada tanque no 
tendrá porqué contener todo el fluido, ya que estará repartido entre todos, lo que conlleva un 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
149 
menor tamaño de los mismos. Si por ejemplo fueran tres tanques, el volumen total se 
repartiría entre dos de ellos, de forma que siempre se podría separar la parte caliente de la 
fría. 
 
Las fortalezas y debilidades de dichos sistemas se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
 
Ilustración 80. Fortalezas y debilidades de los sistemas de almacenamiento de un 
tanque, dos tanques y del multitanque. 
 
 
7.4.3.4 Conclusión. 
 
Por todo lo expuesto, la opción que se va a elegir para implantar en la central termosolar 
objeto de este proyecto es la del almacenamiento indirecto en dos tanques de sales 
fundidas. Es la solución más viable para aplicar a las plantas termosolares actuales de 
colectores cilindro parabólicos. 
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Para refrendar este dato, todas las centrales termosolares de colectores cilindro parabólicos 
que cuentan con un sistema de almacenamiento, que se han desarrollado en España y que 
se desarrollaran hasta el 2013 (datos del registro de preasignaciones), utilizan este tipo de 
sistemas. Como ejemplo las dos plantas Andasol o las plantas Manchasol 1 y 2, Arcosol. 
 
El proceso consiste en hacer pasar las sales frías por un intercambiador térmico con el 
aceite que ha sido previamente calentado en los colectores del campo solar, este 
transfiere su energía térmica a las sales, y éstas se almacenan después en el tanque 
caliente para uso futuro. Para extraer el calor se invierte el proceso por el intercambiador, 
con el fin de transferir el calor de nuevo al aceite y producir vapor en el generador para el 
bloque de potencia. 
 
Ilustración 81. Esquema del sistema de almacenamiento. 
 
Cabe destacar que el coste del intercambiador de calor es el que condiciona el coste del 
sistema. 
 
Este sistema de almacenamiento consta de dos tanques, el que se denomina frío con una 
temperatura mínima de 292 ºC para evitar la solidificación de las sales y el tanque que se 
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denomina caliente a 386 ºC, el cual será calentado con el aceite caliente proveniente 
del campo solar. 
 
Los elementos que conforman el sistema de almacenamiento, son los siguientes: 
 
Intercambiador de calor aceite – sales. El tren de intercambio (conjunto de 
intercambiadores) está dispuesto en serie, en sentido desde el tanque frío al caliente. En 
el proceso de calentamiento de las sales, el aceite circula por los tubos, mientras que las 
sales circulan por la carcasa. Es fundamental que las tuberías lleven el traceado eléctrico 
para evitar la congelación de las sales, manteniendo una temperatura que se monitoriza por 
encima de un valor de consigna, para lo cual dispone de un sistema eléctrico de 
calentamiento. Asimismo incorporan un aislamiento de 200mm de silicato de calcio 
recubierto de aluminio. 
 
Ilustración 82. Tubería con traceado eléctrico. 
 
 
Los intercambiadores están compuestos de 9 termopares tipo K, tanto para tubería de 
sales como para tuberías de aceite. Estos termopares irán ubicados en tubo de acero 
semiduro, protegiendo el ensamblaje principal con conversor digital. 
 
Tanques de almacenamiento de sales fundidas. Almacenamiento de sales frías. El 
tamaño será calculado posteriormente en el anexo 1. 
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 Aislamiento de 300 mm de silicatos de calcio y lana de roca. 
 Calentadores  eléctricos  en  forma  de  traceado,  que  se  encuentra  sumergido  en  el 
tanque. 
 
Almacenamiento de sales calientes. El tamaño será calculado también en el mismo anexo. 
 
 Aislamiento de 300 mm de silicatos de calcio y lana de roca. 
 Calentadores  eléctricos  en  forma  de  traceado,  que  se  encuentra  sumergido  en  el 
tanque. 
 
Manejo de las sales fundidas. El manejo de las sales fundidas se lleva a cabo con dos 
bombas, la primera de ellas hace circular las sales frías hacia el intercambiador de calor 
aceite-sales donde recoge la energía térmica almacenada por el fluido de trabajo, el aceite 
Therminol VP-1. 
 
La segunda de las bombas es la encargada de hacer circular las sales calientes hacia el 
intercambiador de calor aceite-sales y así calentar el fluido de trabajo cuando la planta se 
encuentre en periodos de no-insolación, de esta manera la planta tiene capacidad de 
almacenamiento térmico y por tanto capacidad para generar electricidad en momentos en 
los que el aceite no es calentado por el campo solar. 
 
Sistema de drenajes. Es necesario en el sistema de almacenamiento el denominado 
sistema de drenajes, en el que un recipiente, recoja el vaciaje de las tuberías y los 
intercambiadores. Está situado a 2 metros por debajo del nivel del suelo y su función es 
recoger los drenajes de las tuberías y de los intercambiadores. Este elemento también debe 
constar de un traceado para evitar que se solidifiquen las sales. 
 
Este sistema debe constar de una bomba de drenaje para devolver las sales al tanque de 
sales frías. 
 
Asimismo debe poseer un sistema de detección de fugas y condensados de HTF. Lo 
detecta, separa el HTF del circuito de sales e identifica el punto exacto de la fuga. 
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7.4.4   Sistema de conversión de potencia. 
 
 
El ciclo de potencia que se va a acoplar va a ser un ciclo Rankine. La configuración general 
del ciclo va a depender de su tamaño, es decir, de la potencia eléctrica que produzca. 
 
La potencia térmica que se va a estudiar desde un punto de vista teórico, es de 50 MWe 
netos. Dado que el fluido de trabajo empleado es aceite, éste material no permite superar 
los 400 ºC, por lo que, hay que mantener cierto margen de seguridad y la temperatura se 
limita a 390ºC. Si además de esto se tiene en cuenta el intercambio de calor aceite-agua 
que se realiza en el generar de vapor, la temperatura de entrada a la turbina será de unos 
385 ºC. 
 
Para la planta de 50 MWe netos considerada, el ciclo de Rankine elegido tiene 4 
extracciones de turbina de baja presión, las cuales son necesarias, porque no sólo cuenta el  
rendimiento de la turbina, sino que también es importante el grado de precalentamiento que 
se consigue en el circuito de agua de condensado y agua realimentación. Cuanto más 
precalentada está el agua, menor será el calor que hay que suministrar en el generador de 
vapor. 
 
Antes de iniciar el estudio del ciclo de potencia es conveniente describir los elementos que 
forman los bloques de potencia. 
 
La función principal del ciclo agua-vapor es transportar vapor desde el generador de vapor, 
hasta la turbina de vapor, y una vez expandido en la turbina retornar de nuevo hasta el 
generador de vapor el agua condensada en el condensador. 
 
Los datos básicos del bloque de potencia considerados en este proyecto son los siguientes: 
 
 Número de generadores empleados son dos. Estos generadores son intercambiadores 
tubulares. 
 Existen dos niveles de presión. En el cuerpo de alta presión, la presión de entrada 
es de 107 bares y en el caso del cuerpo de baja presión, esta presión es de 42 bares. En 
ambos casos y gracias al recalentamiento intermedio, la temperatura de entrada a la turbina 
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es de 385 ºC. 
 La presión de vacío del condensador es del orden de 0,35 bar. 
 
A continuación se enumera alguno de los elementos del bloque de potencia. 
 
7.4.4.1 Generador de vapor. 
 
La función del generador de vapor es producir vapor sobrecalentado a las condiciones 
requeridas de entrada en la turbina, a partir de la energía térmica del aceite recogida en 
el campo solar o el los intercambiadores de sales cuando se descarga el almacenamiento. 
 
Este es un elemento crítico por el gran número de tubos y soldadura que tiene en su interior 
cuya calidad habrá que cuidar extremadamente para que no haya ninguna contaminación 
del agua con el aceite, lo que podría producir daños de gran alcance en la turbina. 
 
El generador de vapor asociado al sistema solar anteriormente descrito consta de tres 
cuerpos que van elevando la temperatura del agua de alimentación. 
 
El aceite térmico a 390ºC es conducido al generador de vapor para vaporizar el agua de 
alimentación y posteriormente sobrecalentar el vapor producido. 
 
 
 
Ilustración 83: Ciclo de vapor. 
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El flujo del aceite desde la salida del campo solar a una temperatura de unos 3 9 0ºC 
hasta volver a entrar en el campo solar, con una temperatura de unos 295ºC, pasará por 
una serie de elementos de intercambio térmico. Dos derivaciones de este colector 
conducirán el aceite hacia el sobrecalentador y recalentador. 
 
El paralelo con el conjunto economizador-vaporizador-sobrecalentador, se dispondrá el 
recalentador,  hacia  el  que  se  derivará  una  parte  del  flujo  principal  de  aceite, 
dependiendo de las condiciones de carga. La salida del recalentador se unirá con la del 
economizador, derivándose ambas hacia el tanque de expansión del aceite. 
 
El movimiento del agua a través de los evaporadores se llevará a cabo mediante 
recirculación natural, por diferencia de densidades entre agua y vapor. 
 
Con el fin de maximizar el rendimiento del ciclo termodinámico, el diseño de la planta busca 
alcanzar la misma temperatura en el vapor vivo (sobrecalentado) y en el vapor 
recalentado. 
 
Los tres cuerpos de los que consta el generador de vapor son los siguientes: 
 
7.4.4.1.1 Precalentador o Economizador. 
 
Intercambiador de calor donde el agua se precalienta hasta la temperatura próxima a la 
evaporación. 
 
Este precalentamiento del agua de alimentación satura el agua, aumenta el rendimiento 
térmico de la instalación y elimina las contracciones térmicas que provocaría la entrada de 
agua insuficientemente precalentada en el vaporizador 
 
7.4.4.1.2 Evaporador. 
 
Intercambiador de calor donde el agua se evapora y el calor producido pasa al cuerpo 
siguiente. 
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El evaporador está constituido por tubos de agua que intercambian calor con los tubos de 
aceite térmico procedentes del campo solar. Estos tubos se encuentran conectados a dos 
cabezales verticales. 
 
 El cabezal inferior suministra el agua saturada a los tubos. 
 En  los  tubos  el  agua  se  evapora  y  por  convección  natural  debido  a  la 
disminución del a densidad con la temperatura, asciende. 
 En  el  cabezal  superior,  la mezcla de  líquido-vapor  formada se recoge  y es 
enviada al calderín. 
 En  el  calderín  se  recibe  el  agua  de  alimentación  y  se  envía  el  vapor  al 
sobrecalentador. 
 
El calderín generalmente se encuentra en la parte superior del generador de vapor, y 
constituye el recinto de mezcla en el que se encuentran en equilibrio la fase líquida y la fase 
de vapor, por lo que la temperatura es la de saturación para la presión de operación. 
 
El calderín constituye una reserva de agua que puede paliar en una cierta medida toda 
variación brusca de producción de vapor. 
 
 
 
Ilustración 84. Calderín. 
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7.4.4.1.3  Sobrecalentador. 
 
Intercambiador de calor donde el vapor se calienta hasta la temperatura demandada por el 
ciclo de potencia al que va asociado, que será siempre superior a la de saturación. 
 
El objetivo de los sobrecalentadores y recalentadores, es el de aumentar el rendimiento del 
ciclo, todos estos equipos no requieren un diseño especial, tratándose en realidad de 
intercambiadores de calor con el único requisito de utilizar materiales aptos para evitar la 
corrosión causada por el aceite térmico a alta temperatura. 
 
7.4.4.2  Bombas de Agua de Alimentación. 
 
El agua de alimentación se aspira del desgasificador y se impulsa hacia el evaporador a 
través del precalentador de alta presión. Serán dos unidades del 100% de capacidad, lo que 
servirá para tener redundancia en el sistema en caso de fallo. 
 
La función principal del sistema de agua de alimentación es el aporte de agua, previamente 
precalentada, al sistema de generación de vapor para la producción de vapor de alta 
presión. 
 
La presión a la entrada de las bombas de agua de alimentación deberá ser suficiente para 
asegurar que no se producen fenómenos de cavitación. 
 
7.4.4.3 Turbina de vapor. 
 
La turbina de vapor juega un papel fundamental dentro de las plantas termosolares. Por las 
características específicas de este tipo de plantas, las cuales no funcionan las 24 horas del 
día, se requiere de turbinas de vapor con las que se puedan alcanzar altos rendimientos y 
por lo tanto que ayuden a generar el beneficio económico que en todo proyecto empresarial 
de este tipo se busca. 
 
La turbina de vapor de una planta termosolar, es muy similar a las turbinas empleadas en 
cualquier planta industrial y se adaptan a las aplicaciones termosolares. 
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Acerca de la turbina a nivel genérico se puede decir que es un equipo sencillo, y como 
máquina industrial, es una máquina madura, bien conocida y muy experimentada. Cabe 
destacar que más del 70 % de la energía eléctrica generada en el mundo se produce 
diariamente con turbina de vapor.  
 
Existen v a r i a s  marcas que fabrican turbinas para aplicaciones termoeléctricas. Como 
ejemplo citar las de la empresa Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Las turbinas que se 
utilizaron en las primeras plantas SEGS de California eran de la marca MHI, luego esta 
empresa tiene también una gran experiencia en este campo. El problema es que dentro de 
la gama de productos que ofrece para este sector, no hay turbinas de potencia tan baja 
como la que se necesita en este proyecto, 50 MW.  
 
 
 
 
Ilustración 85. Vista de una turbina MHI de 150 MW con recalentamiento de un cilindro. 
(Fuente: http://www.mhi.co.jp/en/products/category/steam_turbine.html). 
 
O t r a  marca líder en el mercado mundial para la fabricación de este tipo de turbinas 
es Siemens. Proyectos tan emblemáticos en España como los de Andasol, Ibersol,  
Extrasol Helios, Manchasol, etc, abalan sus resultados. 
 
Por tanto, la turbina empleada será del fabricante Siemens, quien actualmente oferta 
turbinas capaces de trabajar con un 10 % de carga. La SST-700 es una turbina de dos 
carcasas consistente en dos módulos: un módulo de AP (alta presión) con reductor y otro de 
BP (baja presión). Se utiliza para aplicaciones de generación de energía, especialmente en 
ciclo combinado o centrales termo-solares. Cada módulo se puede usar independientemente 
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o combinado en una configuración ideal. 
           
 
Ilustración 86: Turbina Siemens SST-700. 
 
Datos técnicos. 
 
• Potencia entregada de hasta 175 MW 
• Presión de entrada (con recalentamiento) de hasta 165 bar 
• Temperatura de entrada (con recalentamiento) de hasta 585°C 
• Temperatura de recalentamiento de hasta 415°C 
• Velocidad de giro de 3000 – 13200 rpm 
• Extracción controlada de hasta 40 bar y hasta 415°C 
• Hasta 7 tomas; hasta 120 bar 
• Presión del vapor de salida: contrapresión de hasta 40 bar o condensación de hasta 0,6 
bar. 
• Presión del vapor de escape (recalentado) de hasta 3 bar.  
• Área de escape 1.7 – 11 m2 
 
Dimensiones típicas. 
 
Longitud 22 m* x Ancho 15 m* 
Altura 6 m*    (*incluyendo condensador) 
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Características. 
 
• Contrapresión / Condensación. 
• Módulos de turbina prefabricados. 
• Posible disposición paralela. 
• AP como unidad de contrapresión, BP como cola de condensación. 
• Trayecto de vapor a medida del cliente. 
• Extracción simple en tubo de comunicación. 
• Escape radial / axial. 
• Aplicaciones de recalentamiento. 
 
El funcionamiento es el siguiente: 
 
Se introduce vapor a una temperatura de 385 ºC y a una presión de 107 bares. Este vapor 
hace girar unos álabes unidos a un eje rotor. A la salida de la turbina, el vapor que se 
introdujo tiene una presión y una temperatura inferior. Parte de la energía perdida por el 
vapor se emplea en mover  el  rotor.  Esta  máquina  necesita  también  de  unos  equipos  
sencillos  como  son:  un sistema de lubricación, de refrigeración, unos cojinetes de fricción y 
un sistema de regulación y control. 
 
La turbina es un equipo tan conocido y probado, que su robustez adquirida con el paso 
del tiempo le confiere una vida útil larga y exenta de problemas siempre y cuando se 
respeten las normas de mantenimiento. 
 
Ante la amplia oferta de turbinas que existen en el mercado, la empleada en la planta que 
se diseña en este proyecto responde a las siguientes características: 
 
 Turbina multietapa: debido a que la demanda de potencia es muy elevada e interesa 
que el rendimiento sea muy alto. 
 Condensación: el vapor de escape es condensado con agua de refrigeración. 
 Estas turbinas son de gran rendimiento y se emplean en máquinas de gran 
potencia. 
 Reacción: acorde  a la forma en que se realiza la transformación de energía térmica en 
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energía mecánica, el tipo de turbina empleada es de reacción en las que además de la 
velocidad del vapor, se aprovecha la pérdida de presión. 
 Axial: en función de la dirección del flujo en el rodete, la turbina ha de ser axial, 
siendo estas las más comunes en las que el paso de vapor se realiza en la misma dirección 
que el eje de al turbina. 
 
Los elementos que conforman la turbina son los siguientes: 
 
 Rotor, es la parte móvil de la turbina. 
 Estator, parte fija que cubre el rotor y sirve de armazón y sustentación de la turbina. 
 Álabes, son los elementos de la turbina donde tiene lugar la expansión del vapor. 
Son de dos tipos. Fijos y móviles. 
 Los álabes fijos van acoplados al estator y sirven para dar la dirección correcta al vapor 
y que éste empuje los álabes fijos que van ensamblados en el rotor. 
 Diafragmas, son los discos que van dispuestos en el interior de la carcasa 
perpendicularmente al eje y que llevan en su periferia los álabes fijos. 
 Cojinetes, soportan los esfuerzos y el peso del eje de la turbina. 
 Sistemas  de  estanqueidad,  son  los  sistemas  de  cierre  situados  a  ambos 
extremos del eje de la turbina que evitan que escape el vapor de la turbina. 
 
En la turbina se realizan diferentes extracciones de vapor para ser utilizado principalmente 
en el condensador y el desgasificador para eliminar los gases incondensables y 
precalentar el agua, los cuales ampliaremos seguidamente. 
 
La turbina a su vez está compuesta por los siguientes sistemas, de los cuales haremos 
una breve descripción. 
 
 Sistema de Extracción. 
 Sistema de la Turbina Alta Presión AP. 
 Sistema de la Turbina Baja Presión BP. 
 Sistema de Engranaje. 
 Sistema de Drenaje. 
 Sistema del Vapor de Escape. 
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 Sistema del Bypass. 
 Sistema del Aceite lubricante 
 Sistema del Vapor de sellos. 
 Sistema del Aceite Hidráulico. 
 Sistema de Ventilación. 
 
7.4.4.3.1 Sistema de Extracción. 
 
El objetivo de éste sistema es el siguiente: 
 
 Suministrar vapor al sistema de vapor de la Central. 
 Proteger el rotor de la turbina de sobrevelocidad. 
 
Antes del arranque de la turbina deben drenarse todas las líneas de extracción. 
 
7.4.4.3.2 Sistema de la Turbina AP. 
 
EL objetivo del sistema de turbina de vapor de AP es convertir la energía calorífica del 
vapor proveniente del calentador en energía cinética y llevarla al Generador a través de un 
engranaje reductor. 
 
7.4.4.3.3 Sistema de la Turbina BP. 
 
El  propósito  del  sistema  de  turbina  de  vapor,  módulo  BP  es  convertir  la  energía 
calorífica del vapor proveniente del calentador, en energía cinética y manejar al generador. 
 
7.4.4.3.4 Sistema de Engranaje. 
 
El propósito del sistema es el de reducir la velocidad del módulo AP a una velocidad 
compatible con el generador eléctrico. Lo cual implica: 
 
 Permitir al generador y a la turbina tener diferentes, pero optimizadas, velocidades en 
los ejes. 
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 Transmisión de potencia de la turbina al generador. 
 
7.4.4.3.5 Sistema de Drenaje. 
 
El propósito del sistema de drenaje es el de juntar el drenaje de los sistemas siguientes y 
transportarlo al recipiente de drenaje. Este recipiente puede ser condensador, caja de 
flasheo del condensador, tanque de drenaje interno o tanque de drenaje externo. Los 
sistemas drenados son: 
 
 El sistema de turbina de vapor. 
 El sistema de vapor. 
 El sistema de vapor de escape. 
 El sistema de vapor de sello. 
 
El sistema de drenaje transporta agua desde lugares donde el vapor tiende a condensarse o  
el  agua  tiende  a  acumularse  durante  el  inicio,  operación  o  paro.  El  sistema  así 
previene la acumulación de agua, la cual causa golpeteo de agua, erosión o flujo de 
vapor imprevisto por evaporación en un decremento de la presión. 
 
7.4.4.3.6 Sistema del Vapor de Escape. 
 
La función del sistema de vapor de escape es prevenir fugas de vapor a la atmósfera de los 
collarines del eje de la turbina. 
 
7.4.4.3.7 Sistema del Bypass. 
 
El propósito de las válvulas de bypass de las turbinas es el de reducir la presión y 
temperatura del vapor del generador de vapor y dirigirlo al condensador durante el arranque 
y en caso de disparo de la turbina. 
 
7.4.4.3.8 Sistema del Aceite Lubricante. 
 
El propósito del sistema de aceite de lubricación es: 
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 Suministrar a los cojinetes de la turbina y el generador suficiente flujo de aceite a una 
correcta presión y temperatura, para lubricación y enfriamiento. 
 Mantener una cierta subpresión en las cajas de los cojinetes para prevenir fuga de 
aceite o de nube de aceite del sistema. 
 Proveer a los cojinetes radiales con aceite. 
 Proveer el reductor con suficiente flujo de aceite. 
 
El medio de lubricación es un aceite de base mineral. 
 
El sistema comprende una unidad proveedora y una tubería de aceite. La tubería conecta la 
unidad de suministro a los consumidores individuales. 
 
7.4.4.3.9 Sistema de Vapor de Sellos. 
 
El propósito del sistema de vapor de sellos es: 
 
 Suministrar vapor de sellado a una correcta presión y temperatura a los sellos del eje 
de la turbina, para prevenir entrada de aire. 
 Proveer agua de rocío a la turbina BP para enfriamiento del vapor de salida. 
 
7.4.4.3.10 Sistema de Aceite Hidráulico. 
 
El propósito del sistema hidráulico es el de suministrar aceite a alta presión a los servo 
motores y operar las válvulas de paro de emergencia y válvulas reguladoras. 
 
Las válvulas de bypass AP y BP son gobernadas por aceite de control. Hay una unidad 
hidráulica para cada una de las válvulas. 
 
La  disposición  de  las  válvulas  solenoides  de  disparo,  la  cual  constituye  la  parte 
mecánica del sistema de seguridad de la turbina, se incluye en el sistema hidráulico. 
 
El medio hidráulico es aceite para turbinas de base mineral. 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
165 
7.4.4.3.11 Sistema de Ventilación. 
 
El propósito del sistema de ventilación es el de circular aire frío a través de la cubierta 
durante operación normal y mantener la temperatura por encima de cierto límite. El aire que 
se introduce en la cubierta está filtrado. 
 
Además,  el  propósito  es  de  calentar  el  aire  en  la  cubierta  si  la  temperatura  cae  
demasiado durante paradas. 
 
Hay dos cubiertas, una para la turbina y el generador y una para las unidades del aceite 
lubricante y aceite de control. 
 
Las  cubiertas  están  ventiladas  por  dos  y  un  ventilador  respectivamente  los  cuales  
extraen el aire caliente. Todos los accesos y salidas de aire están equipados con 
silenciadores y filtros. 
 
En caso de baja temperatura hay elementos de calentamiento (dos y uno 
respectivamente) para mantener la temperatura por encima de un límite inferior. 
 
7.4.4.4 Precalentador. 
 
Los precalentadores son intercambiadores carcasa-tubos, en forma de U. Su función es 
precalentar el agua del desgasificador. Este precalentamiento se realiza con vapor extraído 
de la turbina.  
 
Ilustración 87. Precalentador. 
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7.4.4.5 Desgasificador. 
 
Su misión es eliminar los gases que no ha sido posible eliminar en el condensador. Los 
gases que se deben eliminar son oxígeno y dióxido de carbono. 
 
 
 
Ilustración 88. Desgasificador. 
7.4.4.6 Condensador. 
 
El condensador está situado a la salida de la turbina de vapor. Su función es la de 
condensar el vapor, así como la de eliminar gases incondesables y nocivos, como puede ser 
el oxígeno. La turbina va unida al condensador a través de una junta de expansión, además 
el condensador está protegido contra las sobre presiones son sus correspondientes válvulas. 
 
El condensador empleado será axial, dada su menor altura de cimentación y mayor 
eficiencia respecto a los condensadores radiales. 
 
 
 
Ilustración 89. Condensador. 
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Los gases condensables son el 99% del total, para su condensación se emplea agua fría 
que se hace pasar por un haz tubular del condensador, a una temperatura menor que la 
temperatura de saturación. Para la eliminación de los gases incondensables (1%) se 
emplean bombas de vacío eléctrico. 
 
7.4.4.6.1 Sistema de Evacuación. 
 
El propósito del sistema de evacuación es el de sacar y mantener el vacío necesario en el 
condensador. 
 
El sistema de eliminación del aire consiste en dos unidades idénticas de 100% de 
capacidad. Cada una contiene bomba de vacío, enfriador y un tanque de separación de 
agua. 
 
7.4.4.6.2 Sistema de Limpieza de tubos. 
 
El propósito del sistema de limpieza de los tubos del condensador es mantener limpios  los 
tubos para obtener un enfriamiento eficiente del proceso. 
 
Se mantienen los tubos del condensador libre de depósitos en el lado de agua de circulación 
por bolas blandas, que pasan por los tubos en un circuito cerrado. 
 
Después del paso por el condensador, las bolas se colectan en un colador y están  
transmitidas a un colector por medio de una bomba de circulación. Después del colector se 
hacen regresar las bolas a la entrada del agua de circulación. 
 
Se puede operar el sistema discontinuamente y solo cuando hay agua de circulación en el 
condensador. 
 
7.4.4.7 Alternador y evacuación a la red. 
 
El propósito del sistema del generador es convertir la energía mecánica de la turbina de 
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vapor en energía eléctrica.  
 
Los datos eléctricos del generador se adaptan a los datos de tensión y frecuencia del 
sistema de energía receptor. 
 
El eje de salida de turbina se conecta solidariamente con un alternador para generar 
electricidad a 11kV que mediante un transformador de 65 MWA se elevará hasta el voltaje 
de la línea de transmisión o de distribución eléctrica. En este caso suponemos que se 
conecta con una red de distribución a 220 kV. 
 
El generador es una máquina sincrónica de dos polos, trifásica, accionada directamente 
desde un extremo por el módulo BP y (vía el reductor) desde el otro extremo por el 
módulo AP. La turbina está conectada directamente al generador. 
 
El generador se suministra por Siemens Power Generation (Erfurt). 
 
 
7.4.4.8 Sistema de control. 
 
La   central   está   controlada   mediante   un   sistema   de   control   distribuido,   dotado   
de controladores y tarjetas que gobiernan el campo solar, el intercambio de sales frías y 
sales calientes, todo el sistema de aceite térmico con los distintos modos de funcionamiento, 
así como el BOP (Balance of Plant) que es el conjunto de subsistemas y componentes 
distintos del campo solar, y las comunicaciones con las diferentes elementos auxiliares. 
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Ilustración 90. Sistema de control distribuido. 
 
A  través  del  sistema  de  control  los  operadores  de  la  planta  reciben  la  
información proporcionada por los sensores y envían órdenes y comandos a los mismos. 
 
En cuanto al campo solar, el sistema de control refleja las señales recibidas por todos los 
colectores cilindro parabólicos, facilitando al operador la toma de decisiones desde la sala de 
control. 
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Ilustración 91. Scada recogida de datos para operación de la planta. Renovetec. 
 
  7.4.4.9 Sistema eléctrico. 
 
Además del transformador para evacuar la corriente generada a la red, la planta deberá 
producir la energía para todos sus consumos propios cuya conexión principal se encuentra 
también en el transformador principal de evacuación. En la figura puede verse un 
diagrama unifilar simplificado en donde pueden verse las distintas zonas de consumo así 
como los distintos transformadores para adecuar la tensión a las necesidades de los equipos 
y el nivel de voltaje al que se encuentran conectados estos. 
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Ilustración 92.  Ejemplo diagrama unifilar planta eléctrica. 
 
7.4.4.10   Sistemas de aguas. 
 
Los consumos de agua de la planta se pueden agrupar en cuatro categorías: 
 
 Aporte a las torres de refrigeración. 
 Agua desmineralizada de aporte al ciclo de vapor. 
 Agua desmineralizada para la limpieza de espejos. 
 Servicios varios. 
 
Habitualmente el mayor consumo de agua que se producirá en la central será con diferencia 
el del aporte a las torres de refrigeración. 
 
7.4.4.10.1  Sistema de agua de circulación. 
 
El agua de circulación ha de cumplir dos requisitos: evacuar el calor al ambiente de manera 
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eficaz, y cumplir con la reglamentación referente a las limitaciones de contaminación 
térmica. 
 
La eficacia del sistema de refrigeración determina la presión de operación del  condensador, 
y por lo tanto el rendimiento de la instalación. 
 
La configuración elegida para el circuito de agua de circulación es un circuito mixto que 
combina la refrigeración en el cercano río Guadalquivir con el uso de una torre de 
ventiladores de tiro forzado. 
 
La refrigeración del condensador se hace por medio de la torre de refrigeración de tiro 
forzado,  de  manera  que  la  temperatura  del  agua  de  refrigeración  esté  controlada 
mediante la regulación de la ventilación de la torre. 
 
Las bombas de circulación aspiraran agua del río y tras un tratamiento de osmosis  
inversa eliminará la salinidad que pudiera existir, impulsan  este agua a través de los 
tubos del condensador y del resto de circuitos de refrigeración auxiliar de la instalación. 
  
7.4.4.10.2  Sistema de agua de alimentación. 
 
Para compensar la producción de vapor y mantener el nivel en el calderín, hace falta 
alimentar con agua el generador de vapor. 
 
El agua resultante de la condensación del vapor, después de su expansión en la turbina, se 
tomará por la bomba de condensado. Posteriormente se enviará el condensado al tanque de 
alimentación a través del precalentador de baja presión y de un desgasificador cuyo objeto 
es eliminar el oxígeno disuelto en el agua. Este desgasificador actúa ademas como tanque 
de agua de alimentación. 
 
A la salida del desgasificador se añade nueva agua al circuito la cual ha de ser filtrada para 
eliminar el exceso de salinidad que pueda tener, para ello se le hace circular por la planta de 
tratamiento de agua. 
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La planta de tratamiento de agua desde la captación de la misma en el río Guadalquivir 
envía esta agua a una balsa donde decantará y filtrará esta agua a través de filtros de 
silex para eliminar cualquier contenido de materiales en suspensión que puedan existir.  
 
Posteriormente la PTA envía el agua al sistema de osmosis inversa que filtra el agua, 
enviando el agua salina a la balsa de desalinización en la que se queda como una salina 
marina, y el agua filtrada pasará un nuevo tratamiento de desmineralización, de donde irá 
a complementar el caudal del circuito agua-vapor para que éste pueda seguir funcionando 
correctamente. 
 
La bomba de alimentación que aspira del tanque de alimentación asegura la reinyección del 
agua en el generador de vapor a través de los precalentadores de alta presión. 
 
Este agua debe encontrarse a su entrada al generador de vapor en las condiciones 
requeridas para el buen funcionamiento de la instalación, es decir es agua de cualidades 
físicas  y  químicas  adecuadas;  a  una  temperatura  relativamente  elevada,  cercana  a 
250ºC; y a presión superior a la existente en el calderín, lo que está asegurado gracias a la 
bomba de alimentación. 
 
El agua desmineralizada para el lavado de espejos también se obtendrá de un depósito 
de agua existente en la planta de tratamiento de agua. 
 
7.4.4.10.3  Sistema de tratamiento de efluentes. 
 
Los efluentes que se producen en la planta son efluentes de proceso, aguas residuales 
fecales, efluentes que puedan contener grasa o aceites y las purgas de la torre de 
refrigeración. 
 
Los efluentes como los deshechos de las etapas de osmosis y electrodesionización se  
tratarán en la planta de tratamiento de aguas, dejándose evaporar posteriormente en la 
balsa de desalinización, y recogiéndose posteriormente los desechos sólidos por una 
empresa gestora de residuos. 
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Las aguas fecales canalizadas en una red aparte, se conducirán en una estación 
depuradora donde serán tratadas. 
 
Las aguas contaminadas por aceites lubricantes o grasas se llevarán a un separador de 
grasas desde donde una vez separados serán recogidos para su tratamiento. 
 
 
 7.4.4.10.4    Redes de saneamiento. 
 
En este diseño se estima que son necesarias cuatro redes de saneamiento separadas y 
totalmente independientes. Todas ellas están formadas por tubos de PVC. 
 
La primera de las redes recoge las aguas residuales procedentes de la torre de refrigeración 
y del ciclo de vapor. 
 
Otra red se encarga de las aguas de servicio que recoge las aguas residuales con efluentes 
aceitosos procedentes del drenaje y limpieza de edificios, zona de turbinas, 
componentes, etc… y son conducidas al separador de aceite y grasas. 
 
Similar a esta última red se estima necesario otra red de aguas de servicio en la zona 
de talleres anexa a la planta. 
 
La última de las redes está destinada a las aguas residuales sanitarias las cuales son 
conducidas hasta los sistemas de tratamiento biológico. 
 
7.4.4.10.5  Sistema contraincendios. 
 
La planta deberá estar dotada de un sistema contraincendios para solventar cualquier 
incendio inesperado que acontezca en ella. Las medidas de seguridad a adoptar son 
máximas ya que el aceite térmico es inflamable y dado el grado de protagonismo de este 
elemento en el diseño de la planta, es necesario elaborar sistemas contraincendios. 
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7.4.4.10.6   Limpieza de espejos. 
 
La suciedad acumulada en los espejos y en el receptor provoca una considerable pérdida de 
la eficiencia energética del proceso. Es necesario tener en cuenta el suministro de agua 
necesario para la limpieza periódica de estos elementos y así mantener las condiciones 
óptimas de funcionamiento. 
 
Para esta tarea se utilizan uso equipos especiales con agua a presión en spray que se 
remolcan con vehículos a través del campo solar. 
 
7.4.4.11 Meteorología. 
 
La planta debe constar de una serie de instrumentos necesarios para saber el presente 
y futuro cercano de las condiciones meteorológicas de la planta. Estos instrumentos son los 
siguientes: 
 
 Piroheliómetro, mide la radiación solar directa. 
 Anemómetros, miden la velocidad y la dirección del viento. 
 Equipo de medida de la humedad relativa. 
 Información satélite de predicción de la evolución de las condiciones meteorológicas, un 
parte meteorológico completo para poder prever cuales serán las condiciones de 
funcionamiento de la planta en un futuro cercano. 
 
La planta dispondrá de un software de predicción para poder efectuar las estrategias 
óptimas de operación. 
 
 
7.4.4.12 Sistema de dosificación química. 
 
Este sistema está compuesto por una serie de subsistemas: 
 
Dosificación de amoniaco y carbohidracida en las descargas de la bomba de condensado, 
para mantener el PH y el contenido de oxígeno en el condensado dentro de los límites de 
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diseño. 
Dosificación de amoniaco y carbohidracida en el agua de alimentación, para mantener los 
niveles establecidos por los fabricantes de caldera y turbina. 
 
 
 
Ilustración 93. Planta de tratamiento. 
 
Dosificación  de  inhibidor  de  corrosión  para  disminuir  las  características corrosivas 
del agua demineralizada del circuito de refrigeración. 
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8 Resultados finales. 
 
8.1 Localización. 
 
La localización seleccionada para la Planta Termosolar TRESOL I,  será la indicada en el 
apartado 7.1 de éste capítulo. 
 
 Rincón de los Yesos. Trebujena. Cádiz.  
 Latitud de: 36º 54’ 11” . 
 Longitud de -6º 12’ 09”.  
 La altitud media del emplazamiento es de 12 m sobre el nivel del mar. 
 
8.2 Procesos y operaciones. 
 
Para la realización de éste proyecto, se ha supuesto que el comienzo está marcado para el 
01 de junio de 2011  y finalizará el 17 de diciembre de 2013.  
 
Se considera el inicio como el momento en que la administración concede las autorizaciones 
técnicos-administrativas. 
 
La planta tiene previsto empezar a operar en Enero de 2014.  
 
Según los cálculos realizados se realizado una previsión de  generación anual de energía de 
135.000 MW/h (135 GW/h). 
 
Esta Energía se venderá a la REE, sujeto al RD 661/2007, donde se definen las primas 
estipuladas por el Gobierno de España. 
 
Las operaciones de mantenimiento de éste tipo de plantas están caracterizados por su 
complejidad al intervenir un gran nº de variables, algunas de ellas difícilmente predecibles, y 
elevado coste y riesgo. Ello requiere exigencias de planificación y control cuidadosos: 
 
 Adecuada planificación y optimización en la gestión de los recursos que se utilizan. 
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 Disponer de recursos altamente especializados, bien formados y equipados. 
 Sincronización entre los diferentes recursos que intervienen en la operación. 
 Disponer y desplegar los procedimientos de trabajo seguros. 
 Investigación continuada y desarrollo de herramientas de gestión integral. 
 Investigación continuada y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas para la 
realización de trabajos adecuándolos a las condiciones de explotación. 
 
8.3 Resultados económicos.  
 
Dentro de los resultados económicos se destaca los siguientes aspectos: 
 Evaluación de la inversión necesaria. 
 Cálculo del plan de financiación. 
 Cuenta de Resultados.  
 Cálculo del flujo de caja, BAI, BDI. 
 Cálculo de medidas de rentabilidad y viabilidad.  
 Conclusiones. 
 
8.3.1 Evaluación de la inversión. 
 
La inversión necesaria aparece recogida en la siguiente tabla: 
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Ilustración 94. Inversión Inicial. 
 
8.3.2 Plan de financiación. 
 
El diseño de la estructura de financiación tendrá los siguientes protagonistas: 
 
 Aportaciones de socios fundadores y socios capitalistas. 20% 
 Financiación externa: Financiación vía “Project Finance”: los ingresos generados por el 
propio proyecto cubren la devolución del préstamo. 80%. 
 Subvenciones públicas. 0% 
La inversión inicial vendrá repartida de la siguiente manera: 
 
 
Ilustración 95. Distribución de la Inversión Inicial. 
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8.3.3 Rentabilidad. 
 
El esquema básico que vamos a seguir para determinar los resultados es el siguiente: 
 
 
+ Ingresos (Cobros) – Gastos (Pagos) = CASH FLOW BRUTO – Amortizaciones = BAI 
(Beneficios Antes de Impuestos)  - Impuestos (BAI x t) = BDI (Beneficios Después de 
Impuestos) + Amortizaciones = CASH FLOW NETO 
 
 
 
Ilustración 96. Balance anual. 
 
Los Beneficios antes de Impuestos (BAI) aparecen como una diferencia entre los Ingresos 
menos los costes en recursos humanos, materia prima, gastos generales, amortización e 
interés. Los Beneficios después de Impuestos (BDI) aparecen como una diferencia entre los 
Beneficios antes de impuestos (BAI).  
 
 El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos de una empresa en un periodo 
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una 
empresa. 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
181 
 
En la siguiente tabla se muestra como ejemplo los resultados obtenidos para el caso de un 
escenario medio. 
 
8.3.4 Cálculo de rentabilidad y viabilidad. Análisis de sensibilidad. 
 
 
A  modo de resumen se adjunta una tabla con los resultados obtenidos del VAN y del TIR 
para cada uno de los escenarios posibles: 
 
 
Ilustración 97. Cuadro resumen del cálculo del VAN y el TIR. 
 
Con estas consideraciones este proyecto SI sería rentable, para cada uno de los escenarios 
propuestos, ya que para todos, el VAN es positivo y las TIR son superiores a la tasa “k” (6%) 
inicialmente propuesta. 
 
En la siguiente ilustración se muestran el cash-flow neto que se obtendría anualmente. 
 
 
Ilustración 98. Comparativa de Cash-flow neto. 
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La siguiente tabla muestra el periodo de retorno para cada escenario: 
 
Ilustración 99. Periodo de retorno. 
 
La inversión se recuperaría aproximadamente en el año 14. 
 
 
8.3.5 Conclusiones. 
 
Como conclusiones tenemos que como se ha podido comprobar a lo largo de la realización 
de este proyecto, la puesta en marcha de una planta térmica solar en el emplazamiento 
elegido es una opción viable y recomendable tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, en definitiva: 
 
 Es un proyecto coherente por cuanto parte del conocimiento del mercado y de los 
servicios que ofrece. 
 
 Es un proyecto económicamente viable por cuanto sus cuentas de Resultados 
presentan un panorama de explotación que anticipa la rentabilidad de la planta 
según los planteamientos incluidos en este Plan. 
 
 Es un proyecto financieramente viable por cuanto cuenta con la adecuada estructura 
financiera. 
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9 Gestión del proyecto. Planificación. 
 
En la figura se expone un resumen de las acciones que deben realizarse, y la interrelación 
entre todas ellas, encaminadas a la construcción de una planta termosolar. 
 
Realizada una primera aproximación a los parámetros básicos que son aconsejables para 
llevar a cabo la instalación de la planta, las siguientes gestiones deben conducir a conocer la 
posibilidad de utilizar los terrenos, el potencial real de la zona, la no existencia de problemas 
técnicos insalvables de conexión a la red, situación de los apoyos públicos y del mercado 
financiero, etc. En definitiva en esta segunda fase, se deberá poseer una información técnica, 
económica y financiera y el correspondiente plan de empresa, para que el promotor, lleve a 
cabo  la ejecución del proyecto. 
 
Determinada la ejecución del proyecto, el tamaño de éste requiere la posibilidad de una 
gerencia, cuyos objetivos principales, sean la financiación, la contratación y seguimiento de 
contratos, consecución de permisos y autorizaciones (visado de proyectos, licencia de obras, 
etc.), gestiones ante los organismos subvencionadores, etc. 
 
 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
184 
 
 
Ilustración 100. Etapas de desarrollo del Proyecto. 
 
 
Para que los costes financieros disminuyan es necesario ejecutar la construcción de una 
central termosolar en el menor plazo posible. Un planificación y una ejecución correctas 
pueden hacer que el plazo de construcción sea inferior a 24 meses, aunque para ello hay 
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que tener en cuenta una serie de aspectos que analizaremos más adelante. 
 
Hay que recordar que es posible construir centrales eléctricas fiables, baratas y/o rápidas, 
pero no es posible hacer las tres cosas a la vez. Es decir, podemos hacer una central fiable 
y construirla con rapidez, pero eso no es barato; podemos hacer una central fiable y 
económica, pero eso no es rápido; y por último, podemos construir rápidamente una central 
económica, pero esa central no será fiable. 
 
Por tanto, acelerar la construcción puede tener consecuencias negativas en la calidad de la 
construcción, en el coste o en ambos factores. No obstante, construir una central termosolar 
en un plazo de 24 meses no debería tener consecuencias en la calidad de construcción, y ni 
siquiera debería aumentar el coste. 
 
Pero, ¿Para qué quiere un promotor acelerar la construcción de una central termosolar? 
 
Indudablemente, para comenzar a recuperar su inversión cuanto antes, disminuyendo así 
sus costes financieros. Pero no hay que olvidar que este tipo de centrales concentran más 
del 75% de la producción eléctrica en el periodo que va de Junio a Septiembre. Por tanto 
acelerar la construcción a cualquier coste para hacer que la explotación comercial (cobrando 
la prima que establece el Real Decreto que las regula, naturalmente) se adelante a Mayo, 
por ejemplo, tiene todo el sentido. Pero acelerar la construcción para que la generación 
comience en el mes de Diciembre carece de aliciente y de lógica económica. 
 
9.1 Estrategia de instalación. 
 
Antes de comenzar con la ejecución del proyecto, tenemos que hacernos esta pregunta y 
posteriormente analizar todos los pros y los contras que nos podemos encontrar, ya que un 
análisis exhaustivo, es el que marcará las claves de éxito del mismo. 
 
9.1.1 Hitos que marcan la duración. 
Hasta la fecha, la duración viene impuesta por la entrega de la turbina de vapor y el inicio de 
su montaje. En un planning correcto, eso debería suceder en el mes 15 (es decir, un año y 
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tres meses después del inicio de la construcción). Añadiendo los cinco meses de montaje y 
los cuatro necesarios para la puesta en marcha, hacen un total de 24 meses, en los que ya 
están considerados incluso las posibles contingencias y los márgenes de seguridad. El 
conjunto de actividades que marcan la duración de un proyecto componen lo que se conoce 
como el Camino Crítico. 
 
Claro está que hay otros dos caminos críticos alternativos, muy próximos al principal, y que 
pueden convertirse en la secuencia que marque la duración del proyecto. El primero es la 
finalización del campo solar, lo que debe ocurrir aproximadamente en el mes 14 para 
asegurar que no provoca ninguna interferencia. El segundo es la finalización del montaje del 
sistema HTF que debería suceder no más allá del mes 16. Esto significa que desde la 
entrega del sistema de bombeo y tanques de expansión quedan aproximadamente 8 meses 
hasta la Entrega Provisional de la planta (PAC, Provisional Acceptance Certificate). El largo 
proceso de puesta en marcha de este sistema puede suponer un retraso al inicio de la 
puesta en marcha de la turbina, con lo que se retrasaría toda la construcción. 
 
Para realizar la ejecución de un proyecto, es necesario conocerlo de la forma más precisa, 
así como las actividades en las que se divide. La metodología de los procesos necesarios 
sigue unos pasos comunes: 
 División del conjunto del proyecto en grupos parciales y diferenciados, llamados bloques 
de trabajo. 
 Deducción y definición de las tareas que es necesario realizar en cada bloque. 
 Asignación de recursos para esas tareas. 
 Estudio y definición de las dependencias secuenciales entre tareas y representación 
gráfica. 
 
Cada grupo de trabajo definido se descompone a su vez en una serie de actividades 
sucesivas necesarias, para lograr los objetivos del bloque en cuestión. En éste proyecto las 
actividades en las que se ha descompuesto el mismo, son las siguientes: 
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ID TAREA 
1 ADQUISICIÓN DEL TERRENO CON CONCESIONES DE AGUA 
2 INVESTIGACIÓN SOLAR 
3 PROSPECCIÓN DEL TERRENO 
4 PLAN DE INVESTIGACIÓN SOLAR 
5 INSTALACIÓN DE TORRES METEOROLÓGICAS 
6 TRATAMIENTO DE DATOS 
7 ESTUDIO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL 
8 ESTUDIO PRELIMINAR DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
9 ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
10 ESTUDIO PRELIMINAR DE RECURSOS SOLARES 
11 ESTUDIO DEFINITIVO DE RECURSOS SOLARES Y DE PRODUCCIÓN 
12 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA 
REALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
13 PROYECTO BÁSICO 
14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
15 SUSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE REGIMEN ESPECIAL 
16 OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
17 OBTENCIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED Y USO DEL AGUA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN, TRAMITACIONES Y GESTIONES 
18 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIONES 
19 INGENIERÍA DE DETALLE 
20 INGENIERÍA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
21 INGENIERÍA DE OBRA CIVIL 
22 INGENIERIA DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
23 REALIZACIÓN DE LA MEMORIA Y TRAZADO DE PLANOS 
24 OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO 
25 NEGOCIACIACIONES COMERCIALES 
26 FORMALIZACIÓN DE OTROS ACUERDOS 
27 TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
28 LICENCIA PARA LA OBRA CIVIL 
29 LICENCIA DE ACTIVIDAD 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
30 OBRA CIVIL 
31 EXPLANACIÓN DE LOS TERRENOS 
32 URBANIZACIÓN 
33 DRENAJES Y OBRAS TIPO (EDIFICACIONES) 
34 FIRMES 
35 REMATES FINALES DE OBRA CIVIL 
36 INFRAESTRUCTURA DE TOMA, ALMACENAMIENTO Y TRAT. DE AGUA 
37 CIMENTACIONES DEL BOP 
38 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
39 ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN PAISAJISTA 
40 OBRA ELÉCTRICA 
41 SUMINISTRO DE TURBOGRUPO, ESPEJOS Y TUBOS 
42 SUMINISTRO DE ACEITES 
43 PRUEBAS DE VACIO 
44 PUESTA EN MARCHA 
45 PRUEBAS EN CARGA 
46 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
47 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE GAS Y COMPREVENTA DE ENERGIA 
48 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
49 FIRMA DEL CAP 
50 INSCRIPCIÓN DEFINITIVA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 
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Ilustración 101 :Diagrama de Gantt del Proyecto.  
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9.1.2 Aspectos a tener en cuenta antes del inicio de la construcción. 
Considerando el mes cero como el del inicio del movimiento de tierras, hay una serie de 
aspectos que hay que tener muy claros antes del inicio de la construcción: 
 Tener un estudio geotécnico fiable. Un estudio geotécnico incorrecto y poco representativo 
de toda la parcela puede hacer que las cimentaciones y la preparación del terreno resulte 
inadecuada.  
 Tener un estudio topográfico fiable. Por supuesto, las cotas y la elección de la cota final 
tienen una consecuencia innegable en la producción de la planta y en los costes del 
movimiento de tierras.  
 Tener una ingeniería básica finalizada. No debería iniciarse en ningún caso ni siquiera el 
movimiento de tierras si no está finalizada toda la ingeniería básica de la planta. Hay que 
tener en cuenta que los errores que se cometen en la ingeniería básica tienen muy mala 
solución.  
 Tener los planos de detalle de la obra civil. Tras la ingeniería básica, comienza la fase de 
desarrollo de los planos de detalle de obra civil, montaje mecánico del campo solar, montaje 
mecánico de la isla de potencia, montaje eléctrico y de instrumentación. La realización 
completa de toda esta ingeniería (más de 5000 isométricos, por ejemplo) supone más de 12 
meses de trabajo para un equipo de ingenieros formado por unas 40 personas con 
dedicación exclusiva. Por ello será necesario tener la seguridad de que la ingeniería a la que 
se confía este importante trabajo dispone de los recursos humanos necesarios. En caso de 
no disponer de ellos, la propia ingeniería se convertirá en el cuello de botella de la 
construcción, que avanzará al ritmo de los planos que le vaya suministrando a la obra. Es 
habitual no esperar a tener desarrollada toda la ingeniería de detalle para iniciar la 
construcción, lo que ahorra más de 6 meses en el plazo de construcción. Pero al menos los 
planos de detalle de la obra civil tanto del campo solar como de la isla de potencia deben 
estar finalizados.  
 Tener los planos de detalle de los sistemas enterrados. Se entienden como sistemas 
enterrados la red de tierras, el sistema contraincendios, las conducciones para cableado 
eléctrico, de instrumentación y de control, conducciones de fluidos, y en general todo lo que 
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se construye por debajo de la cota cero. Todo ello debe estar perfectamente definido, ya que 
si no es así se producirán olvidos, excavaciones en fases avanzadas, roturas de sistemas 
enterrados y necesidad de reconstrucción, lo que sin duda aumentará los costes y retrasará 
el proyecto.  
 Conocer la climatología de la zona. En casi todos los climas existen épocas del año en las 
que la climatología juega un papel muy negativo, interfiriendo de forma muy sensible con las 
actividades que se realizan. En España hay tres fenómenos que es necesario tener en 
cuenta: la época de frío intenso, que sucede entre el 20 de Diciembre y el 30 de Enero, la 
época de lluvias, que habitualmente transcurre entre el 15 de Enero y el 28 de Febrero, con 
un periodo adicional hacia finales de Abril, y la época de calor extremo, entre el 15 de Julio y 
el 15 de Agosto. Especialmente hay que tener en cuenta la época de lluvias, la que sin duda 
más afectará al desarrollo de la obra. Por esta razón es fácil de entender por qué se 
recomienda construir cuanto antes las naves de montaje de espejos (debe estar finalizada 
en el mes 5), la nave de turbinas (en el mes 10) o el edificio eléctrico (mes 10), e igualmente 
recomienda que los viales principales de la obra se hormigonen al principio de la obra, y no 
al final como es habitual.  
 Conocer el planning de obra y como se verá afectado por la climatología. Una vez 
conocido y analizada la climatología debe cruzarse con el planning de obra, para estudiar 
como se verá afectado. Puede ser necesario en ocasiones mover determinadas actividades 
y acelerar otras, con el objetivo de evitar que determinadas actividades, como la ejecución 
de la cimentación de la nave de turbina, el montaje de techos o la ejecución de sistemas 
enterrados coincidan con los momentos de climatología adversa.  
 Diseñar el almacén de materiales de obra y la organización de su logística (almacén 
cerrado y almacén de intemperie, codificación, clasificación, posición de almacenaje, etc.) 
No cabe duda que la logística de materiales afectará positiva o negativamente a la evolución 
de los trabajos. Prestar la atención debida a la organización de materiales no debería llevar 
más de un día a una persona experimentada, que deberá tomar una serie de decisiones que 
sin duda van a afectar al desarrollo de la obra. 
9.1.3 La puesta en marcha. 
La puesta en marcha o commissioning de la central es el momento en el que se produce la 
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mayor desviación entre el tiempo asignado para realizar esta fase y el tiempo que realmente 
se utiliza. Por ello sorprende que las obras que avanzan con retraso (en la práctica), casi la 
totalidad pretendían ganar tiempo en la fase que precisamente causa mayores retrasos. 
 
El proceso de puesta en marcha se inicia con la entrega del primer “paquete de 
construcción”. Suele extenderse a lo largo de 12 meses, de los cuales nueve están 
solapados con actividades de construcción, mientras que los últimos tres la construcción ha 
finalizado y sólo se realizan tareas de commissioning. 
 
La puesta en marcha, hasta la fecha, se ha encontrado con tres importantes problemas: 
 Deficiencias de la construcción, que se revelan cuando se inicia la energización de la 
planta, el llenado de los diversos circuitos o el calentamiento hasta alcanzar temperaturas, 
presiones y caudales nominales.  
 Falta de estructuración del proceso de puesta en marcha. La falta de experiencia en el 
commissioning de instalaciones semejantes (sencillamente, no había) y la falta crónica de la 
cantidad necesaria de personal suficientemente preparado ha hecho que algunas puestas 
en marcha, sobre todo las correspondientes a las primeras plantas que entraron en servicio, 
se hayan topado con problemas nuevos no bien analizados. Ahora es fácil mirar atrás y 
darse cuenta de que algunos problemas (congelaciones de fluidos, derrames, incendios, 
etc.) eran fácilmente previsibles, pero cuando se llevaron a cabo no resultó tan sencillo 
preverlos.  
 Aceleración impuesta por el cliente y propietario final de la instalación. El retraso 
acumulado durante la construcción se intenta recuperar durante la puesta en marcha, algo 
tan difícil como poco práctico. Son pocas las instalaciones industriales en las que el periodo 
de puesta en marcha ha sido inferior al considerado inicialmente en la programación, y son 
muchas más en las que sucede lo contrario: el periodo de puesta en marcha incrementa 
notablemente el retraso acumulado. Pero el simple intento ya tiene consecuencias 
negativas: tratan de buscarse atajos, se abrevian procedimientos, se dejan para más tarde 
actividades de ajuste de determinados lazos de control que finalmente no se ejecutan 
nunca, etc. Todo ello tiene consecuencias negativas tanto para la propia duración, que se 
incrementa, como para el resultado final del commissioning, donde determinadas 
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actividades deben repetirse, otras parecen no acabar nunca, y otras no se realizan, como la 
configuración del control automático de determinados lazos de control.  
9.1.4 Problemas habituales que provocan retrasos. 
Algunos de los problemas que se constatan en la mayor parte de las construcciones de 
centrales termosolares son los siguientes:  
 Baja actividad inicial. Al principio de la obra se acumula un retraso que ya no se recupera 
nunca.  
 Planificación poco realista, que no se cree nadie. Si desde el principio en la obra se estima 
que será imposible finalizar a tiempo se produce un divorcio entre los planificadores y los 
ejecutores. Al no creerse nadie la planificación, nadie se siente en la obligación de cumplirla, 
por lo que se pierde totalmente la referencia en tiempo. La obra no sólo se retrasará, sino 
que se retrasará mucho.  
 Ingeniería de detalle. Ya se ha convertido en un clásico en la construcción industrial que 
sea la ingeniería de detalle el cuello de botella que retrasa una construcción. Es absurdo, 
pero es un hecho que sucede a menudo. Adelantar la ingeniería de detalle de forma que no 
provoque retraso es una cuestión de recursos de la ingeniería. El equipo mínimo que debe 
tener una ingeniería para desarrollar el proyecto de detalle de la construcción es de 
aproximadamente 40 personas. No debe contarse con ingenierías que no disponen de esa 
cantidad de personal experimentado.  
 Contratistas de bajo perfil, elegidos exclusivamente por precio y no por referencias en 
trabajos similares, por suficiencia de medios técnicos o por tener una plantilla 
experimentada.  
 Suministros. Los grandes plazos de entrega que tienen algunos equipos (bombas de HTF, 
intercambiadores, turbina y sus equipos auxiliares, válvulas especiales) no deberían suponer 
un gran problema, ya que pueden considerarse en la planificación inicial. No obstante, el 
hecho es que el suministro de materiales supone a menudo una de las principales causas 
de retraso en una obra. Aunque analizar este aspecto daría para un artículo completo, es 
necesario subrayar el retraso con el que se ejecutan algunos pedidos, los errores en los 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 1: MEMORIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
193 
pedidos, las dificultades en los trámites aduaneros o las mermas, pérdidas del material que 
se usa en grandes cantidades (tuberías, fittings, válvulas, transmisores, instrumentación, 
soportes) y que se compran en cantidades demasiado ajustadas.  
 Energización. Sorprende como la mayor parte de las centrales han visto retrasada la 
energización (o puesta en tensión) sobre la fecha prevista. En unos casos este retraso está 
relacionado con problemas en la construcción de la línea, pero en muchos otros se debe a 
problemas de tramitación de la documentación necesaria (es decir, se tramita tarde).  
 Legalización de sistemas. La mayor parte de los sistemas de una central termosolar 
requieren una legalización previa al inicio de su puesta en marcha. Esto supone legalizar los 
proyectos, realizar una serie de pruebas certificadas por una OCA, obtener la certificación 
necesaria de la dirección facultativa y tramitar la legalización final. A menudo estos trámites 
se retrasan por desconocimiento, dificultades varias o incluso por dejadez y falta de 
diligencia en la realización de estos trámites. 
9.1.5 Conclusiones. 
La construcción de una central termosolar puede realizarse en 24 meses, incluso en un 
plazo levemente inferior sin sacrificar la calidad y sin encarecer excesivamente el coste.  
 
Tan solo es necesario prestar la debida atención al camino crítico que marca la duración 
final del proyecto, a la realización de una planificación realista, a la adecuada selección de 
contratistas, a la correcta gestión de compras, al proceso de puesta en marcha y a las 
legalizaciones necesarias. Dicho así parece hasta fácil. No debe serlo, teniendo en cuenta 
los plazos de construcción que se constatan hasta la fecha. 
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10 Orden de prioridad de los documentos básicos. 
 
En el caso de que existan discrepancias en la consulta de los documentos básicos, el orden 
de prioridad de los mismos será el siguiente: 
 
 
1. MEMORIA. 
 
2. PRESUPUESTO. 
 
3. PLIEGO  DE CONDICIONES. 
 
4. ANEXOS. 
 
5. PLANOS. 
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Anexo I: Cáluculos técnicos. 
 
1 Dimensionamiento y configuración del campo solar y sus componentes. 
 
A la hora de dimensionar el campo de colectores se debe tener en cuenta además de la 
potencia térmica que necesita el proceso productivo: 
 
 La radiación solar directa. 
 Temperatura de aceite de entrada y salida en el campo de colectores. 
 Ángulo de incidencia. 
 Temperatura ambiente. 
 
La potencia térmica se calcula a partir de los 59,7 MWe que son los requeridos para 
generar los 50 MWe netos de potencia de salida, estos 9,7MWe de más se deben al 
consumo propio de la planta que en apartados posteriores se calculan en detalle.   
 
Como el rendimiento de la conversión termodinámica es del 38 %, se debe realizar el 
correspondiente sobredimensionamiento para que el campo solar pueda aportar además la 
energía térmica correspondiente a un sistema de almacenamiento de 5h,  en las que 
pueda generar energía eléctrica a partir de la puesta de sol. El rendimiento termodinámico 
calcula en detalle en un apartado posterior. 
 
Pt  =  59,7 MW / 0,38 =157,1MWt 
 
Debido al almacenamiento de 5h, la planta debe ser capaz de almacenar 785,5MWh (157,1 
MWt x 5 h), al mismo tiempo que entrega los 157,1 MWt al generador de vapor. 
 
Para conseguir estas condiciones en el día de diseño se han ensayado distintos múltiplos 
solares, que es la relación entre la potencia total que entrega el campo en el punto de 
diseño y la potencia requerida por el ciclo de conversión termodinámica. 
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Ilustración 1. Cálculo de la potencia térmica SAM. 
 
Tras varias pruebas en el programa SAM (Solar Advisor Model) se ha determinado que el 
múltiplo solar que cumple las condiciones de capacidad de almacenamiento es de 1,5 
que evita la necesidad de desenfoque de parte del campo solar durante un día soleado del 
mes de junio. 
 
 
 
Ilustración 2. Cálculo del múltiplo solar SAM. 
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Este programa necesita una serie de datos de entrada como son: la potencia de la turbina, 
el área total de los colectores, las horas de almacenamiento, el tipo de colector, la ubicación 
geográfica, el salto de temperatura del fluido caloportador y el tipo de fluido caloportador. 
 
157,1 x 1,5 = 235,65 MWt 
 
La potencia instalada que debe tener el campo de colectores es de 235,65 MW térmicos, por 
lo que  ahora  se  debe  decidir  el  punto  de  diseño  de  la  planta  y  el  resto  de  las  
variables comentadas anteriormente. 
 
1.1 Punto de diseño. 
 
El punto de diseño seleccionado es el mediodía solar de un día claro del mes de junio. 
Este punto de diseño se ha seleccionado así de modo que el campo de colectores 
funcione al 100% en verano. Por el contario si se hubiera escogido como punto de diseño 
un mes más desfavorable desde el punto de vista de la radiación, por ejemplo octubre, el 
campo resultaría algo sobredimensionado para la operación en verano, por lo que en esta 
época del año se deberían desenfocar algunos espejos con la consiguiente pérdida de 
energía, este fenómeno es el denominado dumping.  
 
Como el campo solar supone una gran inversión carece de sentido sobredimensionarlo de 
tal forma que produzca perdidas, por lo que la opción más razonable desde un punto de 
vista económico es el diseño para un día claro de junio. 
 
Los datos de radiación en las condiciones consideradas son: 
 
 Hora solar= 12 
 Temperatura ambiente= 32,4 ºC 
 Ed= 850 W/m
2. 
 Velocidad viento 5,7 m/s. 
 
Una vez sabida la radiación solar directa, 850 W/m2, se necesita seleccionar una 
temperatura de entrada y salida en los colectores se ha optado por una temperatura de 
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entrada en los colectores de 290 ºC y una de salida de 390 ºC. 
 
1.2 Ángulo de incidencia. 
 
El sistema de seguimiento busca siempre que el colector esté posicionado de forma que 
los rayos incidan perpendiculares al área de apertura, pero debido a que el colector rota 
únicamente sobre un eje, esto sólo ocurre en momentos muy concretos del día. 
 
Lo que en realidad ocurre, es que el colector se posiciona de manera que la radiación solar, 
al proyectarse sobre un plano perpendicular a la línea focal del concentrador parabólico 
posea la misma dirección que el vector normal al plano de apertura del concentrador. Es 
decir, la radiación incidente tendrá siempre una componente contenida en el plano 
perpendicular a la apertura del colector que pasa por la línea focal. 
 
 
Ilustración 3: Planos y ángulos que describen un CCP. 
 
Se conoce como Ángulo de Incidencia (ρ) al ángulo formado por la radiación solar 
directa incidente y el vector normal al plano de apertura del colector. Éste ángulo tiene gran 
importancia sobre el comportamiento térmico del colector puesto que limita la cantidad de 
radiación solar que se puede aprovechar. Cuanto menor sea dicho ángulo, se aprovecha 
mayor cantidad de la radiación total incidente, aumentando el rendimiento. 
 
Datos necesarios para su obtención. 
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 Latitud 36.54º  
 Longitud -6.12º  
 Días, mes y año de diseño: 15 de junio de 2011. 
 Inclinación de los colectores: 0º, lo más habitual para CCP por comodidad de manejo e 
instalación. 
 Orientación de los colectores: Norte- Sur, ya que esta es la orientación que maximiza la 
producción a lo largo del año. En las latitudes donde hay buena insolación solar se ha 
comprobado que el ángulo relativo de los colectores respecto al sol, a lo largo de todas 
las horas del día, es notablemente mejor en la configuración Norte- Sur, que en la Este 
– Oeste, especialmente durante los meses de verano, que es cuando más energía solar 
se capta. 
 ρ= arcsen 1/C, donde C es la razón de concentración; C= Acolector / Atubo (ver tabla de 
características del colector escogido). 
 
El ángulo de incidencia de la radiación solar para la orientación N-S y estas 
características es ρ= 13,7º. 
 
1.3 Pérdidas ópticas. 
 
Las pérdidas ópticas de un colector son debidas a los defectos ópticos de los materiales que 
lo componen. La superficie del concentrador no es un reflector perfecto, ni el vidrio del tubo 
absorbedor es completamente transparente, ni el recubrimiento selectivo del tubo metálico 
es un absorbedor perfecto, ni el colector tiene una forma parabólica perfecta. Todas estas 
imperfecciones acumuladas hacen que no toda la radiación incidente sobre el colector acabe 
siendo absorbida por el fluido térmico. 
 
Siguiendo  la  trayectoria  que  describe  un rayo  desde  que  incide  en  el  colector  hasta  
que termina en el fluido, se pueden definir cuatro parámetros principales que intervienen 
en las pérdidas ópticas. 
 
Reflectividad de la superficie reflectante del concentrador parabólico (ρ). Este factor 
describe que debido a las imperfecciones propias de la superficie reflectora y a la  suciedad  
que  ésta  tenga,  no  toda  la  radiación  incidente  es  reflejada  hacia  el  tubo 
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absorbedor. Los valores normales de reflectividad de un concentrador limpio están alrededor 
del 90%, valor que, por efecto de la suciedad, se reduce un 0,2% diariamente. La ilustración 
muestra un tubo absorbedor con suciedad. 
 
 
Ilustración 4: Tubo absorbedor con suciedad. 
 
 
Factor de interceptación (¥). No toda la radiación reflejada acaba incidiendo sobre el tubo 
absorbedor, es decir, hay parte de la misma que no es interceptada por la cubierta del 
tubo de vidrio. Las causas son diversas, desde las imperfecciones en la superficie de los 
espejos, errores de posicionamiento del colector o los bloqueos que pueden crear los 
soportes del mismo tubo absorbedor. Un valor típico de este factor es 95%, el 95% de la 
radiación reflejada acaba interceptando el tubo. 
 
Transmisividad de la cubierta de cristal (ῑ). De aquella radiación que intercepta el tubo de 
vidrio, sólo una parte consigue atravesarlo. La transmisividad es el cociente entre la 
radiación que pasa a través de la cubierta de vidrio y la radiación total incidente  sobre  ella.  
Un  valor  típico  es  0,91,  aunque  puede  ser  aumentado  hasta  0,96 aplicando 
tratamientos antireflexivos sobre las dos caras del cristal. Debe indicarse que estos 
tratamientos tienen una baja resistencia a las inclemencias meteorológicas y, con el tiempo, 
se acaban destruyendo, con lo que la transmisividad se reduce. 
 
Absortividad de la superficie seletiva (α ). Este factor cuantifica la cantidad de  radiación 
que  consigue  absorber  la  superficie  selectiva  del  tubo  metálico  interior.  Los valores 
típicos se encuentran entre 0,90 y 0,96. 
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El Rendimiento Óptico es el producto de estos cuatro factores:  
 
Los cuatro parámetros anteriores dependen del ángulo con el que la radiación incide sobre 
el plano de la apertura del colector. El ángulo de incidencia (ρ) es inversamente 
proporcional al valor de los parámetros. Por este motivo, se define un valor nominal para los 
cuatro parámetros,   que   corresponde   a   un   ángulo   de   incidencia   de   0°   (radiación   
incidente perpendicular al plano de apertura del colector). Así mismo, se define el 
Rendimiento Óptico Pico  como  el  mayor  rendimiento  que  se  puede  obtener  y  es  el  
producto  de  los  valores nominales de los cuatro parámetros: 
1.4 Pérdidas geométricas. 
 
Estas pérdidas cuantifican la disminución de área efectiva de captación de los colectores. 
Se dividen en dos tipos: 
 
 Las debidas a la posición de los colectores entre sí. 
 Las debidas a cada colector. 
 
Las primeras son las pérdidas por sombras. Se deben a las sombras que una fila de 
colectores proyecta sobre la fila siguiente, causando que parte de su superficie no esté 
expuesta a la radiación solar directa. Estas pérdidas se pueden reducir, o incluso evitar, 
aumentando la distancia entre las filas de colectores. 
 
El otro tipo de pérdidas son las denominadas inherentes a cada colector. Se deben a 
que la radiación incidente lo hace siempre con un cierto ángulo respecto a la normal del 
plano de apertura del colector, el ángulo de incidencia (ρ). Éste ángulo varía en función de la 
hora y del día  del  año,  y  provoca  que  en  los  extremos  del  colector  haya  una  pérdida  
de  superficie reflexiva útil, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 5: Descripción de las pérdidas inherentes a cada colector. 
 
Como se observa en la figura anterior, debido al ángulo de incidencia existe una zona al 
final del colector que, aunque recibe radiación, la refleja más allá de donde acaba el tubo 
y, por tanto, nunca será interceptada por el mismo. 
 
Tanto las pérdidas ópticas como las geométricas se ven afectadas por el ángulo de 
incidencia: son  mínimas  cuando  el  ángulo  es  0°  y  máximas  cuando  es  90°.  Existe  
un  parámetro denominado modificador por ángulo de incidencia, K (ρ), que cuantifica el 
efecto del ángulo de incidencia sobre el rendimiento del colector y, por tanto, es una medida 
de todas las pérdidas ópticas y geométricas que ocurren en un colector. 
 
 
Ilustración 6. Cálculo pérdidas ópticas y geométricas SAM. 
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El conjunto de pérdidas que hay que cuantificar, tanto ópticas como geométricas, tiene un 
valor de η= 0,755 para el captador concretamente seleccionado para esta aplicación.  
 
1.5 Pérdidas térmicas. 
 
Las pérdidas térmicas se producen a lo largo del circuito por donde se mueve el fluido 
térmico, principalmente en los tubos absorbedores y los tramos de tuberías del campo de 
colectores. De entre estos dos lugares, las pérdidas más importantes son aquellas que se 
producen en el tubo absorbedor y son las que se describen a continuación y son las 
siguientes: 
 
 Conducción a través de los soportes del tubo. 
 Pérdidas por radiación, convección y conducción desde el tubo metálico a la cubierta 
de vidrio. 
 Pérdidas por convección y radiación desde el tubo de cristal al ambiente. 
 
De todas estas pérdidas, las primeras se pueden considerar despreciables y, además, en 
aquellos absorbedores que tengan vacío entre el tubo de vidrio y el metálico, las pérdidas 
térmicas por convección no existen. Por tanto, las pérdidas térmicas que se producen en un 
tubo absorbedor son las que se representan en la siguiente ilustración. 
 
 
Ilustración 7: Descripción de las pérdidas térmicas en un tubo absorbedor. 
 
PQ, absorbedor – ambiente. Pérdidas térmicas por radiación en el tubo metálico absorbedor. 
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PQ, absorbedor – vidrio. Pérdidas térmicas por conducción y convección entre el tubo 
metálico abdorbedor y la cubierta de vidrio. 
PQ, vidrio-ambiente. Pérdidas  térmicas  por  convección  y  radiación  desde  la  cubierta  de 
vidrio del tubo absorbedor al ambiente. 
PQ, sol – vidrio. Flujo de energía radiante proveniente del Sol que es absorbida por la 
cubierta de vidrio del tubo absorbedor. 
 
A  pesar  de  que  todas  estas  pérdidas  describen  el  funcionamiento  térmico  del  colector 
y pueden ser calculadas analíticamente, en la práctica las pérdidas térmicas globales de un 
CCP suelen  calcularse  mediante  un  coeficiente  global  de  pérdidas  térmicas  desde  
el  tubo absorbedor  al  ambiente  (ULabs).  El  valor  de  dicho  coeficiente  se  determina  
mediante  la siguiente expresión: 
PQ colector – ambiente= PQ absorbedor – ambiente. + PQ absorbedor – vidrio. = (ULabs* π * 
d0 * L * (Tabs – Tamb) ) 
 
Donde: 
 Tabs es la temperatura media del tubo absorbedor metálico. 
 Tamb es la temperatura ambiente. 
 d0 es el diámetro exterior del tubo metálico absorbedor. 
 L es la longitud del tubo absorbedor. 
 
El valor del coeficiente global se debe determinar experimentalmente, realizando distintos 
ensayos de pérdidas térmicas sobre el colector en el rango de temperaturas para el cual 
ha sido diseñado. Es usual que dicho coeficiente se exprese por unidad de área del tubo 
absorbedor. En la siguiente ilustración se muestra de forma sencilla las pérdidas que sufre el 
proceso completo. 
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Ilustración 8: Pérdidas conjunto completo. 
 
1.6 Tipo de colector. 
 
Como ya se ha comentado en la memoria, se ha seleccionado el EUROTROUGH  ET 100 
y en la siguiente ilustración se muestra un resumen de sus características: 
 
 
Ilustración 9: Características del colector Eurotrough. 
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1.6.1 Tipo de aceite. 
 
Una vez se ha seleccionado el tipo de colector que se desea usar, se debe escoger el tipo de 
aceite que va a circular por el campo de colectores, no existen muchos aceites minerales que 
aguanten tan altas temperaturas a coste razonable. Dada la gran cantidad de aceite que se 
va a necesitar, el aceite seleccionado como se ha comentado en la memoria es el Therminol 
VP-1, mezcla eutéctica de bifenilo y óxido de difenilo. 
 
Se necesita saber sus propiedades físicas para el rango de temperatura de operación, estas 
son la viscosidad, densidad y capacidad calorífica en función de las distintas 
temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente ilustración. 
 
 
Ilustración 10: Propiedades físicas del Therminol VP-1. 
 
Todas estas propiedades dependen linealmente de la temperatura, por lo que es posible 
saber su valor para cada temperatura haciendo una regresión lineal. 
 
 
Ilustración 11: temperatura Vs densidad (therminol VP-1) 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
208 
 
 
Ilustración 12: Temperatura Vs viscosidad (therminol VP-1). 
 
 
 
 
Ilustración 13: Temperatura Vs Cp (therminol VP-1). 
 
1.6.2 Caudal que debe circular por cada uno de los colectores. 
 
Este caudal debe ser lo suficientemente alto como para que sea capaz de disipar todo el calor 
absorbido por los tubos de absorción y lo suficientemente lento como para dar el incremento 
de temperatura deseado. 
 
Como tanto la viscosidad como la densidad varían en función de la temperatura se debe 
seleccionar una temperatura media de trabajo, ésta será la temperatura media de entrada y 
salida en los tubos, es decir, (290 ºC+ 390ºC)/2 = 340ºC 
 
De las regresiones obtenidas anteriormente, para la temperatura media considerada se 
obtienen las propiedades físicas para poder calcular la velocidad del aceite en el interior de 
los tubos: Datos calculados a Tm=340ºC. 
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Siendo D el diámetro interior del tubo por el circula el aceite, es decir, el diámetro interior del 
tubo colector, que es según su tabla  de características de  vista anteriormente es, D= 0,065 
m. 
 
1.6.3 Energía captada por el tubo absorbedor. 
 
Lo  primero  que  se  debe  calcular  es  la  energía  que  es  captada  por  el  tubo  
absorbedor proveniente de los espejos cilindro parabólicos de concentración, ésta se calcula 
por medio de la siguiente ecuación: 
 
Donde: 
An: área de apertura neta en el colector, viene dada en la tabla de características de 
colector. 
 
La única precaución que se debe de tener a la hora de aplicar esta ecuación es que el 
ángulo de incidencia debe ser expresado en radianes y no en grados, por lo que la ecuación 
quedará finalmente: 
 
Obteniéndose finalmente para el punto de diseño: 
 
Es decir, en el punto de diseño el fluido recibirá 466,051 kW del colector. 
 
Una vez se tiene claro  la radiación que recibe el fluido se deben considerar las 
pérdidas térmicas lineales en un colector, como ya se ha indicado se ha escogido un colector 
“EUROTHOUGH”, las pérdidas térmicas lineales se calculan a partir de la ecuación que 
aparece en su ficha de características, vista anteriormente. 
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Donde: 
QL: perdidas térmicas lineales en W/m. 
ΔT: diferencia de temperatura entre el aceite en el interior de los tubos y el ambiente en ºC. 
Ed: radiación incidente en W/m
2. 
Cos ρ = coseno del ángulo de incidencia. 
 
Todos son datos conocidos del punto de diseño, por lo que las pérdidas lineales en un 
colector en el punto de diseño serán de QL = 295 W/m. 
 
Como, según su ficha, un colector “EUROTROUGH” tiene una longitud de 98,7 m, las 
pérdidas térmicas totales en un colector serán de 29,11 kW. 
 
Finalmente se debe considerar la modificación por ángulo de incidencia, K (ρ), que como 
se está trabajando en un colector “EUROTROUGH” no incluye este término en el cálculo 
de las perdidas lineales. De la tabla de características del colector “EUROTROUGH” se 
obtiene la expresión del mismo: 
 
 
 
Por lo cual sabiendo que para el punto de diseño ρ es 13.7º, el valor del modificador por 
ángulo de incidencia será:  K (ρ) =  0,9871. 
 
Con lo que ya se tienen todos los cálculos necesarios para conocer la potencia real que 
recibirá un colector en el punto de diseño: 
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En donde todos los parámetros son conocidos a excepción de Fe, que es el factor de 
ensuciamiento, que considerando un plan de limpieza común para este tipo de instalaciones 
se puede considerar igual a 0.95. Por lo que el valor final de la potencia útil obtenida en 
un colector será de: 
 
Pcolector fluido util   = 466,051. 0,75 .  0,9871. 0,95 - 29,11= 298,67 kW 
 
Antes de determinar cuál va a ser el número final de colectores en paralelo, se debe 
saber cuántos se van a colocar en serie, éstos serán los que den el salto térmico requerido, 
en este caso, como se ha comentado anteriormente deberá ser de 100 ºC, por lo que se 
debe calcular el salto térmico en un colector para saber cuántos se deben colocar en serie. 
Esto se calcula sabiendo que: 
 
Siendo, Hout y Hin la entalpía de salida y de entrada respectivamente del aceite en un 
colector. 
 
Se sabe que ΔH, incremento de entalpía, se puede calcular como la integral de CP, 
capacidad calorífica del aceite, entre la temperatura de entrada y de salida en el colector, el 
valor de CP en función de la temperatura ya se estimó anteriormente en forma de ecuación 
lineal, cuando se calcularon todas las propiedades físicas del aceite, lo que queda por 
determinar en este punto son las temperaturas de entrada y salida en un colector, pero esto 
es justamente lo que se quiere calcular, el gradiente de temperatura en un colector, por lo 
tanto será este término el que se despeje de la ecuación anterior, sabiendo que: 
 
 
 
Tendremos la siguiente ecuación de segundo grado: 
 
Esta ecuación no puede ser resuelta por métodos matemáticos sencillos, pero como lo que 
importa es el valor del incremento de temperatura y no el de las temperaturas en sí mismas, 
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se selecciona una temperatura Tin cualquiera y ya se resuelve la ecuación de segundo orden 
de manera ordinaria. En este caso se selecciona una Tin de 340º (igual al valor calculado en 
el apartado 1.6.2), por lo que se obtendrá: 
                 
Con lo que habrá un incremento de temperatura de 355,65º – 340º = 15,65ºC por colector. 
 
Ahora bien, en función de las temperaturas de entrada y salida del aceite en el campo de 
colectores, 290ºC y 390 ºC respectivamente, se necesitan 100 ºC de salto termino en una 
fila de colectores, por lo que será necesario 100/15,65 = 6,39 colectores por fila. 
 
Se ha demostrado que la forma más óptima de colocar los colectores es en forma de 
alimentación central con lo que es requisito indispensable que el número de colectores en 
serie sea par, por lo tanto se deberá modificar el número de colectores a 6. 
 
Por tanto, ahora el incremento de temperatura es 16,66ºC por colector. 
 
Al disminuir el número de colectores se debe disminuir el caudal másico por rama, que sería: 
 
 
 
Con este caudal másico se tendrá una velocidad en los tubos: 
 
 
Con lo que se tendrá un Reynolds de: 
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Este valor de Re es aceptable en el punto de diseño para que el régimen de circulación 
permita una transmisión de calor adecuada. 
 
Finalmente para terminar con el diseño del campo de colectores se debe calcular que 
cantidad de colectores en paralelo es necesario conectar. Se sabe que un colector da una 
potencia de 298,67 kW, como se conectan 6 colectores en serie por cada lazo proporcionará 
una potencia de 1792,02 kW (298,67 x 6). Ver ilustración 2. 
 
 Potencia total = 235,65 MW térmicos. 
 1 lazo = 6 colectores = 1792,02 kW. 
 Conclusión: (235.650 KW / 1792 kW) = 131,5 lazos = 132 lazos. 
 
Resumiendo los datos de diseño son: 
 
 
 
2  Dimensionamiento del sistema de almacenamiento. 
 
La incorporación de un sistema de almacenamiento garantiza que hay producción tanto de 
día (presencia de sol) como de noche (ausencia de sol), por lo que es necesario dotar a la 
planta de un sistema que le posibilite esta producción.  
 
Además existe la posibilidad de que se produzcan transitorios en la radiación solar, debido al 
paso de nubes, por ejemplo, esto no debe afectar al proceso productivo, con lo cual será 
necesario que el sistema de almacenamiento entre en funcionamiento para compensar esta 
pérdida de temperatura. 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores el almacenamiento se realizará con 
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sales fundidas. Utilizando dos tanques de sales, un tanque caliente y un tanque frío, 
se puede desviar el aceite térmico en lugar de a los intercambiadores del proceso al 
intercambiador de  los  tanques  de  almacenamiento,  haciéndose  pasar  las  sales  del  
tanque  frío  al  tanque caliente a través del intercambiador, almacenándose de este modo 
energía térmica para cuando sea necesario.  
 
Cuando se necesite aporte de energía por parte del sistema de almacenamiento este 
circuito, que es reversible, hará pasar las sales calientes a través del intercambiador 
calentándose el aceite térmico a la temperatura adecuada que irá a la producción, 
evitándose de este modo posibles transitorios y pudiéndose operar el sistema de 
almacenamiento durante la noche cuando no hay radiación solar. 
 
Las propiedades de las sales fundidas se muestran la siguiente ilustración. 
 
 
 
Ilustración 14: Propiedades de las sales fundidas. 
 
La cantidad de energía que es necesario almacenar para que exista 5 horas de 
almacenamiento es   de 7 8 5 , 5  MWh (157,1 MW x 5 h), que son 2.827.800 MJ. Por otra 
parte las temperaturas óptimas de  trabajo de las sales fundidas es de 260 ºC (Tf=533 K) 
para el tanque frío y de 380 ºC (Tc=653 K) para el tanque caliente. 
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Ilustración 15. Cálculo almacenamiento térmico SAM. 
 
Se sabe que la cantidad de calor almacenada por las sales viene definida por la siguiente 
ecuación:     
 
Donde:  
Q: energía almacenada en las sales en MJ. 
M: cantidad de sales necesarias en kg. 
Cp: capacidad calorífica de las sales en J/kgK 
dT: diferencial de temperatura en K. 
 
Donde todo es conocido a excepción de m, que es lo que se debe conocer para calcular 
el volumen final de los tanques de almacenamiento. 
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Es decir, se necesitarán unas 11.655 toneladas de sales para almacenar toda la energía 
necesaria para la producción de la planta. 
 
Como la densidad de las sales no es constante con la temperatura se deben calcular los 
volúmenes del tanque frío y del tanque caliente de manera independiente en función de sus 
respectivas densidades. 
 
2.1 Volumen del taque de almacenamiento de sales calientes. 
 
 
   
V = 11654989 / 1674,69 = 6.959,49 m
3 
 
A este volumen se le debe añadir un 5% en exceso para tener en cuenta posibles 
incrementos ocasionales de temperatura y los intercambiadores de calor que se instalan en su 
interior para evitar la posible solidificación de las sales que implicaría fatales consecuencias. 
De manera que el volumen final del tanque de almacenamiento de sales calientes será de 
7307,46 m3. 
 
Este  tanque  deberá  de  ser  de  tal  manera  que  minimice  la  superficie  de  contacto  con 
el exterior, ya que así se minimizaran las perdidas térmicas, la forma geométrica que minimiza 
la superficie en función del volumen es la esfera, pero la construcción de depósitos esféricos 
de este tamaño es muy costosa ya que son muy difíciles de construir, por lo que se opta 
por la instalación de depósitos cilíndricos minimizando la superficie de contacto: 
V= 3,14. R2.h= 7.307,46 m3 
Donde: 
V: volumen del tanque en m. 
R: radio del tanque en m. 
H: altura del tanque en m. 
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La superficie de contacto del tanque por el exterior, función del radio y la altura, viene definida 
de la forma siguiente: 
 
 
 
 
Comprobando que se ha minimizado:  R = 10,52 m y h = 21,02 m 
 
2.2 Volúmen del tanque de almacenamiento de sales frías. 
 
Operando de manera similar que para el tanque de almacenamiento de sales calientes se 
obtiene una densidad de las sales frías de 1752.01 kg/m3, lo que dará un volumen de sales 
frías de 6652,35m3, a los que se deben añadir un 5%, obteniéndose un volumen final de 
6984,97 m3. 
 
Las dimensiones finales se calculan de igual manera que para el tanque de sales calientes, 
obteniéndose:  R = 10,36 m y  h = 20,72 m. 
 
Resumiendo las características de los depósitos de almacenamiento de sales son:  
 
 
 
 
 
3 Cálculo de potencia de bombeo. 
 
Para calcular la potencia del grupo de bombeo del circuito del campo solar hacen falta dos 
parámetros: el caudal volumétrico del líquido a bombear y la diferencia de presiones entre la 
sales kg  
 frías  10,36  x 20,72   
 de  calientes  x 21,02   
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entrada y la salida de la bomba. 
 
El caudal másico es el resultado de multiplicar el caudal que tiene que pasar por una fila, 
multiplicando por el número de filas en paralelo. 
 
Este caudal se ha calculado anteriormente para el dimensionado del campo solar, y en 
el punto de diseño, para un día claro de junio, es de 966,24 kg/s (7,32 kg/s x 132 lazos), que 
en términos de volumen se calcula de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la 
temperatura del tramo donde se colocará la bomba es de 290ºC, y la densidad del aceite 
a esa temperatura es de 827,488 kg/m3: 
 
 
Cuando el campo solar trabaje al 100%, el sobredimensionamiento realizado debido al 
almacenamiento de sales, hará que el aceite se envíe al sistema de almacenamiento para 
calentar las sales hasta la temperatura de 380ºC. El caudal de sales que se caliente con 
el aceite que sobre del campo solar será el necesario para que las sales incrementen su 
temperatura desde 230ºC hasta 380ºC, pero esto se controlará automáticamente. 
 
Este caudal se puede considerar como el caudal máximo al que se trabajará. 
 
3.1 Cálculo de la pérdida de carga en el circuito solar. 
 
Una vez dimensionado el campo solar, y conociendo el caudal de trabajo, se necesita 
determinar  el  incremento  de  presión  que  la  bomba  va  a  tener  que  suministrar  al  
aceite térmico. Este salto de presión debe coincidir con las pérdidas de carga que sufre el 
fluido al recorrer el circuito solar. Para ello, se tienen que conocer las longitudes, diámetros y 
rugosidades de las diferentes tuberías del circuito. El dimensionamiento de la red de 
tuberías de la planta se realiza teniendo en cuenta un doble criterio: 
 
 Minimización del coste del sistema de tuberías. Por tanto, se intentará que el diámetro 
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de la tubería sea lo más pequeño posible. 
 
 Se evitará que la velocidad del fluido en el interior de la tubería sea superior a 3 m/s, que 
podría ocasionar unas pérdidas de carga excesivas. Además, se evitarán también 
velocidades muy pequeñas, por debajo de 1 m/s para asegurar régimen turbulento, 
incluso para épocas con peor radiación directa fuera del punto de diseño. 
 
El compromiso entre estos dos criterios da lugar al criterio final de dimensionado de tuberías, 
que consiste en elegir, para cada tramo con un determinado caudal y una determinada 
temperatura de fluido, el diámetro estándar tal que sea lo más pequeño posible, pero sin que 
la velocidad del fluido llegue a sobrepasar los 3 m/s. 
 
De este modo, se van probando diferentes diámetros, y conociendo la temperatura (y por 
tanto la densidad) y el caudal que pasa por cada tramo, se calcula la velocidad lineal del 
fluido. 
 
Una vez determinados los diámetros de los diferentes tramos de las tuberías y  conociendo  
las  longitudes  se  pueden  calcular  las  pérdidas  de  carga lineales de cada tramo. 
 
De acuerdo con la ecuación de Bernouilli y con las simplificaciones habituales en este tipo de 
cálculos, la caída de presión correspondiente a un circuito hidráulico, ΔP, viene dada por 
suma de las caídas de presión en los diversos tramos de igual diámetro que componen dicho 
circuito hidráulico, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 
 
La caída de presión, ΔPi, en cada uno de los tramos que poseen un mismo diámetro, Di, 
viene dada por la suma de dos términos: uno correspondiente a la caída de presión en los 
tramos rectos de tubería que conforman dicho tramo y el otro término corresponde a la caída 
de presión que se produce en los elementos discretos que componen ese tramo (válvulas, 
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codos, bifurcaciones, etc.), tal y como se expresa en la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
Donde: 
 
f= Factor de fricción de Moody en el tramo i. 
  ρi = densidad del fluido en el tramo i 
  vi= velocidad del fluido en el tramo i 
  
 
 
Lrecto,i= longitud total de los tramos rectos de tubería en tramo i 
Di=diámetro interior de la tubería en el tramo i 
Lequival,i=longitud hidráulica equivalente en metros de tubería debida a los  Lequival j = Longitud hidraúlica equivalente en metros de tubería debida a elementos 
 discretos existentes en el tramo i.                    Discr tos exis entes en el tramo i. 
 
Para  calcular  el factor  de fricción de Moody, se ha  escogido  utilizar  la  fórmula  de 
Chen, apropiada para circulación de fluidos en régimen turbulento (Re>4000). 
 
 
 
 
Donde: 
Re = número de Reynolds 
 ἐ = altura de grano de la tubería (m) 
 
El cociente ἐ /D es la rugosidad relativa de la tubería, y es valor adimensional que, al 
depender de la altura de grano de la tubería, depende del material del que está fabricada la 
misma. En nuestro caso, se utilizan tuberías de acero al carbono, que tienen una altura 
de grano de 50 μm, mientras que el tubo de acero de los colectores tienen una altura de 
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grano de 20 μm. 
 
Para estos cálculos se ha tenido en cuenta que en las tuberías generales de distribución a 
los lazos, la temperatura del fluido y por tanto su viscosidad es constante, mientras que 
en los lazos, que representan la mayor parte del recorrido del fluido, la viscosidad en cada 
tramo es variable al depender fuertemente de la temperatura, haciéndose más pequeña a 
medida que aumenta la temperatura. 
 
Los colectores en sí mismos no contienen ningún elemento discreto, pero las conexiones 
entre ellos  y  la  red  de  tuberías  sí.  Las  longitudes  equivalentes  de  estos  elementos  
discretos  se exponen en la siguiente tabla. 
 
 
Ilustración 16: longitudes equivalentes de diversos elementos discretos. 
De este modo, conociendo el número de elementos discretos de cada tramo, se pueden 
determinar las pérdidas de carga singulares del mismo, y añadirlas a las pérdidas 
lineales. A continuación  se  presentan  los  elementos  singulares  que  poseen  las  
conexiones  entre colectores. 
 
 
 
Ilustración17: elementos singulares presentes en las conexiones entre colectores. 
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Ilustración 18 : Esquemal lay-out genérico del campo solar con nomenclatura en 
tramos. 
 
El recorrido que seguirá el fluido térmico por el camino más desfavorable es el que va 
desde los puntos 1 y 2 (donde se sitúa la unidad de almacenamiento y los intercambiadores 
de proceso) hasta la fila más alejada. Siguiendo la nomenclatura utilizada en la ilustración 
12, de un lay-out genérico, pero extendido a 34 filas en paralelo, el recorrido es el siguiente: 
 
1A + AB + BC + CD + DE + EF + Con.M+1er Colector+Con.N+2ºColector+Con.O+ 
3er colector+ Con.P+ 4º Colector + Con. Q + GH + HI + IJ + JK+ KL +L2 
 
A continuación se muestra el esquema del lay-out de un cuadrante de la H. Cabe destacar 
que cada cuadrante debería tener 33 lazos, pero el hecho de que sea un número impar 
conlleva a que el campo no sea simétrico y por tanto dos cuadrantes tendrán 32 lazos cada 
uno, mientras que otros dos tendrán 34 lazos. Para el cálculo de la potencia de bombeo 
se ha tenido en cuenta el recorrido de los cuadrantes de 34 lazos dada su mayor longitud. 
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Ilustración 19: Esquema del lay-out de la planta. Cuadrante 32 lazos. 
 
A este recorrido, hay que añadirle unas pérdidas de carga estimadas en el intercambiador 
de calor del almacenamiento y en los del proceso. Se han considerado para cada 
intercambiador de calor una caída de presión de 1,5 bar. 
 
Por tanto, las pérdidas totales de presión quedan en:  ΔP = 815593 Pa = 8,16 bar 
 
La presión de trabajo mínima tiene que ser superior a la presión de vapor del aceite 
térmico VP-1 a la temperatura máxima de trabajo para evitar zonas bifásicas. Así, a 392ºC la 
presión de vapor es de 9,84 bar. Se escoge una presión mínima de trabajo de 11 bar, 
siendo ésta la de aspiración de la bomba, y la de descarga será 19,16 bar (11+ 8,16 bares). 
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3.2 Cálculo de la potencia de bombeo y elección de la bomba. 
 
Una vez conocidos la caída de presión en el campo solar y el caudal volumétrico de aceite 
que se debe mover, el siguiente paso es determinar la potencia eléctrica del motor que 
acciona la bomba. 
 
Para ello, es necesario aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernouilli. 
Haciendo la habitual suposición de líquido incompresible a su paso por la bomba, y que la 
velocidad del fluido tampoco varía, la potencia eléctrica se determina de la siguiente forma: 
 
 
 
Donde: 
Q = caudal volumétrico del aceite. 
ΔP = caída de presión total en el campo solar. 
ῃb .  ῃe = producto del rendimiento mecánico de la bomba por el rendimiento eléctrico del 
motor, quedando el rendimiento electromecánico, que se supone de un 75%. 
 
 
 
 
 
Dado que la disposición es en H, esta potencia es la necesaria para abastecer a uno de los 4 
cuadrantes, por lo que será necesario una potencia de bombeo Pel x 4 = 5,08 MW 
 
 
El consumo del bombeo es el principal consumo parásito de la planta. Pb = 5,08MW 
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La elección del modelo de bomba se ve fuertemente condicionada por el tipo de fluido y por la 
temperatura del mismo. Par tanto las bombas empleadas seran 3,de 2 MW en serie con una 
presión admisible de entre 15 y 30 bar, Ia presión de descarga de Ia bomba se ha calculado en 
19,16 bar, para Ia que el empleo de estas bombas es admisible. El tipo de bomba elegido es 
Novo Pignone, con impulsor de doble  apoyo, doble  cierre en ambos Iados del impulsor  y 
aspiración vertical, con descarga vertical. 
 
 
4 Autoconsumos de la planta. 
 
 
El consumo anual de las instalaciones auxiliares propias de la planta de generación se ha 
estimado en base a los autoconsumos que se producen en otras plantas ddel mismo tipo 
que ya están operando. 
 
 
Los consumos superiores a 200kW serán conectados al embarrado de MT, mientras que los 
inferiores se conectarán al de BT, o en caso de ser necesario al de servicios esenciales. 
 
Alguno de los principales autoconsumos de la planta son los siguientes: 
 
 
 
4.1 Embarrado de Media Tensión. 
 
 
 Bombas de HTF: 3 .  2000 KW = 6000 KW 
 
 Bomba del sistema de refrigeración: 6 00kW  
 
 Bomba de agua de alimentación: 600kW  
 
 Planta de tratamiento de agua: 200kW 
 
 Estación de regulación y medida del gas: 200kW 
 
 Subtotal 1= 7900 KW =7,9 MW 
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4.2 Embarrado de Baja Tensión. 
 
 
 Campo Solar (Motores de desenfoque de las parábolas): 1,3MW 
 Ventilador de tiro forzado de la torre de refrigeración: 2 ⋅ 150kW = 300kW 
 Bomba de condensado: 60kW 
 Bomba de protección anticongelación del sistema HTF:100kW 
 Calentadores eléctricos del HTF: 10kW 
 Bomba de circulación del sistema de merma: 7,5kW 
 Compresor de aire: 45kW. 
 Refrigeración del HTF: 5,5kW 
 Alumbrado y fuerza: 50kW. 
 Embarrado de tensión segura: 125kW 
 
 
Subtotal 2 = 2000 KW = 2MWe 
 
 
4.3 Embarrado de Servicios Vitales. 
 
 
 
El embarrado de servicios vitales tendrá unos autoconsumos aproximados de 100 kW. 
 
 
Subtotal 3 = 100 KW = 0,100 MWe 
 
 
Por tanto, la potencia total estimada consumida para estos autoconsumos anuales 
serán de 9,7 MWe. 
 
5 Cálculo del depósito de expansión de aceite. 
 
Debido a la diferencia de volumen específico entre el aceite frío, 290ºC, y el aceite en su 
punto de trabajo más alto, 390 ºC, es necesario instalar un depósito pulmón que sea capaz 
de absorber las expansiones y contracciones del mismo. 
 
Los volúmenes específicos del aceite a ambas temperaturas son: 
 
 Vol. Específico 390ºC = 0,0013694728 m3/Kg. 
 Vol. Específico 290ºC = 0,0012084767 m3/Kg. 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
227 
 
Como el circuito tiene un volumen de 266,66 m3, para el punto de diseño, habrá una 
diferencia de volúmenes entre la máxima temperatura de trabajo y la mínima de 36,78 m3. 
Considerando un 15% de sobredimensionado para poder contrarrestar posibles fugas, se 
obtiene un volumen final del depósito de expansión de 42,30 m3. 
 
6 Elección de la turbina y análisis de las prestaciones. 
 
El subsistema de conversión de calor en trabajo es el verdaderamente importante y 
del que se obtiene trabajo que se puede aprovechar para la generación de 
electricidad. Está compuesto por el generador de vapor, turbina, condensador, 
sistema de bombeo e intercambiadores de alimentación ideales (Open Feedwater 
Heater y Close Feedwater Heater). Estos componentes están interconectados y cada 
unidad de masa del fluido de trabajo recorre periódicamente un ciclo termodinámico 
completo, denominado ciclo Rankine. Antes de continuar con el ciclo, hay que tener 
en cuenta algunas consideraciones de cada uno de estos componentes: 
 
6.1 Turbina. 
 
Es un dispositivo en el que se produce trabajo como resultado del paso de un gas a 
través de un sistema de álabes solidarios a un eje que puede girar libremente. El 
funcionamiento consiste en un gas que entra a la turbina y se expande hasta una 
presión de salida menor produciendo trabajo que se transfiere a un generador. 
 
Para  una  turbina  en  estado  estacionario,  los  balances  de  masa  y  energía  
pueden reducirse a: 
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6.2 Bomba.  
 
Es un dispositivo en el que el trabajo consumido se utiliza para modificar el estado del 
líquido. La simplificación del balance de energía y masa es igual que para la 
turbina, sólo cambia por los criterios de signo, ya que a la bomba hay que introducirle 
trabajo, mientras que de la turbina se obtiene trabajo. 
 
 
6.3 Condensador.   
 
Se  trata  de  un  intercambiador  de  calor,  dispositivo  donde  se  intercambia 
energía entre fluidos. Existen diferentes métodos de transferencia de calor y por lo 
tanto diferentes dispositivos. La función principal consiste en disminuir la temperatura 
del vapor a la salida de la turbina, condensándolo y transformándolo en líquido para 
que pueda volver a la bomba y continuar con el ciclo. La simplificación del balance 
de energía y masa para un condensador de flujos cruzados, como el que se muestra 
en la figura, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pero lo realmente importante es el calor que transfiere el fluido de trabajo. 
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6.4 Desaierador abierto.  
 
Es un intercambiador abierto ideal en el que se mezclan los flujos que deben  estar  
a  igual  presión.  El  proceso  es  adiabático,  entra  mezcla  bifásica  y  líquido 
comprimido y sale líquido saturado a la presión de la mezcla. 
 
 
 
6.5 Desaierador cerrado.  
 
Es un intercambiador cerrado ideal. En él no se mezclan los flujos que pueden ser 
de distintos fluidos a diferentes presiones. El proceso es adiabático. 
El flujo caliente entra con mezcla bifásica de (1) y sale líquido saturado (3). El flujo 
frío entra y sale sobrecomprimido, aumenta la temperatura. 
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6.6 Desarrollo del problema. 
 
El conjunto del ciclo Rankine a nivel comercial se compra como una única unidad que 
engloba todos los componentes citados. La turbina seleccionada es la Siemens SST-700. 
Es una turbina de dos carcasas consistente en dos módulos: un módulo de AP (alta 
presión) con reductor y otro de BP (baja presión). Se utiliza para aplicaciones de generación 
de energía, especialmente en  ciclo  combinado  o  centrales  termo-solares.  Cada  módulo  
se  puede  usar independientemente o combinado en una configuración ideal. 
 
Las características de la turbina son las siguientes: 
 
 Contrapresión / Condensación. 
 Módulos de turbina prefabricados. 
 Posible disposición paralela. 
 AP como unidad de contrapresión, BP como cola de condensación. 
 Trayecto de vapor a medida del cliente. 
 Extracción simple en tubo de comunicación. 
 Escape radial / axial. 
 Aplicaciones de recalentamiento. 
 Longitud 22 m. 
 Ancho 15 m. 
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 Altura 6 m. 
 Velocidad de giro de 3.000 – 13.200 rpm. 
 Hasta 7 tomas; hasta 120 bar. 
 Presión de entrada (con recalentamiento) de hasta 165 bar. 
 Temperatura de entrada (con recalentamiento) de hasta 585 °C. 
 Potencia entregada de hasta 175 MW. 
 Temperatura de recalentamiento de hasta 415 °C. 
 
El desarrollo del ciclo Rankine ha sido realizado con ayuda del programa Spower.exe. 
Se ha considerado que no es reversible y que los rendimientos de tanto la turbina 
como de las bombas es del 95%. 
 
Ilustración 20: Ciclo Rankine 
 
 
Ilustración 21: Diagrama T-s 
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6.7 Descripción del ciclo. (Recalentamiento y regeneración). 
  
En primer lugar el generador de vapor eleva la temperatura hasta los 385ºC. Este vapor 
entra en la turbina de alta presión a una presión de 107 bares.  
La presión del recalentamiento es de 42 bares y la tempera de nuevo se eleva a T10 = 
385ºC. 
 
En la turbina de baja presión se llevan a cabo los sangrados. En primer lugar el sangrado 
de mayor presión es un CFWH con drenaje hacia atrás a una presión P11 = 38 bar y un 
título del 9%.  
 
A continuación se repite esta operación con otro CFWH con drenaje hacia atrás a una 
presión P12 = 18 bar y un título del 5%. 
 
El tercer sangrado es un OFWH a una presión P13 = 9,42 bar y un título del 4,8%. 
 
El último sangrado es un CFWH con drenaje hacia atrás a una presión P14 = 4 bar y un 
título del 11,73%. La última etapa del ciclo es el condensador a una presión de 0, 35 bar. 
 
La presencia de tantos sangrados se debe a la elevada potencia de la turbina, 57MWe 
netos, que vuelcan 50MWe netos a la red tras consumir el autoabastecimiento de la planta. 
Este autoabastecimiento  tiene  como  principal  consumo  las  bombas  del  fluido  de  
trabajo,  los motores del seguimiento de los colectores, las bombas de agua, la iluminación 
de áreas y locales, etc. 
 
Los datos para la resolución del ciclo son los siguientes: 
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Ilustración 22: Datos de entrada para el ciclo Rankine. 
 
 
  
Ilustración23: Entalpías de puntos significativos en el ciclo Rankine. 
 
El rendimiento del ciclo se puede expresar de la siguiente manera: 
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Ilustración 24: Resultados del ciclo Rankine. 
 
 
 
 
Ilustración 25: Datos de salida del programa Spower.exe 
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7 Cálculo de los componentes eléctricos principales. 
 
En los siguientes apartados se detallan los cálculos y características técnicas de los equipos 
eléctricos, más significativos. 
 
 
7.1 Diseño del alternador. 
 
 
El alternador de la central será de eje horizontal, ya que se situará en el eje de la turbina, de 
tipo síncrono, al ser estos los más indicados para potencias superiores a 2MW, y con un 
único par de polos, por lo tanto la velocidad de giro del mismo será: 
 
 
 
Donde: 
 
n: velocidad de giro del rotor. f: frecuencia de la red. 
p: numero de pares de polos. 
 
 
 
Se ha elegido un nivel de tensión nominal igual a 11 kV, ya que para la potencia a la que 
vamos a generar esta convenido utilizar esta tensión para evitar problemas con las 
corrientes. Interesa generar a más alta tensión, ya que al reducir el valor de la corriente 
generada, disminuirán las perdidas provocadas por efecto Joule en los equipos. 
 
La potencia nominal de la central es de 50MW, y el factor de potencia escogido para hacer 
que la central funcione correctamente es igual a: cosφ= 0,85 
Por lo tanto el valor de la intensidad nominal del sistema se podrá calcular con la ecuación 
de la potencia activa : 
 
 
 
Donde: 
 
 
P: Potencia nominal de la planta.  
U: Tensión nominal. 
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I: Corriente nominal 
cosφ: factor de potencia. 
   
 
               I=3,08 kA 
 
 
La refrigeración del alternador se llevará a cabo a través de un circuito cerrado de H2, ya 
que disipa mejor el calor, y es menos denso que el aire, que es el otro tipo de fluido que se 
emplea para realizar intercambio de calor. 
 
Con esta refrigeración por H2 habrá que tener cuidado en caso de fugas, ya que el 
contacto del H2 con el aire genera una mezcla explosiva, por lo tanto habrá que evitar que 
entren en contacto, para lo que se utilizará un sistema de sellado estanco al vacío. 
 
El sistema de excitación será aquel que suministre la corriente al inductor, para ello se 
utilizará un sistema de excitación indirecta, mediante el uso de diodos giratorios, sin 
escobillas. El devanado trifásico de la excitatriz estará situado en el rotor, mientras que su 
devanado inductor se situará en el estator. 
 
La salida de corriente alterna de la excitatriz se convierte en corriente continua por medio de 
tiristores acoplados al eje y que alimentan directamente el rotor, sin necesidad de anillos ni 
escobillas, por lo tanto, la ventaja principal de este tipo de excitación  será un menor 
mantenimiento futuro del alternador, sin embargo en contraposición aumentará la longitud 
del rotor, y disminuirá su velocidad de respuesta. 
  
Ilustración 26: Esquema del alternador. 
 
 
El rendimiento habitual de los alternadores con refrigeración de H2 difícilmente bajará del 
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99%, por lo tanto el rendimiento del alternador de nuestra central será ese mismo. 
 
 
 
 
7.2 Estación de Regulación y Medida. 
 
 
Se dispondrá de una estación de regulación y medida para acondicionar el gas natural 
requerido para el funcionamiento de las calderas de gas del sistema de fluido térmico y de 
la caldera auxiliar a instalar en la isla de potencia. La estación contendrá: 
 
 
 Un grupo de regulación, con dos líneas de filtraje y de regulación en paralelo. 
 
 Grupo de medida. 
 
 
 
7.3 Instalación eléctrica. 
 
 
La instalación eléctrica comprenderá equipos tanto de alta como de media y baja tensión 
que se describirán a continuación. Como se comentó en el apartado dedicado a la 
presentación del proyecto, no se construirá una subestación a la salida de la central, sino 
que a través de unas barras de fase aislada, se llevará la corriente a 3,08 kA desde el 
generador de la central hacia un transformador elevador de núcleo trifásico, cuya relación 
de transformación será: 11/220 kV, y que conectará con una línea de transporte gestionada 
por REE, que enlazará la central con la cercana subestación de Lebrija (Sevilla). 
 
 
La interconexión de la línea que sale del transformador elevador con el embarrado de 
llegada de dicha subestación se efectuará por medio de una línea aérea de 3 km de longitud 
con un conductor de aluminio acero tipo Condor, de sección: 455 mm
2
, y un único 
interruptor automático, situado en  la subestación  de 220 kV. 
 
Además de este transformador elevador, se usarán dos transformadores auxiliares más, con 
los cuales se alimentará a  los servicios auxiliares de la central. 
 
 
El sistema de refrigeración que se utilizará en el transformador de potencia es del tipo 
ONAN/ONAF, es decir, refrigeración a partir de la circulación forzada de aire con radiadores 
y ventiladores. La refrigeración se producirá en caso de así quererse, mediante la 
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circulación forzada de aire a través de los radiadores, este sistema de refrigeración también 
servirá de protección  para rebajar las altas temperaturas que alcanza el aceite. El 
transformador también dispondrá de sistema de regulación de tensión en vacío y potencia 
entre 50/65 MVA, dependiendo si entra a funcionar la ventilación forzada o no. 
 
 
El alternador irá montado sobre una bancada común con la turbina, y dentro de la sala de 
turbina. El transformador se ubicará en el recinto de la planta de generación, en un espacio 
adecuado a tal efecto. 
 
 
El esquema del diagrama unifilar de la central es el de un monoeje, al tratarse de un único 
grupo,  en  el  cual  existirá una máxima de redundancia,  y duplicidad  de equipos  para 
asegurar esa redundancia en la planta. El diagrama unifilar de la central se podrá observar 
en el capítulo de planos del proyecto. 
 
 
7.4  Alimentación a equipos de Alta tensión. 
 
 
En  principio  como  ya  se  comento  en  el  punto  dedicado  al  diseño  del  alternador,  el 
alternador de la turbina de vapor generará electricidad a 11 kV de tensión nominal. 
 
 
La conexión con el transformador de potencia se realizará a través de unas líneas de fase 
aislada, y unas celdas de 11 kV, que constan de los siguientes elementos: 
 
 
 Interruptores automáticos extraíbles de SF6, con mando eléctrico por motor cierre y 
apertura local remoto. 
 Seccionador de p.a.t. 
 Transformadores de tensión e intensidad para protección y medida. 
 Relés de protección. 
 
 
Las aplicaciones a las que se dedicarán estas celdas serán las siguientes: 
 
 
 
Salida del grupo (el interruptor automático). 
 
Medida (el trafo de tensión). 
 
Alimentación de los servicios Auxiliares del campo solar y del ciclo de potencia. 
 
Salida para la conexión con el transformador de potencia. 
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La tensión mas elevada a la que se encontrarán estas celdas es a 12kV, según el artículo 2 
del R.E.A.T. y su composición es la siguiente: 
 
 Celda de entrada de línea: con 1 seccionador tripolar en carga (89TP), y un seccionador de 
puesta a tierra, el seccionador tendrá apertura y cierre simultáneo de los tres polos, con 
posición abierta visible, además ha de tener un sistema de enclavamiento mecánico y 
detectores de presencia de tensión (mediante pilotos señalizadores), alojamientos para 
cables y barras de interconexión. 
 
 Celda  de  medida  con  3  transformadores  de  tensión  y  tres  transformadores  de 
intensidad. 
 
 Celda de Protección  y sincronismo  de alternador con  interruptor seccionador,  con 
bobinas de cierre, disparo y mínima tensión, con contactos auxiliares de posición y 
detectores de presencia de tensión y barras de interconexión. Además esta celda de 
protección ha de estar equipada con tres transformadores de intensidad para protección. 
 
 Celda de seccionamiento del trafo de servicios auxiliares, estará compuesta por un 
grupo con 1 seccionador tripolar en carga con puesta a tierra, con mandos y bobinas de 
cierre y disparo, enclavamientos mecánicos y detectores de presencia de tensión. 
 
 
El transformador de potencia se ubicará en el parque de intemperie de la central. 
 
 
 
Para  la  alimentación  de  los  servicios  auxiliares  de  la  planta  se  han  considerado  dos 
transformadores de S.S.A.A. con regulación: 11 kV / 6  kV. 
 
 
7.5  Alimentación de servicios auxiliares. 
 
 
Los servicios auxiliares de la central, van a ser alimentados a través del secundario de los 
dos transformadores de servicios auxiliares con una relación de transformación es de: 11 
kV / 6 kV. Así que la tensión de alimentación de éstos será de 6 kV. Al embarrado de 
servicios auxiliares se conectarán los siguientes elementos: 
 
 
 Bombas de agua de alimentación. 
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 Bombas de refrigeración principal. 
 
 Bombas de HTF. 
 
 Sistema de excitación. 
 
 Estación de regulación y medida del gas. 
 
 
 
En una sala preparada para tal fin, se instalarán las siguientes celdas a una tensión máxima 
de 7,2kV: 
 
 Celda de entrada 7,2 kV: con un interruptor automático encapsulado  en SF6, con 
bobinas de cierre y disparo, contactos auxiliares de posición y detectores de presencia de 
tensión. Un seccionador de puesta a tierra, con enclavamientos mecánicos. Esta celda 
contará además con tres transformadores de tensión y tres transformadores de intensidad 
para medida y protección. 
 
 Celda de medida 7,2 kV: con 3 transformadores de tensión para medida, protección y 
sincronismo. 
 
 Celdas de Protección 7,2 kV: para los transformadores de servicios auxiliares, con 1 
interruptor automático encapsulado en SF6,  con bobinas de cierre y disparo, contactos 
auxiliares de posición y detectores de presencia de tensión. Un seccionador de puesta a 
tierra, con enclavamientos mecánicos. Estas celdas contarán además con tres 
transformadores de intensidad para medida y protección. 
 
 Celdas  de  Protección  7,2  kV:  de  motores  de  las  Bombas  de  Alimentación  al 
intercambiador  de  calor,  con  1  interruptor  automático  encapsulado  en  SF6,    con 
bobinas de cierre y disparo, contactos auxiliares de posición y detectores de presencia de 
tensión. Un seccionador de puesta a tierra, con enclavamientos mecánicos. Estas celdas 
contarán además con tres transformadores de intensidad para medida y protección. 
 
 Celdas de Protección 7,2 kV: de motores de las bombas de HTF, con 1 interruptor 
automático encapsulado en SF6,  con bobinas de cierre y disparo, contactos auxiliares de 
posición y detectores de presencia de tensión. Un seccionador de puesta a tierra, con 
enclavamientos mecánicos. Estas celdas contarán además con tres transformadores de 
intensidad para medida y protección. 
 
 
Los distintos tipos de protección de los servicios auxiliares son: 
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 Protección contra carga desequilibrada (46). 
 
 Protección de sobreintensidad con característica de tiempo inverso (51). 
 
 Protección de sobreintensidad instantánea (50). 
 
 Protección contra sobretemperatura (49). 
 
 
 
Al embarrado de Servicios Auxiliares se conectarán dos Grupos Diesel de Emergencia de 1 
MW cada uno de potencia para cumplir el criterio de redundancia en la instalación, esta 
conexión se realizará en MT, en vez de en BT como suele ser común, ya que en caso de 
producirse un fallo en la central, el FSC del campo podrá desenfocar las parábolas para 
evitar que se siga calentando el aceite (esto se realizará en BT, gracias a la energización de 
los trafos de distribución), y además se podrá llevar el HTF hasta los tanque de rebose, al 
estar en funcionamiento las bombas de HTF conectadas a MT, ya que si el aceite 
sobrepasará los 400ºC de temperatura podrían explotar las tuberías que lo contienen 
creándose así un grave incidente en la planta termosolar. 
 
7.6  Alimentación a equipos de baja tensión. 
 
 
La alimentación a los servicios auxiliares del campo solar y del ciclo de potencia se lleva a 
cabo por medio de los dos transformadores de servicios auxiliares antes citados, mientras 
que la alimentación en baja tensión se llevará a cabo mediante el secundario de dos 
transformadores de distribución con relación de distribución: 6kV / 400 V, los embarrados 
de  servicios  esenciales  se  alimentarán  mediante  otros  dos  trafos  de  distribución,  con 
relación de transformación de 400V / 230V. 
 
 
Las salidas a considerar en baja tensión son las siguientes: 
 
 
 Motores. 
 
 Motores de desenfoque de las parábolas 
 
 CCM’s (centro de control de motores). 
 
 Ventiladores de la torre de refrigeración. 
 
 Bombas de condensado. 
 
 Ventiladores de refrigeración del HTF. 
 
 Bombas del sistema de merma. 
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 Bombas del sistema de recuperación 
 
 Calentador del HTF. 
 
 Planta de tratamiento de agua. 
 
 Desaladora. 
 
 Desmineralizadora. 
 
 Bombas Jockey. 
 
 Cargador de la batería de 110 V c.c. 
 
 Alumbrado general y fuerza. 
 
 S.A.I. 
 
 Aire comprimido (6bar). 
 
 Sistema contra incendios. 
 
 Sistema de alimentaciones seguras CA/CC: protecciones, control de celdas y DCS 
(sistema de control distribuido). 
 Servicios Esenciales de la planta: PLC’s, solenoides de apertura de interruptores y 
electroválvulas. 
 
 
En un recinto preparado a tal efecto se instalarán 5 cuadros de distribución a motores en 
 
Baja tensión para alimentación a los consumos de la planta de generación: 
 
 
Dichos cuadros se nombrarán CCM1, CCM2, CCM3, CCM4 y CCM5.  Los embarrados de 
estos cuadros serán de intensidad nominal 4kA / 80 kA. 
 
También se incluyen en el sistema de Baja Tensión los cableados de Baja Tensión y 
 
Control. 
 
 
 
 Los cableados de potencia en Baja Tensión se ejecutarán en cobre con cable de sección 
adecuada a cada caso, aislamiento 1000 V y acorde al Reglamento de Baja Tensión en 
cuanto a características de resistencia mecánica y térmica, emisión de gases y clasificación 
de zonas de trabajo. 
 
 
 Los cableados de control se ejecutarán igualmente en cobre siendo sus características 
adecuadas al tipo de señal a transmitir (cables sin apantallar aislamiento 1000 V para 
señales T/N y cables apantallados aislamiento 1000V para señales analógicas de baja 
intensidad). 
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7.7 Alimentación a equipos de corriente continua. 
 
 
Se ha considerado incluir un sistema de SAI completo compuesto por: batería, cargador y 
distribución para alimentar todos los servicios necesarios, que como se comento en el 
anterior apartado, serán: las distintas protecciones de la planta, el control de las celdas de 
MT, y el DCS o sistema de control distribuido. 
 
 
El conjunto incluirá: 
 
 
 
 2 baterías de 110 V c.c. (Según normas del CEI). 
 
 2 cargadores. 
 
 2 armarios de distribución, para alimentación de Planta. 
 
 
 
Este sistema de SAI se utilizará también en caso de fallo para alimentar todos aquellos 
servicios críticos que sean alimentados en corriente alterna a 50 Hz, hasta que este servicio 
sea suplido por los GDE. Este SAI tendrá una autonomía de 5 horas aproximadamente. 
 
 
7.8  Transformadores de la instalación. 
 
 
En recintos preparados a tal efecto en la central, se dispondrán los siguientes 
transformadores: 
 
 Un transformador de potencia, que elevará la tensión de generación hasta la tensión de 
interconexión con la red de REE. 
 
 
Utilizando los valores conocidos de potencia activa, tensión nominal y factor de potencia 
del generador, así como el valor calculado de la corriente de línea nominal, calcularemos el 
valor de la potencia asignada en este transformador. 
 
                             
 
     IL = 3,087 KA 
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       S= 58,52 MVA 
 
 
Su corriente de línea por el primario será:  
 
           
 
I L  = 3,087kA / 20 = 154,35 A 
 
Transformador elevador 11kV / 220 kV 
Tipo de servicio Continuo 
Refrigerante Aceite Mineral 
Tipo de refrigeración ONAN/ONAF 
Potencia asignada 50 - 65  MVA 
Tensión Primaria 220 +2,5% +/- 5% +/-7,5% kV 
Tensión Secundaria 11 kV 
Frecuencia 50 Hz 
Grupo de conexión YNd11 
 
 
Ilustración 27: Transformador A.T. 
 
 
 
 Un transformador reductor (trafo de S.S.A.A.) desde tensión de generación a tensión de 
distribución, para alimentar los servicios auxiliares de media tensión de la planta. 
 
 
La potencia existente en el embarrado de MT será la necesaria para alimentar los Servicios 
Auxiliares de la planta, es decir: 7,6 MW. 
 
Sus valores de corriente por el primario y el secundario, así como su potencia asignada 
serán los siguientes: 
 
 
7600 KW= √3 .11KV .IL . 0,85   ; IL = 396,65A        
S=   √3.UL. IL =   √3. 11KV. 396,65 ;  S= 7,56 MVA  
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
245 
 
I´L= 396,65A. 1,83= 725,87A 
 
 
Transformador S.S.A.A. 11kV / 6 kV 
Tipo de servicio Continuo 
Refrigerante Aceite Mineral 
Tipo de refrigeración ONAN/ONAF 
Potencia asignada 8  MVA 
Tensión Primaria 11 +2,5%  5%  7,5% kV 
Tensión Secundaria 6 kV 
Frecuencia 50 Hz 
Grupo de conexión Dyn11 
 
 
Ilustración 28: Transformador de M.T. 
 
 
 
 Cuatro transformadores de distribución, dos de ellos necesarios para el funcionamiento de 
las distintas instalaciones de BT del  sistema de potencia: alumbrado y fuerza, circuitos de 
baja tensión de la turbina de vapor, del ciclo de HTF, y B.O.P. (balance of plant). Y los otros 
dos para el funcionamiento del embarrado de tensión segura  a 400 V también. 
 
 
 
                    
 
 
El valor normalizado de potencia mas próximo es 630 kVA, por lo tanto la potencia de los 
 
transformadores de distribución será de 630 kVA.  
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Transformadores Distribución. 6kV / 400V 
Tipo de servicio Continuo 
Refrigerante Aire 
Tipo de refrigeración AN 
Potencia asignada 630kVA 
Tensión Primaria 6 +2,5% +/- 5%+/- 7,5% kV 
Tensión Secundaria 400 V 
Frecuencia 50 Hz 
Grupo de conexión Dyn11 
 
 
Ilustración 29: Transformador de B.T. 
 
 
Por último dos transformadores que darán servicio al embarrado de tensión segura de la 
planta. 
 
              
 
       
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
247 
Transformador S.S.E.E. 400V / 230V 
Tipo de servicio Continuo 
Refrigerante Aire 
Tipo de refrigeración AN 
Potencia asignada 75kVA 
Tensión Primaria 400 V 
Tensión Secundaria 230 V 
Frecuencia 50 Hz 
Grupo de conexión Dyn11 
 
 
Ilustración 30: Transformador de S.S.E.E. 
 
 
 
7.9  Canalizaciones y cables. 
 
 
Los  distintos  conductores  de  la  instalación  irán  tendidos  por  zanjas  bajo  tubo,  y  en 
bandejas metálicas de diferentes tamaños según zonas. 
 
Las interconexiones en MT entre las celdas y los distintos transformadores de la planta se 
realizarán con cable seco de Al de 12 / 20 kV. 
 
Los cables de fuerza de BT serán como se comento anteriormente de 0,6 / 1 kV. 
 
 
 
7.10  Instalación de alumbrado y fuerza. 
 
 
Se prevé una instalación de alumbrado en el edificio de la planta mediante luminarias de 
empotrar para las zonas donde exista falso techo, y suspendidas donde no lo haya. En la 
sala de turbinas se utilizarán luminarias de tipo industrial. 
 
En el exterior del edificio se dispondrán luminarias de alumbrado público. 
 
 
El alumbrado de emergencia se realizará con equipos autónomos de diferentes tipos según 
la zona y superficie a cubrir. 
 
Para las tomas de corrientes, se prevé la instalación de conjuntos de tomas de corrientes de 
distintas intensidades en las zonas industriales, y de tomas convencionales en los locales de 
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las oficinas. 
 
 
7.11  Protecciones del generador. 
 
 
Las protecciones que dispondrá el generador, se clasifican en dos tipos, protecciones contra 
faltas internas y protecciones contra faltas externas. 
 
 
Los tipos de relés de protección contra faltas internas son los siguientes: 
 
 
 
 Faltas a tierra del estator (64G). 
 
 Cortocircuito entre fases (87G). 
 
 Faltas a tierra en el rotor. (64R). 
 
 Pérdida de excitación (40). 
 
 
Los tipos de relés de protección contra faltas externas son los siguientes: 
 
 
 Sobreintensidad en el estator (51). 
 Sobrecargas en el estator (49). 
 Desequilibrio de carga en el estator (46). 
 Potencia inversa o retorno de energía (32). 
 Sobretensión en el estator (59). 
 Pérdida de sincronismo (78). 
 Variaciones de frecuencia (84). 
 Protección contra el fallo del interruptor (50BF). 
 Falta a tierra en el estator (64G). 
 
7.12  Protecciones del transformador de potencia. 
 
 
Las protecciones de las que dispone el transformador se clasifican en protecciones propias 
del transformador y protecciones externas. Las propias del transformador están basadas en 
accesorios del propio trafo, y únicamente detectarán problemas del transformador. Son las 
siguientes: 
   
 Dispositivo de regulación (90) 
 
 Relé Bucholz (63B) 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
249 
 Relé Bucholz-Jansen (63-BJ) 
 
 Termómetro (26-1) 
 
 Termostato (26-2) 
 
 Imagen térmica (49) 
 
 
 
Las protecciones externas, todos relés externos, serán los siguientes: 
 
 
 
 Relé instantáneo de sobreintensidad (50). 
 
 Relé de sobreintensidad y tiempo c.a (51). 
 
 Relé de sobretensión c.a (59). 
 
 Relé de disparo (86). 
 
 Relé de protección diferencial (87). 
 
 
 
7.13  Red de tierra. 
 
 
Se ejecutará una red de tierras a la que se conectarán los puntos de tierra de los 
diferentes equipos de la planta así como las estructuras o soportes metálicos de la misma. 
 
La puesta a tierra de la planta deberá cumplir las instrucciones técnicas complementarias 
del MIE-RAT 013, del “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación”. 
 
La planta de generación dispondrá de un único sistema de tierras (tierra de protección) a 
efectos de eliminación del riesgo derivado de tensiones de paso y contacto excesivas tras 
una falta a tierra en el sistema de Alta Tensión. 
 
Para ello todos los mallazos de las salas, estructura metálica de edificios y otros elementos 
metálicos accesibles como colectores cilindrico parabólicos, escaleras, racks, etc, se 
interconectarán mediante cable de cobre de sección adecuada a la falta a tierra máxima 
para un tiempo de despeje considerado de 0,5 s. la resistencia de la puesta a tierra de 
protección será inferior a 10Ω. 
 
El neutro del transformador de potencia 11/220 kV en conexión YNd11 se conectará rígido a 
tierra de protección a fin de detectar faltas en la línea de interconexión con la subestación de 
REE y participar en su protección. 
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El neutro de los  trafos de servicios auxiliares en conexión Dyn11 se conectará a tierra de 
protección a través de una resistencia limitadora a fin de limitar los daños en los 
consumidores AT ante una falta a tierra. 
 
Los neutros de los transformadores de distribución así como el neutro del trafo de servicios 
esenciales se separarán de la tierra de protección a fin de evitar transferencia de tensiones 
peligrosas al sistema 400 V en caso de falta a tierra en el sistema AT. La resistencia de 
cada una de las puestas a tierra de neutro será inferior a 10 Ω. 
 
Las puestas a tierra se ejecutarán mediante cable de cobre desnudo (tierra de protección) 
ó aislado (tierras de neutros) de sección adecuada a la máxima intensidad a tierra existente 
y picas de acero recubierto con película de cobre, de longitud 2 m. (al tratarse de un 
terreno pantanoso en una zona cálida, la resistividad del terreno será muy baja ρ  < 
20Ώ/m) y diámetro 14 mm. 
 
Cada  uno  de  los  sistemas  de  tierras  contará  con  arqueta  de  registro  y  caja  de 
seccionamiento para su verificación. 
 
 
7.14  Sistema de control distribuido (DCS) y equipos de Teledisparo y Telecontrol. 
 
 
 El equipo de teledisparo evitará que el autoproductor quede acoplado a la red 
cuando en ella se produzca la apertura del interruptor de línea en la subestación. 
 
 El equipo de telecontrol enviará información a la compañía eléctrica a través de su 
centro de control de determinados estados y medidas eléctricas de la planta. 
 
 
Para  supervisar  y  operar  la  Planta  Termosolar,  se  instalará  un  Sistema  de  Control 
Distribuido (DCS) en la sala de control central. 
 
 
Este sistema controlará directamente  el B.O.P. (Torres  de Refrigeración,  Aire 
Comprimido, etc.) e integrará los controladores suministrados por otros (Turbina de Vapor, 
HTF, Campo Solar), lo que permitirá la operación y la supervisión de toda la instalación 
desde las consolas de operación del DCS.  Con este mismo fin, el DCS se comunicará con 
el resto de PLCs que se instalen (Planta Tratamiento de Agua, Dosificación Química, etc.). 
 
 
La comunicación entre los distintos controladores se realizará mediante un Bus redundante, 
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basado en Ethernet TCP/IP. 
 
 
7.15 Equipos de medida comercial para telemedida de la Cia. Eléctrica. 
 
 
Se dispondrá de dos equipos de medida: principal y redundante de acuerdo con lo 
establecido en la Orden del Ministerio de Industria y Energía del 12/4/99 que se ubicarán 
en un armario de medida que cumplirá los requisitos exigidos por la compañía eléctrica, así 
mismo se deberá disponer en ese mismo armario de un rack de telemedida de la compañía 
eléctrica. 
 
8 Aire comprimido. 
 
 
Para cubrir las demandas de aire comprimido del conjunto de la planta se dispondrá de una 
unidad  de  compresión  en  la  que  se  incluyen  el  aire  de  servicios  y  el  aire  de 
instrumentación. 
 
 
El aire de instrumentos es necesario para el funcionamiento de las diversas válvulas 
actuadas neumáticamente y de la instrumentación de la planta, mientras que el aire de 
servicios  se  empleará  en  usos  diversos  como  el  funcionamiento  de  herramientas 
neumáticas, barrido y limpieza. 
 
 
Ambos se suministran mediante dos compresores de tornillo rotativos con inyección de 
aceite, del 100 % de capacidad cada uno. El sistema de aire comprimido estará formado por: 
 
 
 Motocompresores. 
 Tanque pulmón. 
 Prefiltros. 
 Secadores para aire de instrumentos y aire de servicios. 
 Postfiltros. 
 Separador agua/aceite. 
 
 
 
9 Almacenamiento y distribución del N2. 
 
 
Se usará un sistema de nitrógeno para inertizar los diferentes componentes del circuito de 
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HTF y del sistema de generación de vapor, además de para purgar las tuberías del 
gas natural. Para ello se incluirá en la planta una instalación de almacenamiento y 
producción de N2 en las condiciones requeridas por el proceso. Este sistema estará 
formado, básicamente, por: 
 
 Depósito de almacenamiento criogénico del N2  líquido. 
 
 Vaporizadores atmosféricos. 
 
 Válvulas de control. 
 
 
10 Modos de operación. 
 
Dada la complejidad de una planta termosolar de cilindro parabólicos que presenta 434.253 
m2 de superficie reflectante, tanques de almacenamiento capaces de entregar 4 horas de 
energía a la turbina y la hibridación con calderas de gas natural, con sus correspondientes 
limitaciones a nivel legal, cabe destacar que el modo de operación de una planta de estas 
características no es ni mucho menos sencillo. Teniendo en cuenta la variación de la 
radiación solar a lo largo del día y que ésta asimismo varía a lo largo del año, existen 
distintas estrategias de operación. 
 
10.1 Estrategias de operación. 
 
Los principales campos de actuación son los siguientes: 
 
Operación del campo solar: 
 Temperaturas y caudales de operación. 
 Consignas y criterios de arranque, parada, desenfoque, etc. 
 Recirculación y modos de operación. Start-Up y Cool Down. 
 Planificación de la limpieza de espejos y reparaciones. 
 
Uso del almacenamiento térmico: 
 Uso “Inmediato” (Si hay energía se utiliza). 
 Uso “Planificado” (ajuste a tarifa o demanda). 
 Usos auxiliares: Antifreeze y Star-Up. 
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Uso de la caldera auxiliar o hibridación: 
 Estrategia de máxima eficiencia energética. 
 Estrategia de mínimo nº de paradas. 
 Estrategia de ajuste a tarifa o demanda. 
 Usos auxiliares, (antifreeze y start-up). 
 
Un de las principales virtudes de esta tecnología es la capacidad de gestionar la producción. 
El ajuste a las curvas de demanda o a las estimaciones proporcionadas al operador se 
consigue principalmente mediante el uso del almacenamiento e hibridación. 
El sistema de almacenamiento térmico tiene como objetivos estratégicos alargar la 
producción de un día claro o compensar periodos del día nublados. 
 
En cuanto a la hibridación, el aporte de energía a la planta mediante gas está limitado por 
ley a <15% de la Producción eléctrica. 
 
En definitiva las estrategias de operación son la clave para adecuar la producción eléctrica a 
las predicciones. 
 
Los modos de operación de una planta termosolar de estas características, según los 
parámetros  del  control,    se  gestionan  de  forma  autónoma  cambiando  de  modo,  que  
se optimice la operación de la misma. Se detallan los modos de funcionamiento a 
continuación: 
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Ilustración 31: Modos de operación. 
 
MODO 1. Calentamiento del HTF. 
 
Se regulará el caudal para mantener la temperatura de salida del campo solar en 390ºC. 
Transiciones: 
1-7=>Balance de calor en el campo negativo. 
1-2=>Caudal superior al caudal mínimo de turbina. 
1-4=>Sólo forzando la transición. 
 
MODO 2. Producción desde campo. 
 
Se regula el caudal para mantener la temperatura de salida del campo en 390ºC. La 
turbina producirá  energía  por  debajo  de  su  carga  máxima,  siempre  y  cuando  haya  
superado  los tiempos de arranque. Transiciones: 
2-1=>Caudal inferior al caudal mínimo de turbina. 
2-5=>Caudal inferior al caudal máximo de turbina y energía disponible en el 
almacenamiento. 
2-3=>Caudal superior al caudal máximo de turbina. 
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MODO 3. Producción desde campo y carga del almacenamiento. 
 
Producción eléctrica desde el campo solar a potencia máxima de turbina y carga del 
almacenamiento de sales con el caudal sobrante, se regula el caudal para mantener la 
temperatura de salida del campo en 390ºC. Transiciones: 
3-2=>Caudal superior al caudal máximo de turbina. 
3-4=>Sólo forzando la transición. 
 
MODO 4. Almacenamiento de energía desde campo. 
 
Se regula el caudal para mantener la temperatura de salida del campo en 390ºC. El HTF se 
desvía de modo que en vez de ir a la turbina irá al intercambiador de carga del circuito 
de sales. Transiciones: 
4-1=>Cuando se deja de forzar 4 o el almacén está lleno. 
 
MODO 5. Producción desde campo y almacenamiento. 
 
Se regula el caudal para mantener la temperatura de salida del campo a 390ºC y se 
completa hasta el caudal máximo de turbina con HTF calentado con el almacenamiento de 
sales. Transiciones: 
5-2=>Se gasta la energía del almacenamiento, o el caudal de salida del campo es 
superior al caudal máximo de turbina. 
5-6=>El caudal de salida del campo baja por debajo del caudal mínimo de turbina. 
 
MODO 6. Producción eléctrica desde almacenamiento. 
 
Se circula el caudal de descarga del almacenamiento por el intercambiador de descarga 
de éste, posteriormente el HTF va a producir a la turbina. La potencia entregada por la 
turbina debe ser algo inferior a su potencia nominal. Transiciones: 
6-2=>Se gasta el almacenamiento. 
6-11=>Gas. 
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MODO 7. Planta parada. 
 
No se circula HTF, se tienen en cuenta las pérdidas térmicas de éste. Transiciones: 
7-1=> Energía neta en el campo solar positiva. 
7-8=> Temperatura del HTF inferior a la temperatura mínima del HTF. 
7-9=> Gas. 
7-10=>Sólo forzando la transición. 
 
MODO 8. Antifreezing. 
 
Se circula HTF con el caudal de recirculación haciéndolo pasar por la caldera. Transiciones: 
8-7=>Temperatura del HTF mayor que la temperatura mínima del HTF. 
 
MODO 9. Almacenamiento desde caldera. 
 
Se hace circular parte del HTF por la caldera con el caudal de carga del 
almacenamiento, posteriormente este HTF irá al intercambiador de carga del 
almacenamiento de sales. Transiciones: 
9-7=>Cuando deje de estar forzado el modo 9. 
 
MODO 10. Producción desde caldera. 
 
Se hace circular parte del HTF por la caldera y desde ahí se envía directamente a turbina. 
Notar que  la  potencia  entregada  por  la  turbina  en  este  modo  será  muy  inferior  a  su  
potencia nominal. Transiciones: 
10-7=>Cuando deje de estar forzado el modo 10. 
 
MODO 11. Producción desde almacenamiento y caldera. 
 
Se hace circular HTF por la caldera y por el almacenamiento, de modo que el caudal total 
que llegue a la entrada de la turbina pueda hacer que ésta entregue una potencia cercana a 
su potencia nominal. Transiciones: 
11-1=>Cuando deje de estar forzado el modo 11. 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
257 
11-6=>Cuando se gaste el almacenamiento. 
 
Ejemplos de estrategia de operación: 
 
En las siguientes ilustraciones se muestran ejemplos reales extraídos de una de las 
plantas en operación en la actualidad (Andasol 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 32: 24 h operación en un día de Enero. Andasol 1. 
 
La ilustración muestra el análisis de una planta de 50 MW a lo largo de un día entero en el 
mes de enero. Como es lógico y gráficamente visible este análisis debe realizarse en 
función de los intervalos horarios: 
 
00 - 08:30: en este intervalo horario sólo está funcionando la caldera para mantener todos 
los fluidos a la temperatura idónea, tanto sales, como el aceite de trabajo, sin entregar 
potencia la turbina a costa de la caldera de gas. 
 
08:30 – 10: la radiación solar sufre un gran aumento debido a la salida del sol lo que 
provoca que la caldera deje de funcionar para mantener los fluidos calientes y sea la 
radiación solar quien garantice esta circunstancia. 
 
10 – 18:30: la radiación solar hace que la turbina opere a 50 MW de potencia durante ocho 
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horas y media, al tiempo que entrega energía al sistema de almacenamiento para que 
la energía del tanque aumente hasta la caída del Sol. 
 
18:30 – 23:30: la energía almacenada en el tanque de sales calientes, así como un aporte 
en paralelo de energía proporcionado por la caldera de gas, hace que la turbina genere 
por un intervalo de 5 horas alrededor de 34 MW, hasta que la energía en el tanque se agota. 
 
 
 
Ilustración 33: 24 h de operación en un día de Agosto despejado. (Andasol 1). 
 
00 – 07: la producción por radiación solar es nula pues todavía no ha salido el Sol. 
 
07 – 09: se produce la salida del Sol, pero la concentración por m2, todavía no es 
suficiente para alimentar al proceso completo y por consiguiente todavía la turbina no 
genera potencia eléctrica. 
 
09 – 19: la radiación solar, debido a que estamos en un día de Agosto despejado, hace que 
sea ininterrumpida, por lo que la turbina opera a 50 MW de potencia durante 10 horas y al 
mismo tiempo almacena energía en el sistema de almacenamiento hasta la caída del Sol. 
 
19 – 00: la turbina opera a 45 MW de potencia, al tiempo que se descarga el tanque de 
sales calientes. 
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Ilustración 34: 24 h de operación en un día de noviembre despejado.(Andasol 1). 
 
El análisis de este tipo de días cubiertos en invierno es sustancialmente diferente a lo dos 
anteriores. 
 
En primer lugar el Sol comienza a irradiar a las 08 de la mañana, pero la turbina no 
genera potencia hasta pasadas las 09 de la mañana. Como se puede observar es un día 
con claros y nubes por lo que la radiación no es constante en las horas con luz del día.  
 
Mientras que las nubes permiten operar gracias a la radiación solar, el campo destina al 
mismo tiempo energía al sistema de almacenamiento para poder dar respuesta durante el 
día a los transitorios, por lo que se observan picos en función de las nubes. Cabe destacar 
que una estrategia de operación característica de este tipo de días, es la de operar a una 
potencia de turbina menor para poder almacenar simultáneamente energía en el tanque 
caliente de sales y así poder responder ante los transitorios sin la necesidad de parar la 
turbina. 
 
La producción de electricidad en este tipo de días es altamente inferior a la de un día 
de agosto. La complejidad de operación en días de estas características, han provocado la 
evolución de sofisticados software que tratan de minimizar el daño ocasionado por los 
transitorios.  
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11  Cálculo de la producción. 
 
La producción anual de la planta no se puede determinar con certeza, dado que cada año la 
insolación es diferente, pero gracias a numerosas medidas realizadas a lo largo del tiempo, 
se puede obtener una aproximación mediante variables estadísticas. 
 
Gracias  al  programa  SAM  (Solar  Advisor  Model)  y  a  la  programación  del  mismo  con  
las variables que ocupan a este proyecto, tales como la localización en Cádiz, la 
potencia de la turbina… la producción anual de la planta termosolar de cilindro parabólicos 
de 50 MWe con 5h de almacenamiento situada en Trebujena es de 135 GWh/año. 
 
La radiación solar incidente que llega a lo largo del año son 900 GWh en el conjunto de la 
superficie de la apertura de los colectores solares. De esta energía tan sólo 440 GWh son 
captados por el campo solar. Asimismo siguiendo la línea de evolución de la planta, al 
bloque de potencia le llegan 400 GWh, de los cuales se obtienen 140 GWh de electricidad 
bruta. Finalmente la energía neta que produce la planta en un año es 135 GWh. 
 
 
 
Ilustración 30: Flujo de la energía anual. 
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Ilustración 36: Producción mensual a largo del año SAM. 
 
Asimismo la evolución de la producción eléctrica neta a nivel mensual es otra gráfica obtenida 
gracias a la simulación del caso en el programa SAM (Solar Advisor Model). En el que 
se observa la diferencia de producción en cada uno de los meses siendo mayor en los meses 
centrales del año y menor a medida que nos acercamos a los meses iniciales y finales. 
 
En las gráficas se observan tres tipologías de mes en función de la producción. 
 
En primer lugar los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre tienen una producción 
cada  uno  menor  a  los  5  GWh.  En  estos  meses  los  modos  de  operación  son  altamente 
complejos. La nubosidad de los días invernales hacen que se tenga debatir entre arrancar la 
turbina o no hacerlo, para este tipo de meses, una buena predicción meteorológica a corto 
plazo provoca un considerable aumento de la eficiencia del sistema. 
 
En segundo lugar los meses de marzo, abril, septiembre y octubre ocupan una tipología de mes 
distinta. Estos meses primaverales u otoñales tienen una producción que no supera los 13 
GWh. Estos meses son la transición entre el verano y el invierno por lo que el clima cambiante 
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entre días nubosos y soleados hacen que la producción alcance valores positivos significativos. 
 
Por último los meses centrales del año, como son mayo, junio, julio y agosto, son aquellos en 
los que la producción alcanza valores máximos gracias a una gran proporción de días 
soleados a lo largo de estos meses. 
 
 
 
Ilustración 37: Producción mensual vs incidencia mensual. 
 
 
Por último en esta ilustración se muestra una comparación entre la radiación solar incidente en 
el campo y la electricidad neta que suministra. 
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Anexo II: Plan económico – financiero. 
 
1 Introducción. 
 
El objeto de un estudio económico financiero es la generación y comparación de alternativas 
reales posibles, que a semejanza de las opciones técnicas u organizacionales, tendrán que 
medirse desde varios puntos de vista. Para ello nos basaremos en distintos indicadores que 
nos ayudarán a evaluar los distintos escenarios. 
 
En un estudio financiero se definen de dónde provienen los fondos, a dónde van, y como 
son recuperados, estudiando también los costes y beneficios derivados de todas las fases 
del proyecto. 
 
El estudio económico financiero determina los costes totales en los que incurrirá el proyecto, 
clasificándolos en costes de producción, de ventas, financieros, etcétera. La inversiones que 
la empresa requiere son también parte del análisis financiero, sujetas a depreciación y 
amortización. El desarrollo del punto de equilibrio ayuda mucho en el estudio económico ya 
que presenta una idea de los costes e ingresos por ventas, y los costes totales con base en 
el nivel de producción. Otro elemento importante a determinar aquí es la tasa interna de 
retorno de la inversión, la cual dependerá de las fuentes de financiación. 
 
Finalmente el estudio económico debe señalar los estados de resultados, como son el 
estado de pérdidas y ganancias, el balance general, siendo indispensable y será con el que 
se hará la evaluación económica, los flujos de caja. 
 
Todo el análisis se ha realizado a través de un libro Excel, donde se dispone de unas 
variables de entrada que harán modificar todo el modelo a través de las distintas “hojas 
Excel” diseñadas para facilitar los cálculos.  
 
El proceso a seguir será para realizar el análisis financiero será el siguiente: 
 Evaluación de la inversión necesaria. 
 Cálculo del plan de financiación. 
 Cuenta provisional de pérdidas y ganancias. 
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 Resultado. 
 
 Cálculo del flujo de caja, BAI y BDI. 
 
 Cálculo del VAN y del TIR para analizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
 
2 Evaluación de costes. Inversión inicial y explotación de la planta. 
 
2.1 Inversión inicial. 
Definimos como inversión a todas las partidas económicas necesarias para llevar a cabo la 
realización de la planta. El fin de la inversión inicial es dar in inicio a la actividad. A 
continuación se adjunta una tabla resumen, con las principales partidas de la inversión 
inicial. Estas partidas se detallan y desglosan en el Capítulo 6-Presupuesto. 
 
 
 
Ilustración 38. Inversión Inicial. 
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Ilustración 39. Resumen de las partidas iniciales más importantes. 
 
2.1.1 Plan de financiación. 
 
El primer y más laborioso capítulo del proyecto ha sido el cálculo total de costes, motivado por 
implementar valores lo más reales posibles. Por ello, los mismos han sido solicitados a distintos 
proveedores y empresas del sector. 
 
La estructura de financiera se desglosa en las siguientes partidas: 
 
 Aportaciones de socios fundadores y socios capitalistas 
 
 Financiación externa: Financiación vía “Project Finance”: los ingresos generados por el 
propio proyecto cubren la devolución del préstamo.  
 
2,68% 
11,54% 
38,82% 
12,09% 
11,39% 
8,54% 
8,03% 
3,21% 
1,42% 
0,90% 
1,37% 
Proyecto, licencias y contratos
Obra civil
Campo solar
Isla de potencia
Sistema HTF
Sistema Tes
BOP
Instalación eléctrica
Integración
Seguros y comisiones
Dirección de proyecto
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 Subvenciones públicas. No se conceden para este tipo de instalaciones. 
 
La inversión inicial vendrá repartida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Ilustración 40. Distribución de la Inversión Inicial. 
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Ilustración 41.Inversión anual. 
Como hemos visto pensamos conseguir una financiación externa por valor de 231.492.000 
millones de €. El crédito que vamos a negociar con los bancos tiene las siguientes 
características:  
 El primer año 2011, se utiliza parte del capital propio, 13.035.000 €, el resto del mismo se 
utiliza en el año 2012. 
 
 El 59% de la financiación se pedirá para el año 2012 con un valor de 170.677.300 €. 
 
 El 21% de la financiación se pedirá para el año 2013 con un valor de 60.814.700 €. 
 
Para ambos préstamos se considera un tipo de interés del 6% que se pagará anualmente al 
final del ejercicio, siendo el período de amortización de 20 años ya que los bancos exigen la 
finalización antes de la vida del proyecto. La comisión de apertura será de un 1% La cuota de 
amortización del préstamo es de tipo francés y la fórmula es la siguiente: 
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Donde: 
C0: Inversión Inicial. 
i: Tasa de descuento. 
N: Vida útil del Proyecto. 
 
Aplicando la ecuación nos sale unas cuotas para ambos préstamos de:  
 
 
 
Ilustración 42. Cuotas anuales-financiación. 
 
 
2.2 Coste de explotación. 
 
2.2.1 Coste de operación y mantenimiento. 
 
Los gastos de explotación y mantenimiento los vamos a tener en cuenta para toda la vida útil 
de la planta. Este tipo de gastos corren a cargo de la empresa que realiza la explotación de la 
misma y los dividimos en: 
 
 Gastos fijos: independientes de la explotación del parque. Se refieren al personal 
contratado, gastos administrativos, seguros etc. 
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 Gastos variables: dependen de las horas de explotación del parque. Se refieren al 
mantenimiento, agua, gas natural, aceite, energía consumida, etc. 
 
Los gastos totales de explotación y mantenimiento, para éste tipo de instalaciones, está 
comprendido entre 5 y 6 millones de euros anuales. Para hallar los gastos en el año “n” de vida 
de la planta, utilizamos la siguiente fórmula: 
 
Cnem = cem * Pins * haño * (1 + tnom)
n 
 
Donde: 
Cnem : coste de explotación y mantenimiento en el año n. (€) 
 
cem: coste de explotación y mantenimiento. (€/kWh) 
 
Pins : potencia instalada. (kW) 
 
haño: horas equivalentes de funcionamiento del parque al año. 
 
tnom : tasa nominal de explotación y mantenimiento (0,03). 
 
n: año n. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 43. Presupuesto anual O&M. 
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Donde el valor del producto de los tres primeros términos es 5.560.000 € y aplicando la 
fórmula anterior, calculamos estos costes para los 20 años de estudio del proyecto. Aunque 
para éste tipo de instalaciones la vida útil se estima entre los 30  y 35 años. Nosotros hemos 
estimado 30 años. 
 
 
 
Ilustración 44. Costes de O&M. 
 
2.2.2 Costes varios. 
 
Durante el ciclo de vida útil del proyecto incurriremos en una serie de gasto que se detallan a 
continuación: 
 
 Seguros: la suscripción a los seguros necesarios, que sean satisfactorios para los bancos 
puede suponer un 1% de la inversión inicial. 
 
 Gestión y varios: Los gastos de Gestión (gestión técnico- económica, IAE, IBI, etc.) y 
gastos varios (teléfonos, viajes, papelería atenciones, dietas, etc). Suponemos un 1,2% de la 
inversión inicial. 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 2: ANEXOS  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
271 
 
 Gastos Desmantelamiento: El coste de desmantelamiento se elevará aproximadamente a 
17 millones de euros que se obtendrán al final de la vida útil de los beneficios obtenidos. 
 
 
2.3 Costes totales. 
 
Una vez definidos todos los costes, se adjunta una tabla–resumen de los costes anuales 
totales. Tenemos que hacer notar que en la casilla “GESTIÓN” del año 1, se han incluido los 
gastos en los que se han incurrido en dicho año, según ilustración 40 por importe de 
13.035.000 € y en la casilla “VARIOS” del año 2 se han incluidos los gastos varios de ese año, 
más los gastos en los que se han incurrido en ese año, como consecuencia de consumir el 
resto del capital de aportación propia, esto es 2.893.850 + 44.838.000 = 47.731.850 €. 
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Ilustración 45. Costes totales. 
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3 Evaluación de ingresos. 
 
Los ingresos que se producen en una planta termosolar son los derivados de la venta de 
energía. Esta actividad tiene un régimen diferente al de la venta de energías tradicionales, 
encuadradas en el llamado régimen ordinario. Esto se debe a la necesidad de incentivarlas con 
la meta de alcanzar un objetivo de crecimiento para toda una región. Así pues, las energías 
renovables se acogen al denominado régimen especial, según RD 661/2007, como ya se ha 
mencionado anteriormente en varios apartados. 
 
Los ingresos que se van a obtener por la explotación de la planta vendrán determinados por 
tanto por el precio de venta de electricidad. 
 
La retribución que se recibirá gracias a la venta de la electricidad cambia dependiendo de la 
opción elegida, ya que se podrá elegir entre las siguientes dos opciones que propone el 
artículo 29.1 del RD 661: 
 
 
a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o distribución, percibiendo por 
ella una tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, expresada en céntimos 
de euro por KWh. 
 
 
b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En este caso, el 
precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado organizado o el precio 
libremente negociado por el titular o el representante de la instalación, complementado, en su 
caso, por una prima en céntimos de euro por KWh. 
 
Para el segundo caso el precio de compra de la electricidad varia diariamente. En la web de la 
Red Eléctrica de España ( http://www.ree.es/) se puede observar el histórico de precios por 
días, meses y años. Esta variación de precios nos crea un riesgo muy importante como se 
explicó en  la memoria y por ello vamos a optar  por acogernos a la tarifa regulada, según la 
siguiente ilustración. 
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Ilustración 46. Tarifas para el grupo b1. 
 
Estas tarifas fueron actualizadas en el citado BOE, para su aplicación a partir de enero del 
pasado año. Por otro lado, en el atículo 7.5 del citado BOE, también se revisó el valor del 
complemento por energía reactiva, quedando fijado en 8,4681 c€/KWh, con la misma fecha de 
aplicación e independientemente de la opción de venta elegida. 
 
Por tanto el precio de venta se compondrá de la tarifa regulada + plus por energía reactiva, que 
habrá que multiplicar por los 135 GW anuales, dato calculado en el anexo I de éste capítulo. 
 
Para la actualización de dichas tarifas tendremos en cuenta las siguientes puntaulizaciones: 
 El gobierno estipula que la prima tendrá una subida anual del IPC-0,5% 
 La estimación de la subida anual del precio de compra es del IPC-0,5%. 
 Hemos considerado un IPC del 3%. 
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Ilustración 47. Grafica y tabla de Ingresos previstos. 
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Ilustración 48. Grafica de ingresos. 
 
 
4 Amortizaciones del activo. 
 
Para establecer las amortizaciones se ha utilizado el método lineal o de cuotas fijas, que 
consiste en amortizar cada año la misma cantidad.  
 
Ci = B / n  
Ci: Cuota de amortización. 
B: Base amortizable (100% de la Inversión Inicial). 
n: número de años de vida útil del bien. 
 
Ci = 100% (289.365.000 €) / 30 =  9.645.500 € 
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5 Resultado. 
 
El esquema básico que vamos a seguir para determinar los resultados es el siguiente: 
 
+ Ingresos (Cobros) – Gastos (Pagos, amortizaciones del capital) = CASH FLOW BRUTO – 
Amortizaciones del activo = BAI (Beneficios Antes de Impuestos)  - Impuestos (BAI x t) = BDI 
(Beneficios Después de Impuestos) + Amortizaciones del activo = CASH FLOW NETO 
 
Los Beneficios antes de Impuestos (BAI) aparecen como una diferencia entre los Ingresos 
menos los costes en recursos humanos, materia prima, gastos generales, amortización e 
interés. Los Beneficios después de Impuestos (BDI) aparecen como una diferencia entre los 
Beneficios antes de impuestos (BAI).  
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos de una empresa en un periodo 
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
Se ha considerado un (BDI) del 25%. 
En las siguientes ilustraciones se muestran los resultados obtenidos. 
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Ilustración 49. Balance anual. 
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Ilustración 50. Cash-Flow Neto. 
 
 
5.1 Variabilidad económica. Criterio del VAN y el TIR. 
 
El VAN mide la viabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 
deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello se tienen en cuenta los ingresos y 
costes netos del flujo de caja, descontados a la tasa de rendimiento que los inversionistas 
requerirán por haber asumido el riesgo de implementar el proyecto. Respecto al estudio, la vida 
útil estimada del proyecto es de 30 años. 
 
Los datos para el cálculo del VAN son los siguientes: 
 
Desembolso Inicial (A). Se calculó como resultado de actualizar al año 0 los prestamos del 
año 1 y año 2, junto con la aportación inicial de socios del año 0, según datos que aparecen 
en la ilustración 41, por tanto resulta A= 157.268.866,26 €. 
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 Flujo de Caja (  ), que en nuestro caso se calculo anteriormente como BDI. 
 Valor Residual (  ). El valor residual se considera nulo en el caso en que se considere 
que el proyecto va a continuar su actividad, y por tanto no tiene por objeto vender los terrenos. 
 Tasa de descuento ( ). Rentabilidad esperada por el inversor o accionista, en nuestro 
caso 6%. 
    ∑
  
      
 
   
 
  
      
   
 
El criterio de la Tasa Interna de Rendimiento es el rendimiento esperado de un proyecto de 
inversión. Es una medida relativa de la rentabilidad. Se requiere que esta tasa sea mayor a la 
tasa de descuento, en el caso concreto del proyecto elegido, un valor de 6%, para determinar si 
el proyecto es rentable. La hoja de cálculo Excel me permite calcular el TIR directamente. 
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Ilustración 51. Cálculo del VAN y el TIR año 23. 
 
Los resultados obtenidos en esta tabla, son los valores del VAN y el TIR, para el periodo de 
amortización 20 + 3 años. Por otro lado, hemos considerado, que como al final de la vida útil de 
la instalación (30 + 3 años), actualmente, hay que proceder a su desmantelamiento, el mismo 
supone un desembolso importante en ese año, por lo que hemos calculado también el VAN y el 
TIR, para ese período, obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente ilustración. 
 
 
 
Ilustración 52. Calculo del VAN y el TIR año 33. 
 
Con estas consideraciones este proyecto SI sería viable, para cada uno de los escenarios 
propuestos, ya que para todos, las rentabilidades son positivas y las TIR son superiores a la 
tasa “k” (6%) inicialmente propuesta. 
 
 
5.2 Periodo de Retorno (PAY-BACK). 
 
Determinaremos ahora el Pay-back o periodo de recuperación, que corresponde al número de 
años en el que se tarda en recuperar la inversión en término de flujos netos de cajas. 
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Ilustración 53. Período de retorno. 
 
Para éste proyecto la inversión se recuperaría en el año 14 aproximadamente. 
 
6. Conclusiones, recomendaciones y líneas actuales de I+D. 
 
El Sol es una fuente de energía limpia, inagotable, segura, fácilmente accesible y gratuita. 
El sol emite anualmente una cantidad de energía de 1080000000 TWh, lo que corresponde 
a 60.000 veces la demanda mundial de energía eléctrica. La energía solar tiene por lo tanto 
el mayor potencial de entre todas las energías renovables. Que la energía solar esté 
disponible in-situ supone una ventaja decisiva, por lo que a parte de la construcción de las 
centrales y la distribución  de  la  corriente,  no  se  requieren  otras  infraestructuras  y  
ninguna  logística,  a diferencia de la extracción y el aprovechamiento de fuentes de energía 
fósiles (plantas petrolíferas, refinerías, gaseoductos, etc.). 
 
La utilización de centrales termosolares para la generación de electricidad es especialmente 
apropiada para el llamado "cinturón solar" de la tierra, ya que en estas zonas no sólo se 
registra una mayor cantidad de horas de sol sino que también la intensidad de la 
radiación solar es mayor. En éste cinturón existen zonas con un potencial altísimo, 
(desiertos del Norte de África o de China), donde se concentra además más del 75% de 
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la población mundial. 
 
 
 
 
Ilustración 54. El cinturón solar terrestre. (Fuente: Solar Millennium AG, 2010). 
 
Centrales termosolares como la analizada en el proyecto, pueden proporcionar potencia 
de forma segura, planificable y estable al sistema de generación eléctrica, pudiendo producir 
electricidad incluso en períodos con bajos niveles de radiación y también por la noche. Esto lo 
consiguen mediante sistemas de almacenamiento térmico y/o mediante la hibridación con otros 
combustibles, reduciendo así las irregularidades generadas por las intermitencias del 
recurso solar lo cual permite aumentar el aporte total de las energías renovables y por tanto la 
sostenibilidad del sistema eléctrico. 
 
Las centrales termosolares de colectores cilindro parabólicos son aptas para aplicaciones a 
gran escala, de entre 30 a 250 MW de potencia eléctrica. El carácter modular del campo solar 
permite adaptar a las necesidades locales la potencia de las plantas. Las dimensiones óptimas 
se sitúan actualmente entre los 150 y 250 MW, según localizaciones, para así poder 
aprovechar las economías de escala de esta tecnología. La central termosolar analizada en el 
proyecto esta diseñada para una potencia nominal de 50 MW, el límite máximo permitido si se 
quiere acoger la planta al régimen especial de generación eléctrica español. Por ello, en las 
recomendaciones que se darán un poco más adelante se sugiere cambiar este límite máximo 
de potencia. 
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Las centrales de colectores cilindro parabólicos pueden reemplazar a las centrales térmicas 
convencionales y además sin comportar alteraciones de las estructuras actuales de las redes 
eléctricas. 
 
El rendimiento de las centrales termosolares de colectores cilindro parabólico esta entre el 12 
y el 19% según la configuración de las mismas. La central analizada en el proyecto logra un 
rendimiento del 17.74%, bastante alto dentro del rango citado debido a que cuenta con 
sistema de almacenamiento térmico y apoyo de combustible fósil. Para centrales sólo solares, 
el rendimiento suele oscilar entre el 12% o 14%. 
 
Si se compara este rendimiento con otras tecnologías es bastante bajo. Las centrales térmicas 
de ciclo combinado por ejemplo están en el rango del 42-58%. Pero la comparación no es 
justa. Las centrales termosolares utilizan energía renovable, el sol, y las centrales térmicas 
de ciclo combinado queman gas natural, con todo lo que esto conlleva. 
 
El aprovechamiento de la energía solar hace posible la seguridad de los proyectos, dado que 
los costes de explotación no dependen de la fluctuación de los precios de los combustibles y 
que la energía solar está disponible de forma ilimitada, se pueden calcular de forma segura los 
costes para la totalidad del período de inversión. Únicamente, los sistemas retributivos de 
ayudas al fomento de estos sistemas diferentes en cada país, crean algún tipo de 
incertidumbre. Aún así, estos sistemas solares de concentración llegaran en poco tiempo a ser 
competitivos por si solos. 
 
Otra consideración relevante es que estas centrales son ideales para dar servicio a los picos de 
demanda en las horas centrales del verano. Precisamente, en el periodo en el que en las 
regiones del cinturón solar existe una mayor demanda de corriente eléctrica para uso de 
climatización, es cuando las centrales termosolares producen de forma más efectiva. 
 
Las centrales de colectores cilindro parabólicos son una tecnología experimentada. A diferencia 
de las otras tecnologías solares de concentración (receptor central, disco parabólico, Fresnel), 
la tecnología de colectores solares cilindro parabólicos esta totalmente operativa, cuenta con 
un elevado grado de experiencia y madurez y en contraposición a los demás sistemas, disfruta 
de una ventaja tecnológica de como mínimo 20 años. 
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Las centrales termosolares de colectores cilindro parabólicos utilizan materiales de 
construcción de presencia masiva en todo el mundo, reciclables y de bajo coste: acero, vidrio y 
hormigón. Además, gran parte de los trabajos de construcción lo realizan empresas locales, 
fomentando el desarrollo económico de las zonas donde se implantan. 
 
Las centrales termosolares de colectores cilindro parabólicos presentan un balance 
ecológico muy bueno. El tiempo que se tarda en recuperar la energía invertida (EPBT, Energy 
PayBack Time), es reducido, de 5 meses, poco comparado con otras energías renovables. 
Además, la tecnología de colectores cilindro parabólicos presenta los menores requerimientos 
de materiales de entre todas las tecnologías solares de concentración. 
 
Para finalizar con las conclusiones y resumiendo tenemos que como se ha podido comprobar 
a lo largo de la realización de este proyecto, la puesta en marcha de una planta térmica solar 
en el emplazamiento elegido es una opción viable y recomendable tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, en definitiva: 
 
 Es un proyecto coherente por cuanto parte del conocimiento del mercado y de los 
servicios que ofrece. 
 
 Es un proyecto económicamente viable por cuanto sus cuentas de Resultados 
presentan un panorama de explotación que anticipa la rentabilidad de la planta según 
los planteamientos incluidos en este Plan. 
 
 Es un proyecto financieramente viable por cuanto cuenta con la adecuada estructura 
financiera. 
 
 El impacto ambiental es positivo, por un lado estas centrales amortizan en menos de un 
año, la energía necesaria para su construcción e instalación de todos sus componentes. 
Por otra parte durante su vida útil evitará la producción de 113.370 toneladas de CO2 
anuales. 
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Recomendaciones. 
 
Potenciar el desarrollo de centrales termosolares en nuestro país tiene múltiples consecuencias 
positivas. 
 
España es el país de referencia en cuanto a la energía solar térmica de concentración, no sólo 
a nivel de centrales operativas sino también por ser sus empresas poseedoras de la tecnología 
más avanzada. El sector termoeléctrico, puede contribuir a un cambio sostenible del sistema 
económico.  
 
Este tipo de tecnologías contribuyen a aumentar el aporte de las renovables en el sistema 
de generación nacional (y por tanto su grado de sostenibilidad). Esta tecnología puede ser 
una pieza clave en la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible, no sólo en España, 
sino en muchos países del cinturón solar, donde se va a concentrar el mayor aumento de la 
demanda eléctrica en el futuro, contribuyendo por tanto a la sostenibilidad global. 
 
La limitación de la potencia de las plantas a 50 MW de la legislación española carece 
actualmente de sentido. Se introdujo para favorecer su desarrollo repartiendo el negocio 
termoeléctrico entre varias empresas, ya que había un límite de potencia instalada de sólo 
500 MW (RD 661/2007). Una vez que el objetivo se ha cumplido, ya no tiene razón de ser. 
Las centrales termosolares pueden acceder a significativas economías de escala al subir por 
encima de los 50 MW, consiguiendo de esta forma introducir más sostenibilidad en nuestro 
sistema de generación a un menor coste. No parece adecuado que la legislación penalice 
precisamente esto. 
 
Los  costes  de  la  electricidad  termosolar  todavía  se  pueden  reducir  mucho  al  acceder  a 
economías de escala, llegando a resultar competitivos con los costes actuales de las 
tecnologías de generación eléctrica convencionales. Además, las tecnologías convencionales, 
a medida que vayan subiendo los costes de los combustibles fósiles y que se vayan añadiendo 
sus costes externos, van a ir aumentando su LEC respecto a los costes de generación que 
tienen en la actualidad. 
 
Las tecnologías convencionales han alcanzado los LEC actuales gracias a las ayudas del 
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pasado y presente que han permitido su desarrollo e introducción comercial. Las tecnologías 
termosolares también necesitan ayudas y políticas específicas por parte de las instituciones 
para permitir así su desarrollo comercial. 
 
Principales líneas de investigación actuales en la tecnología CCP. 
 
Nuevos Tubos Absorbedores. 
 
Tubos de bajo vacío y sin soldadura vidrio-metal. La soldadura vidrio-metal será sustituida por 
un cierre mecánico. Estos tubos durarán más y serán más fiables, pero su eficiencia será 
algo menor que la de los tubos de vacío. 
Nuevos tubos con vacío y soldadura vidrio-metal. Los nuevos diseños de estos tubos serán 
muy parecidos a los actuales de Schott y Siemens. El principal beneficio será si se logra 
incrementar la oferta con la introducción de nuevos fabricantes, lo que reduciría los precios. 
Nuevos recubrimientos selectivos y antirreflexivos. Ya existen a nivel experimental nuevos 
recubrimientos selectivos con emisividad menores a 0.1 a los 500ºC y alta durabilidad térmica. 
Lo que ocurre es que la comercialización de estos recubrimientos está pendiente aún de 
llevarse a cabo. 
 
Nuevos diseños de estructuras soporte (colectores). 
 
Existen varios nuevos diseños que se están actualmente desarrollando con el objetivo de 
reducir el coste total del colector (fabricación + montaje). Algunos de los nuevos diseños usan 
un tubo central sobre el que se montan los brazos soportes de los espejos. La reducción del 
peso no es el objetivo  primordial,  sino  alcanzar  unos  costes  de  montaje  menores  sin  
bajar  la  calidad, resistencia y precisión final del colector. 
 
Nuevos fluidos a emplear en los colectores cilindro parabólicos. 
 
La tecnología HTF que usa aceite sintético es la predominante en estos momentos en las 
aplicaciones solares de concentración por su amplia experiencia y eficacia contrastada. Los 
principales inconvenientes de esta tecnología son: 
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-Temperatura máxima del vapor limitada (390ºC). 
-Contaminación en caso de fugas y riesgo de incendio. 
 
Actualmente, dos nuevos fluidos están siendo investigados para sustituir al aceite sintético y 
eliminar sus inconvenientes: Las sales fundidas, (también considerada tecnología HTF) y la  
generación directa de vapor (GDV), de ellos ya se habló convenientemente en uno de los 
apartados de la memoria. Como resumen, tenemos la siguiente ilustración: 
 
 
 
Ilustración 55. Comparación entre los distintos fluidos que se pueden emplear en 
tecnologías de concentración solar. 
 
Nuevos sistemas de almacenamiento térmico.  
 
Hay 3 líneas fundamentales de investigación relacionas con el almacenamiento térmico. 
 
Calor sensible utilizando sales fundidas (< 580ºC). En la actualidad, enormes sistemas de 
almacenamiento (1 GWht) con dos tanques de sales fundidas están siendo construidos en 
plantas de 50 MW de colectores cilindro parabólicos, como se ha podido ver en este 
proyecto, donde la central analizada cuenta con ellos. El único inconveniente que presentan es 
que es necesario evaluar el comportamiento a largo plazo de estos sistemas para ver como 
resultan. 
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Calor latente con sales fundidas (cambio de fase) (< 320ºC).Las plantas generación directa de 
vapor necesitan sistemas de almacenamiento térmico que usen cambio de fase. Varias 
opciones para almacenamientos de este tipo están siendo investigadas actualmente, y un 
prototipo de 200 kWh ha sido evaluado en la Plataforma Solar de Almería. 
 
Calor sensible con hormigón. El objetivo de estas actividades de I+D es lograr un coste 
específico de 20 €/kWh de capacidad. Un prototipo de 2x350 kWh ha sido ensayado en la 
Plataforma Solar de Almería con buenos resultados. Recientemente se ha ensayado u n 
módulo de 400 kWh en Alemania con buenos resultados también (Greenpeace, 2009). 
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Anexo III. Tablas de Radiación Solar. 
 
3.1 Radiación Normal Directa. 
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3.2 Insolación Media sobre Superficie Horizontal. Datos trihorarios.  
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Anexo IV: Colectores Eurotrough. 
 
presented at: 11th Int. Symposium on Concentrating Solar Power and Chemical Energy 
Technologies, September 4-6, 
2002, Zurich, Switzerland 
 
 
 
EUROTROUGH - Parabolic Trough 
Collector 
Developed for Cost Efficient Solar Power 
Generation 
 
 
Michael Geyer 
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a 
INABENSA Instalaciones Abengoa S.A., Avenida de la Buhaira 2, E-41018 Sevilla, 
Spain 
b 
FLABEG Solar International GmbH, Mühlengasse 7, D-50667 Köln, 
Germany 
c 
Schlaich Bergermann und Partner, Hohenzollernstr.1, D-70178 Stuttgart, 
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d 
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e 
CIEMAT Plataforma Solar, Apartado 22, E-04200 Tabernas (Almería), 
Spain 
f 
DLR Plataforma Solar, Apartado 39, E-04200 Tabernas (Almería), 
Spain 
 
Abstract - The high-performance EuroTrough parabolic trough collector models 
ET100 and ET150 have been developed for the utility scale generation of solar 
steam for process heat applications and solar power generation. With corresponding 
receiver tubes they can be used in combination with various heat transfer fluids in 
large solar fields. With an optical concentration of 82:1 operating temperatures over 
500°C may be reached. The ET100 and ET150 structure geometry has included wind 
channel and finite element method validation and is compatible with the standard 
receiver tubes and mirror panels of the market. The loop and field concept is also fully 
compatible with the proven solar field technology of the successful Solar Electric 
Generating Systems (SEGS) in California and can be integrated to field sizes for up to 
200 MWel solar plants. The collector modules have been fully qualified in the years 
2000 – 2002 with a synthetic heat transfer fluid for 395°C operation at the Plataforma  
Solar  in  Almeria  with  independent  performance  test  certificates  from  the 
research laboratories. 14% solar field cost reduction are anticipated due to weight 
reduction and collector extension to 150 meters. A 50 MW solar power plant 
with 549 000 m
2  
of EuroTrough collectors and 9h-thermal storage is projected for 
South Spain. 
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1.  Technical Features 
 
 
 
Figure 1: Working Principle of the EuroTrough collector 
 
Figure 1 shows the working principle of the EUROTROUGH collector at the Plataforma Solar. By 
tracking the sun from sunrise to sunset, the parabolic EuroTrough collectors concentrate the sun’s 
radiation with their parabolic mirror facets on the absorber tubes along their focal line. Through 
these absorber tube circulates a heat transfer fluid (HTF), usually synthetic oil, which is heated 
to a temperature of nearly 400°C. 
 
EuroTrough Model ET100 ET150 
Focal Length 1.71 m 1.71 m 
Absorber Radius 3.5 cm 3.5 cm 
Aperture Width 5.77 m 5.77 m 
Aperture Area 545 m² 817.5 m² 
Collector Length 99.5 m 148.5 m 
Number of Modules per Drive 8 12 
Number of Glass Facets 224 336 
Number of Absorber Tubes (4.1 m) 24 36 
Mirror reflectivity 94% 94% 
Weight of steel structure and pylons, per m
2 
aperture area 19.0 kg 18.5 kg 
 
Table 1: Main characteristic parameters of EuroTrough 100 m and 150 m 
 
The EuroTrough collector models are made up of identical 12 m long collector modules. Each module 
comprises 28 parabolic mirror panels - 7 along the horizontal axis between pylons and 4 in a vertical 
cross-section. Each mirror is supported on the structure at four points on its backside. This permits the 
glass to bend within the range of its flexibility without effect on the focal point. The 100 m long ET100 
has 8 collector modules and an aperture area of 545 m², the 150 m long ET150 has 12 collector modules 
and an aperture area of 817.5 m². 
Detailed wind tunnel tests have been conducted for obtaining a reliable database for the expected wind 
loads at different locations in the collector field. Bending and torsion forces have been determined in 
these experiments. Horizontal forces and pitching moments have been evaluated for different wind 
speed and direction, different collector positions in the field and various elevations of the collector. 
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Figure 2: Concentrator deformation analysis for different support structures 
 
Detailed FEM investigations (see Figure 2) on the structural behaviour under various load cases (dead 
load, wind loads for a range of pitching angles of the collector and wind directions) for alternate 
designs, complex computer modelling and ray tracing were performed to obtain the best possible 
relationship of optical accuracy and collector cost. 
 
 
 
Figure 3: Computer Model of the EuroTrough Collector with Torque-Box Design 
 
Based on these studies a so-called torque-box design has been selected for the EuroTrough, with less 
weight and less deformations of the collector structure due to dead weight and wind loading than the 
reference designs (LS-2 torque tube or the LS-3 V-truss design, both commercial in the Californian 
plants). This reduces torsion and bending of the structure during operation and results in increased 
optical performance and wind resistance. The weight of the steel structure has been reduced about 14% 
as compared to the available design of the LS-3 collector. 
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The central element of the box design is a 12-m long steel space-frame structure having a squared cross 
section that holds the support arms for the parabolic mirror facets. The torque box is built out of only 4 
different steel parts. This leads to easy manufacturing, and decreases required efforts and thus cost for 
assembling on site. Transportation volume has been optimized for maximum packing. The structural 
deformation of the new design is considerably less than in the previous design (LS-3), which results in a 
better performance of the collector. Thus the spillage during operation can be reduced by approximately 
2-10 percentage points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a b c d e 
 
Figure 4: EuroTrough collector element consisting out of (a) 2 endplates; (b) 4 simple steel frames 
screwed to a torque box; (c) 3 absorber tube supports; (d) 28 cantilever arms and (e) 28 mirror facets. 
 
The design utilizes mirror supports that make use of the glass facets as static structural elements, but at 
the same time reduce the forces on the glass sheets by a factor of three. This promises less glass 
breakage with the highest wind speeds. Absorber tube supports were designed such to reduce the 
breakage risk and to ease mirror cleaning in comparison to the LS-3 collector. 
The accuracy of the concentrator is achieved by a combination of prefabrication with jig mounting on 
site. The majority of the structural parts are produced with steel construction tolerances. The accuracy 
for the mirror supports is introduced with the glass brackets on each of the cantilever arms. This concept 
allows minimum assembly manpower and cost in series fabrication of solar fields. 
The ET100 and ET150 are tracked with the sun during operation along their long axis with a hydraulic 
drive. The drive system consists out of two hydraulic cylinders mounted on the central drive pylon. 
From a control box mounted on the drive pylon signal and power lines lead to the hydraulic unit, the 
rotational encoder, limit switches and temperature sensors. 
 
The tracking system developed for the ET100 and ET150 on the Plataforma Solar is based on 'virtual' 
tracking. The traditional sun-tracking unit with sensors that detect the position of the sun has been 
replaced by a system based on calculation of the sun position using a mathematical algorithm [2]. The 
unit is implemented in EuroTrough with a 13-bit optical angular encoder (resolution of 0.8 mrad) 
mechanically coupled to the rotation axis of the collector. Comparing both sun and collector axes 
positions by an electronic device, an order is sent to the drive system, inducing tracking. The latest 
version of the solar coordinates calculation algorithm was checked against the Multiyear Interactive 
Computer Almanac (MICA), a software product of the United States Naval Observatory. Errors in 
longitude and/or latitude of the site below 10 km do not provoke a significant positioning error, if the 
parabolic trough collectors are correctly aligned. 
 
Following cost reduction potentials have been exploited: 
1.    Cost reduction by simplification of the design: 
less different profiles, parts, better transportation; assembly concept; cost reduction by weight 
reduction of the structure; frame work structure, closed profiles, corrosion protection; finite element 
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method for structural design calculations; wind analyses for proper definition of the load cases 
2.    Cost reduction by improvement of the optical performance of the collector: 
rigid support structure --> frame work torque box; manufacturing, assembly accuracy 
3. Cost reduction achieved in additional steps: possible tilt of the collector and extension of collector 
length per drive unit (ET150). 
The  anticipated  overall  cost  reduction  for  the  solar  field  is 14%  for  ET150  collectors.  Additional 
reduction of solar electricity cost will be achieved by the higher annual performance due to improved 
optical parameters. 
 
2.  Performance 
 
Tests were carried out and evaluated on thermal performance and structural torsion under external load. 
The EuroTrough collector showed a performance of 3 % points higher than LS-2 reported by Sandia, 
see Figure 5. 
Because of the fact that the efficiency definitions used by Sandia for the LS-2 collector evaluation [5] 
are the same as used for the EuroTrough, both collector types can be compared directly. The measured 
specific  thermal  losses  of  the  EuroTrough  and  the  LS-2  collector  are  almost  identical,  which  is 
explained by the use of the same heat collection element as absorber (Solel HCE tubes with Cermet 
coating).  That  leads  to  a  similar  thermal  efficiency  of  both  collectors.  The  EuroTrough  collector 
behavior for incident angles of more than 30° is more efficient than the LS-2 collector. This is due to the 
larger collector module, higher geometric precision of the parabola, and less shading due to improved 
absorber support design. 
Collector torsion under load was analyzed from the measurements of the angular encoders of each 
collector pylon. 
A test with photogrammetric surface analysis has been performed. Its results served for detailed 3- 
dimensional insight in the reflector and support structure properties and improvements towards higher 
collector efficiency. 
 
 
Figure  5:  Global  Collector  Efficiency  (a)  and  Incident  Angle  Modifier  (b)  for  the  EUROTROUGH 
collector (upper line) and the LS-2 reference measurements (Sandia, USA), both using previous version 
of Solel HCE absorber tubes, for clean mirrors, reference area 4 x 11.98 x 5.77 m
2
, and DNI = 900 
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W/m
2
. 
 
The new model of absorber tube – the UVAC  (Universal vacuum collector, SOLEL), has the same 
external size and shape as the previous model (HCE), but higher performance and better durability. The 
following product improvements were achieved: 
1. Coefficients of absorptivity      and emissivity     are improved to give additional thermal annual 
output of up to 20% (depending on site conditions). 
2. The original selective coating was designed to be stable at high temperature and in vacuum but the 
stability  at  exposed  environment  (air  &  humidity)  was  relatively  limited.  The  applied  UVAC 
selective coating is designed to work at vacuum and exposed outdoor conditions, with no oxidation 
or oxide deposit on the glass tubes. Operating temperature at exposed environment (air) is 400°C. 
3. A new solar radiation shield set was designed in such a way, that it shields the glass to metal 
connection zone and the bellow connections, maintaining the fixed relative position in spite of the 
axial displacement of the tube during heat up. The design specification demands of the shield set are 
to protect the glass-to-metal connection even at extremely low radiation angles of the sun, of both 
direct and reflected sunrays, while it interferes as little as possible with the effective collecting area 
of the UVAC, so as not to deteriorate the overall efficiency of the solar system. 
Possible heat transfer fluids are ranging from the proven synthetic oils to silicon oil, water/steam and 
molten salts. 
 
 
Figure 6: Principle layout of solar field with strong and regular 100m EuroTrough collectors 
 
 
 
 
 
4.  EuroTrough Costs and Market Perspectives 
 
The industrial EuroTrough partners are prepared to offer solar fields with the EuroTrough collectors 
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ET100 and ET150 on a turn-key basis to utilities, IPP developers and process heat users; they have been 
prequalified with EuroTrough solar field offers for the Integrated Solar Combined Cycle projects in 
Mathania (India) and Kuraymat (Egypt). EuroTrough solar field cost depends on field size and specific 
site. For a first of ET150 solar field with at least 500 000 m
2 
in Southern Spain, the EuroTrough partners 
count with solar field cost of 206 €/m² including HTF system and installation. 
Under the contract of the Solar Millennium AG of Germany, the EuroTrough industrial partners are now 
engineering the Andasol project, a 50 MW solar only plant with 549 360 m
2 
EuroTrough solar field and 
9 hours of storage for implementation in Southern Spain under the framework of the Royal Decree 2818 
and its expected premium for solar thermal power. With a measured annual direct normal irradiation of 
2200 kWh/a, this field of ET150 EuroTrough collectors will annually supply 594 312 MWhth/a of solar 
steam to a Rankine cycle of 38% gross annual efficiency, which feeds 181 700 MWhe/a of net solar 
electricity to the grid. The cost of the EPC contract (without land and without contingencies) amount to 
181 M€. With an expected lifetime of 25 years, an annual depreciation of 6.7%, an annual discount rate 
of 9.0%, an annual insurance rate of 1.0% and an annual income tax rate of 35%, the  Levelized 
Electricity Costs according to the IEA method are 0.15 €/kWh for this project. 
 
5.  EUROTROUGH Consortium 
 
Mediterranean Solar Process heat applications of the EuroTrough technology have been investigated by 
the  independent  consultant  Fichtner  Solar  GmbH  (Germany)  and  the  research  laboratory  CRES 
(Greece). Power equipment costs have been verified by the Spanish utility partner Iberdrola. The 
EuroTrough technology and engineering is fully backed by the industrial supply partners of the 
EuroTrough  consortium,  i.e.  the  companies  Abengoa/Inabensa  (Spain),  Flabeg  Solar  International 
GmbH (Germany) and Schlaich Bergermann & Partner (Germany). Solel (Israel) contribute the high 
efficient UVAC absorber tubes for the ET100 and ET150 modules at the PSA. Ciemat (Spain) and DLR 
(Germany/Spain) support the development mainly with their experience on collector development and 
testing on PSA. The development and qualification testing of the EuroTrough was financially supported 
by the European Commission within the 4th and 5th Framework Programs under contracts JOR3-CT98- 
0231 and ERK6-CT-1999-00018. The development was further supported by the Spanish and German 
Governments to Ciemat and DLR respectively. 
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Anexo V: Fluido Térmico (Therminol VP-1). 
 
 
Descripción del Producto. 
Therminol VP-1 es un fluido sintético que fué diseñado para satisfacer los requisitos de un 
sistema de fase vapor con un rango de 12° C a 400° C / 54° F a 750° F. Therminol VP-1 
tiene una diversidad de cualidades: 
 
 
• Excelente Propiedades de Transferencia de Calor - Therminol VP-1 es un fluido 
sintético de transferencia térmica que combina una excepcional estabilidad y baja 
viscosidad, para un funcionamiento eficiente, confiable y uniforme, en un amplio rango 
de temperatura de 
12° C a 400° C / 54° F a 750° F. Therminol VP-1 tiene la estabilidad térmica más alta 
de todos los fluidos de calor orgánicos. 
• Fluido de Fase Vapor - Therminol VP-1 es una mezcla eutética con 
73.5% de óxido de diphenyl  y 26.5% de biphenyl. Puede ser usado como fluido de 
transferencia de calor líquido o fluido de transferencia de calor vaporizador-
condensador, de la mitad su temperatura máxima hasta el tope. Es miscible e 
intercambiable con otros fluidos similares constituidos por óxido de diphenyl/biphenyl. 
• Baja Viscosidad - Therminol VP-1 tiene baja viscosidad hasta 12° C / 
54° F. En razón a su punto de cristalización a 12° C / 54° F, este fluido funcionaria 
mejor en climas más frios para evitar problemas operacionales. 
• Control de Temperatura  - En razón de la habilidad en operar como fase vapor, 
Therminol VP-1 es excepcional para uso en sistemas de transferencia de calor que 
requieran un control de temperatura minucioso. 
 
Aplicaciones. 
 
Therminol VP-1 es utilizado en una amplia variedad de industrias, como por ejemplo: 
 
• Manufactura de Fibras Acrílicas y Nylon. 
• Productos Químicos. 
 
Para más informaciones de sistemas de Therminol VP-1 y sus aplicaciones, escríbanos 
un e-mail o entre en contacto con uno de nuestros Representantes de Servicios Técnicos. 
 
 
 
Propiedades Detalladas. 
 
Haga click aqui para bajar el boletin de producto conteniendo las propiedades físicas y de 
transporte para el Therminol VP-1. 
 
 
 
Propiedades Típicas. 
 
Therminol® VP-1. Fluido de Tranferencia Térmica Fase Vapor/Fase Líquida Temperatura 
de trabajo fase líquida 12 °C a 400 °C (54 °F a 750 °F) Temperatura de trabajo fase vapor 
255 °C a 400 °C (495 °F a 750 °F). 
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Apariencia Clara, líquido color de agua 
Composición 
Mezcla Eutética 
26,5% Binefil e 73,5% Óxido de Difenila 
Punto de cristalización 12 °C (54 °F) 
Humedad 300 ppm 
Punto de Fulgor (ASTM D-92) 124 °C (255 °F) 
Fire Point (ASTM D-92) 127 °C (260 °F) 
Temperatura de auto ignición (ASTM D-2155) 621 °C (1150 °F) 
Viscosidad Cinemática, a 40 °C 2.48 mm2/s (cSt) 
Viscosidad Cinemática, a 100 °C 0.99 mm2/s (cSt) 
Densidad a 25 °C 1060 kg/m3 (8.85 lb/gal) 
Gravedad específica (60 °F/60 °F) 1.069 
Coeficiente de expansión térmica a 200 ºC 0.000979/°C (0.000544/°F) 
Volumen de contracción al congelarse 6.27% 
Volumen de expansión al descongelarse 6.69% 
Resistividad Específica a 20 °C 6.4 x 10^11 ohm-cm 
Peso molecular medio 166 
Calor de Fusión 97.3 kJ/kg (41.8 Btu/lb) 
Punto de Ebullición 257 °C (495 °F) 
Calor de vaporización a 400 °C 206 kJ/kg (88.7 Btu/lb) 
Temperatura máxima de utilización 400 °C 
Intervalo óptimo de temperatura (fase líquida) 12-400 °C (54-750 °F) 
Intervalo óptimo de temperatura (fase vapor) 255-400 °C (495-750 °F) 
Temperatura máxima de película 425 °C (800 °F) 
Temperatura Pseudocrítica 499 °C (930 °F) 
Presión Pseudocritica 33.1 bar (480 psia) 
Densidad Pseudocritica 327 kg/m3 (20.4 lb/ft3) 
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1. Consideraciones generales. 
 
1.1 Objetivos. 
El presente pliego de condiciones tiene como objetivo establecer los requisitos que deben 
cumplimentar las tareas de ejecución de la central termoslar de referencia, cuyas características 
técnicas están especificadas en los restantes documentos que componen el presente Proyecto. 
 
1.2 Documentación del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 
2. El Pliego de Condiciones Particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 
El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible 
de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 
la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.3. Disposiciones generales. 
1.3.1 Formalización del contrato de obra. 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. El cuerpo de estos documentos 
contendrá: 
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 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que al Contratista está obligado al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y Anexos, Estado de Mediciones,  Presupuestos, Planos, 
así como los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas 
en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con 
la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el Contratista. 
 
1.3.2 Jurisdicción competente. 
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente,  renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
 
1.3.3 Responsabilidad del contratista. 
 
El contratista estará obligado al cumplimiento de la pertinente reglamentación del trabajo, la 
contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar o de vejez, seguro de enfermedad y todas 
aquellas reglamentaciones de carácter social que se encuentren vigentes en el momento de la 
ejecución de las obras.  
 
1.3.4 Copia de documentos. 
 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. El contratista podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de todos los documentos del 
proyecto, haciéndose responsable de la buena conservación de los documentos originales, que 
serán devueltos al ingeniero después de su utilización. 
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Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el contratista deberá 
actualizar los diversos planos y documentos originales de acuerdo con las características de la 
obra terminada, entregando al ingeniero dos expedientes completos relativos a los trabajos 
realmente ejecutados. Salvo aprobación previa y por escrito del ingeniero No se harán por parte 
del contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los 
datos fijados en el proyecto. 
 
1.3.5 Suministro de materiales. 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad del Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros. 
1.3.6 Hallazgos. 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
1.3.7 Principios básicos para el diseño y la construcción. 
1. La base de este documento está proporcionada por los principios generales de la fiabilidad 
y la durabilidad de estructuras, que en la norma ISO 2394.  
2. Los elementos instalados que componen la central deberán estar diseñados, fabricados y 
mantenidos como para garantizar una operación segura y económica durante su vida útil 
prevista. 
3. La inspección y los intervalos de mantenimiento se planificarán para proporcionar una 
seguridad adecuada en el funcionamiento de la central. El diseño deberá tener en cuenta la 
viabilidad de llevar a cabo inspecciones de los componentes pertinentes. 
4. Cuando el mantenimiento no sea posible, los componentes deberán estar diseñados con 
una durabilidad adecuada para toda la vida útil de la central. 
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5. El concepto de mantenimiento abarca todas las actividades llevadas a cabo por una 
persona autorizada durante la vida útil de la central para asegurar su durabilidad. Esto 
incluye: 
 
 Inspecciones periódicas de mantenimiento. 
 Las inspecciones extraordinarias (por ejemplo, después de los daños,  impacto de rayos, 
terremotos o impredecible fenómenos extremos). 
 Reparaciones. 
 
1.3.8 Requisitos para los fabricantes. 
 
Los fabricantes deberán ser adecuados para el trabajo, que se llevará a cabo, en cuanto a sus 
instalaciones de taller, procesos de fabricación, así como la formación y capacidades del 
personal. Para ello se les evaluará por medio de un sistema de gestión documentado y 
certificado de calidad si fuera necesario.  
 
Es la responsabilidad del fabricante cumplir con las leyes y ordenanzas pertinentes, reglamentos 
técnicos, normas y hojas de datos. 
 
Los fabricantes tendrán a su disposición instalaciones y equipos adecuados para la ejecución de 
la obra.  El equipo y las instalaciones incluyen: 
 
 Talleres.  
 Pañoles de materiales. 
 Aparatos de elevación para el montaje y el transporte. 
 Maquinaria para el procesado y herramientas. 
 Herramientas y equipos para soldadura.  
 
El personal de la empresa se ser tal que se garantice que los componentes puedan ser 
preparados, fabricados y probados correctamente. Se podrá exigir una prueba técnica al 
personal.  
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1.3.9 Gestión de la calidad. 
 
Siempre que el fabricante haya implantado un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con 
una norma reconocida, y esto ha sido evaluada por DNV, la empresa será aprobada. Una 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad por un organismo acreditado de certificación es 
reconocida a través de la evaluación por DNV. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad obliga a los fabricantes seguir los requisitos establecidos en el. 
La El fabricante es responsable de asegurar que todas las pruebas e inspecciones establecidas 
sean aprobadas. 
 
Como mínimo, Sistema de Gestión de Calidad deberán cumplir los requisitos del modelo de 
gestión de calidad según la norma ISO 9001.  ISO 9000 e ISO 9004 contienen principios básicos 
y recomendaciones para la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad. 
 
1.3.10 Instalación eléctrica. 
 
Todos los equipos eléctricos se diseñarán de acuerdo con reconocidos normas, que deberán 
figurar en la documentación técnica, para cumplir con el funcionamiento y las condiciones 
ambientales espera en el lugar de instalación. 
 
El grado mínimo de protección contra materias extrañas y el agua (de acuerdo con la norma IEC 
60529 "Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) "),  son los 
siguientes: 
 
 Zonas secas IP 21. 
 Zonas Húmedas IP 43. 
 Instalaciones a la intemperie IP55. 
 
Todos los componentes de la instalación eléctrica se estarán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos. En este caso el equipo de protección disparará de forma fiable y evitará daños en 
la turbina. 
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1.3.11 Seguridad en el trabajo. 
 
El contratista está obligado a cumplir todas las condiciones, normas y reglamentos como fueran 
de pertinente aplicación para este caso. Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el 
mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y de trabajo en las debidas 
condiciones de seguridad. 
 
Mientras los operarios trabajen en circuitos eléctricos con equipos en tensión, o en su 
proximidad,  usarán ropa sin accesorios metálicos, utilizarán calzado aislante o al menos, sin 
herrajes o clavos en las suelas, evitarán el uso innecesario de objetos de metal, y llevarán en 
bolsas las herramientas y equipos. El personal del contratista está obligado a utilizar todos los 
dispositivos y medios de protección personal necesarios para eliminar o reducir los riesgos 
profesionales, pudiendo el ingeniero  suspender los trabajos si estima que el personal está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
 
El ingeniero podrá exigir al contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que 
hicieran peligrar su propia integridad física o la de sus compañeros. 
 
El ingeniero podrá exigir al contratista en cualquier momento, antes o después del comienzo de 
los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado, de forma legal, los 
regímenes de Seguridad Social.  
 
1.3.12 Seguridad pública. 
 
El contratista deberá tomar las máximas precauciones para proteger a personas, animales y 
cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por 
tales accidentes se ocasionen. 
 
El contratista mantendrá la póliza de seguros que proteja a sus empleados y obreros frente a las 
responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., en que pudieran Incurrir para con el 
contratista o para con terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
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1.3.13 Organización del trabajo. 
 
El contratista ordenará los trabajos de la forma más eficaz para su perfecta ejecución, y 
siguiendo las indicaciones del presente pliego de condiciones 
 
1.3.14 Replanteo de la obra. 
 
El ingeniero, una vez que el contratista esté en posesión del proyecto y antes de comenzar las 
obras, deberá realizar el replanteo de la misma, con especial atención en los puntos singulares. 
Se levantará acta, por duplicado, firmada por el ingeniero y el representante del contratista. 
 
1.3.15 Mejoras y variaciones sobre el proyecto. 
 
No se considerarán mejoras y variaciones del proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenadas expresamente por escrito por el ingeniero, y convenido precio antes de su ejecución. 
 
1.3.16 Recepción de materiales. 
 
El ingeniero, de acuerdo con el contratista, dará su aprobación a los materiales suministrados y 
confirmará su validez para una instalación correcta. La vigilancia y conservación de los 
materiales, será por cuenta del contratista. 
 
1.3.17 Organización. 
 
El contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes, 
y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estén establecidas, y, en 
general, a todo cuanto se legisle, decrete y ordene sobre el particular, antes o durante la 
ejecución de las obras. 
 
Dentro de lo estipulado en el pliego de condiciones, la organización de la obra y la determinación 
de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del contratista, el cual 
deberá informar previamente al ingeniero. 
 
En las “Obras por Administración”, el contratista deberá dar cuenta diaria al ingeniero de la 
admisión de personal, adquisición o alquiler de elementos auxiliares, compra de materiales y 
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cuantos gastos haya de efectuar. 
 
Para los contratos de trabajo, compra de materiales o alquiler de elementos auxiliares, cuyos 
salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% los normales del mercado, solicitará la 
aprobación previa del ingeniero, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la 
petición, salvo caso de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
 
1.3.18 Ejecución de las obras. 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, a las condiciones contenidas en el presente 
pliego de condiciones generales y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones técnicas. 
 
El contratista, salvo aprobación por escrito por parte del ingeniero, no podrá realizar ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza en los datos fijados en el proyecto. 
 
1.3.19 Subcontratación de las obras. 
 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que 
la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste contratar con terceros 
la realización de determinadas unidades de obra, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
 Dicha subcontratación debe ser autorizada previamente por el ingeniero. A este fin el 
contratista deberá dar conocimiento, por escrito, al ingeniero del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas. 
 Las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros, no excederán del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
En cualquier caso, el contratante no quedará vinculado en absoluto con el subcontratista, ni a 
reconocer obligación contractual alguna, entre él y el subcontratista, y cualquier subcontratación 
de obra no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al contratante. 
 
La subcontratación deberá siempre supeditarse a la autorización previa por parte de la parte 
contratante. 
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1.3.20 Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de  veinticuatro (24)  meses, 
contados a partir de la fecha de su contratación. 
 
Los plazos de ejecución, totales y parciales, indicados en el contrato, empezarán a contar a 
partir de la fecha del replanteo de las obras. El contratista estará obligado a cumplir los plazos 
señalados, que serán improrrogables.  
 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones, cuando 
los cambios determinados por el ingeniero y debidamente aprobados por el contratante, influyan 
realmente en los plazos señalados en el contrato. 
 
Si por causas ajenas por completo al contratista, no fuera posible iniciar los trabajos en la fecha 
prevista, o tuvieran que ser suspendidos una vez comenzados, se concederá, por parte del 
ingeniero, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
1.3.21 Recepción provisional. 
 
Una vez terminadas las obras y dentro de los quince días siguientes a la petición del contratista, 
se hará la recepción provisional de las mismas por parte del contratante, requiriéndose para ello 
la presencia del ingeniero y del contratista, levantándose la correspondiente acta, en la que se 
hará constar, si es procedente, la conformidad con los trabajos realizados. 
 
El acta será  firmada por el ingeniero y por el representante del contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
pliego de condiciones técnicas y proyecto correspondiente, comenzando en este momento a 
contar el plazo de garantía. 
 
En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el acta, y se 
darán al contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo determinado para ello. 
 
Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por 
cuenta del contratista. Si el contratista no cumpliese estas prescripciones, podrá declararse 
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rescindido el contrato, con pérdida de la  fianza. 
 
1.3.22 Período de garantía. 
 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato a contar desde la fecha de aprobación del 
acta. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista será responsable de la conservación 
de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defecto de ejecución o mala calidad 
de los materiales. 
 
1.3.23 Recepción definitiva. 
 
Una vez  finalizado el plazo de garantía señalado en el contrato, o en su defecto, a los doce (12) 
meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del ingeniero y del representante del contratista, levantándose, si las obras son 
conformes, el acta correspondiente, por duplicado,  firmada por el ingeniero y el representante 
del contratista, y ratificada por el contratante. 
 
2 Condiciones económicas. 
 
2.1 Definición. 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 
partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
2.2 Contrato de obra. 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la 
Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos 
pactados. Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
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El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 Documentos a aportar por el Contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 Presupuesto del Contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes, se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes, el presente Pliego de Condiciones 
Económicas, que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 
obra. 
 
2.3 Finanzas. 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
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de obra. 
2.3.1 Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastase, para cubrir el importe de los gastos, 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
2.3.2 Devolución de las fianzas. 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas, causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
2.4 Precios. 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construcción de la obra. Se descompondrá el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, se calculará el 
presupuesto. 
2.4.1 Precio básico. 
Es el precio por unidad (ud, m, Kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de 
la mano de obra. 
 
2.5 Precios contradictorios. 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista siempre estará obligado a 
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efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos, y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique, fehacientemente, al Director 
de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese, se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
2.5.1 Reclamación de aumento de precios. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución 
de las obras. 
 
2.5.2 Acopio de materiales. 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
2.6. Obras por administración. 
Se denominan “Obras por administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, bien por un 
representante o por mediación de un Contratista. Las obras por administración se clasifican en 
dos modalidades: 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. Según la modalidad de contratación, en el 
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contrato de obra se regulará: 
 Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general 
y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
2.7 Valoración y abono de los trabajos. 
2.7.1 Forma y plazos de abono de las obras. 
Se realizará por certificaciones de obra, y se recogerán las condiciones en el contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que 
tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad, en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra, 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones, que establezca el 
criterio de medición en obra, incorporado en las Prescripciones, en cuanto a la Ejecución por 
unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
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2.7.2 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará, previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
2.7.3 Abono de trabajos especiales no contratados. 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase 
que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones 
que se estipulen en el contrato de obra. 
2.7.4 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada, no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 
figuren en el Presupuesto, y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 
Contratista. 
 
2.8 Varios. 
2.8.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
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relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
2.8.2 Unidades de obra defectuosas. 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
2.8.3 Seguro de las obras. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
2.8.4 Conservación de la obra. 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
2.9 Plazos de ejecución. 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra 
que deberán conformar las partes contratantes. 
 
2.10 Liquidación económica de las obras. 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este 
acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes 
boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de 
Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas 
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a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en 
las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
2.11 Liquidación final de obra. 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 
recurso ante los Tribunales. 
 
3 Condiciones técnicas y particulares. 
3.1 Especificación general de preparación del terreno. 
3.1.1 Objeto. 
La presente especificación establece los requisitos correspondientes al proyecto y ejecución de 
los trabajos relativos a preparación del terreno y movimiento de tierras. 
 
3.1.2 Normas códigos y otras especificaciones. 
3.1.2.1 Normas y códigos. 
 
 Normas Tecnológicas en la Edificación (NTE). 
 ADE: Explanaciones. 
 ADT: Túneles. 
 ADV: Vaciado. 
 ADZ: Zanjas y pozos. 
 
3.1.2.2 Especificaciones de aplicación. 
 
Además de la presente, cuando proceda, deben consultarse y observarse también las siguientes 
especificaciones: SP-191 Topografía y Replanteo, Geotécnica y Mecánica de Suelos. 
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3.1.2.3 Alcance. 
 
Especificación de las directrices que deben seguirse para los siguientes trabajos: 
 
 Deforestación, desbroce y limpieza. 
 Explanación del terreno: retirada de tierra vegetal y nivelación. 
 Excavaciones y desmontes. 
 Rellenos y terraplenes. 
 
Se incluyen también en el ámbito de esta especificación los trabajos necesarios previos al 
movimiento de tierras, y las protecciones requeridas para ejecución de las obras contra el efecto 
de las aguas. 
 
3.1.3 Trabajos previos. 
 
Antes de iniciarse el diseño, debe realizarse un levantamiento topográfico suficiente a efectos de 
proyecto, mediciones y presupuesto de preparación del terreno y movimiento de tierras. El 
levantamiento topográfico se regirá por la especificación SP-191 'Topografía y Replanteo; 
Geotécnica y Mecánica de Suelos'. 
 
Se atendrá al juicio del Ingeniero Proyectista para la necesidad o no de obtener un informe 
geotécnico del terreno. En caso de que fuera necesario realizar dicho informe geotécnico, la 
ejecución de trabajos pertinentes y elaboración del mismo, se regirán por la especificación Sn 
SP‐191 'Topografía y Replanteo; Geotécnica y Mecánica de Suelos'. 
 
3.1.3.1 Deforestación, destoconado, desbroce y limpieza. 
 
Los límites de las áreas que deben ser objeto de los trabajos de deforestación, destoconado, 
desbroce y limpieza, se definirán en los planos del proyecto. Además de las áreas indicadas en 
los planos, el Director de Obra definirá otras áreas para estos trabajos en función de las 
necesidades de instalaciones provisionales de obra. 
 
Los elementos y residuos obtenidos de los trabajos antes citados, seguirán la suerte que el 
Director de obra decida: autorizando su quema, una vez que sean tomadas todas las 
precauciones necesarias para evitar los riesgos de propagación de incendios y obtenidos, si 
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procede, los permisos pertinentes de las autoridades, u ordenando su retirada del 
emplazamiento de la obra a un vertedero adecuado. 
 
3.1.3.2 Control de aguas. 
 
La presente cláusula hace referencia a la protección de los trabajos contra la acción de las 
aguas durante la etapa de construcción de las obras. Entre las obras que pueden requerirse para 
protección contra las aguas se encuentra el mantenimiento en seco de las excavaciones: 
 
 Toda excavación que se ejecute para recibir obras de hormigón o mampostería de pozos 
de cimentaciones, zanjas para canales o tuberías, fosos para sótanos, socaves o similares, 
deberá mantenerse lo suficientemente seca para permitir que estas obras se construyan con 
las debidas garantías de seguridad y calidad. 
 El Director de Obra deberá asegurarse de que el contratista disponga, de manera 
permanente y en buen estado de operación, de los equipos (bombas de achique, etc.) y 
elementos auxiliares (mangueras, tuberías, accesorios etc.) necesarios para el mantenimiento 
en seco de las excavaciones. 
 Los trabajos de excavación, salvo indicación contraria, se ejecutarán en seco. Con este 
propósito, las aguas se conducirán hasta las obras de evacuación por zanjas con una 
profundidad tal que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la cota de apoyo de 
cimentaciones, de losas o de obras de fábrica. 
 Donde puedan presentarse  filtraciones importantes de agua, se adoptarán medidas que 
impidan la inundación, ejecutando, por ejemplo, perforaciones en el frente de ataque para 
detectar la posible presencia de agua a presión y atajarla. 
 
3.1.3.3 Explanación de terrenos. 
 
La actividad de explanación del terreno consiste en: 
 
 Retirada de tierra vegetal. 
 Nivelación por corte o terraplenado. 
 Nivelación por relleno. 
 
No obstante, cuando sea necesario, se puede especificar que: 
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 La retirada de tierra vegetal se realice hasta una profundidad que elimine, dentro de lo 
posible, la reproducción de materia vegetal. 
 La explanación se ejecute a las cotas y rasantes, y con las dimensiones especificadas en 
los planos. 
 La compactación de los rellenos se efectúe por capas de unos 30 cm al 95% del Proctor 
Modificado empleando material seleccionado que en parte o en su totalidad podrá ser 
producto de las excavaciones y el resto de préstamo. 
 
3.1.3.4 Excavaciones y desmontes. 
 
En esta especificación se considera excavaciones a las operaciones orientadas a la apertura de 
pozos o zanjas de cimentación, zanjas para canales o tuberías, cortes a media ladera y fosos 
para instalaciones enterradas como sótanos, socaces, etc., que se realicen una vez que se han 
finalizado las operaciones de desbroce. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se debe examinar con frecuencia, sobre todo si se trata de 
voladuras, los taludes de los cortes y dunas adyacentes; llevando a cabo las obras de saneo 
necesarias con la mayor celeridad posible para evitar el deterioro que suele aumentar con el 
tiempo de exposición.  
 
Aunque el proyecto no lo haya previsto, será obligación del contratista el adoptar las medidas 
necesarias para prevenir: 
 
 Los efectos de las excavaciones sobre obras existentes o por construir. 
 Las consecuencias sobre la estabilidad de los taludes. 
 Los efectos sobre las condiciones de drenaje de agua. 
 Los efectos sobre el aspecto final del emplazamiento. 
 
Se prohíbe todo vertido incontrolado en el cauce de los ríos y arroyos. 
 
No se iniciarán los trabajos de hormigonado o mampostería en las excavaciones antes de que  
hayan sido inspeccionados fondo y laterales, y de que se haya obtenido la autorización expresa 
de la Dirección de Obra para continuar. 
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3.1.3.5 Rellenos y terraplenes. 
 
En esta cláusula se distinguen dos tipos de rellenos y terraplenes: 
 
 Rellenos Ordinarios.  En terrenos con pendientes, cuando la rasante final se encuentra a 
cota superior a la del terreno natural. Este tipo de relleno se tratará en esta especificación 
para casos de terraplén a media ladera para apoyo de obras (canal) y para caminos de 
acceso a la central. 
 
 Rellenos en Sobre-Excavaciones. De aplicación cuando se ha excavado a mayor 
profundidad de la cota de apoyo. 
 
3.1.3.6 Terraplén a media ladera. 
 
Se aplica para apoyo de obras cuando las características del terreno lo aconsejen por no ser 
viable física o económicamente el retranquear la obra para efectuarla en desmonte o 
excavación. Siempre que se vaya a efectuar un terraplén a media ladera se retirará la tierra 
vegetal y todo material inadecuado en toda el área de apoyo del terraplén. Una vez retirada 
 
la capa vegetal, se procederá a extender los materiales de terraplenado en tongadas uniformes 
de un espesor tan reducido como sea necesario para obtener un grado de compactación con 
una densidad no menor al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal según NLT-
107/72 (Norma del Laboratorio de Transportes). No se ejecutarán terraplenes cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea menor de 2ºC. 
 
3.1.3.7 Terraplén para caminos de acceso.  
 
Se retira la tierra vegetal y los materiales inadecuados y se extiende y compacta el material 
adecuado. 
 
 Rellenos por Sobre-Excavación. En casos de poca importancia estructural y de riesgo 
reducido, podrá recuperarse la cota de apoyo mediante relleno compactado empleando 
materiales sobre-excavados. En los demás casos, el Director de Obra podrá optar por 
rellenos especiales, hormigones ciclópeos, hormigones en masa. 
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3.1.3.8 Método de evaluación de los trabajos. 
 
Deforestación, desbroce, destoconado y limpieza: se abonará por metros cuadrados medidos 
sobre plano en proyección horizontal de áreas. 
 
La retirada de tierra vegetal en áreas de excavación podrá medirse en metros cúbicos sobre 
perfiles transversales o bien por metros cuadrados por superficie y espesor medio, pactado entre 
Dirección de Obra y Contratista. 
 
La excavación se abonará por metros cúbicos medidos sobre perfiles transversales de terreno 
obtenidos de los planos topográficos firmados y de planos que se levanten con la configuración 
final. En las excavaciones en zanjas y pozos pueden existir 'excesos inevitables', es decir, 
sobreanchos de excavación requeridos para la ejecución de las obras y que deberán contar con 
la aprobación del Director de Obra. Los 'excesos inevitables' se sumarán a los volúmenes de 
excavación a efectos de abono, si han contado con la aprobación de la Dirección de Obra. Los 
excesos, fruto de errores o que no hubieren contado con la aprobación del Director de Obra, no 
serán contabilizados a efectos de abono. 
 
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfiles transversales del 
terreno,  obtenidos de los planos topográficos firmados y de planos que se levanten con la 
configuración final. 
 
Los rellenos se abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfiles transversales efectuados 
con topográfica antes y después de su colocación. Los excesos de relleno que se produzcan por 
errores en la excavación anterior no serán contabilizados a efectos de abono. 
 
La carga, movimiento y extendido de material sobrante de excavaciones en sitios cercanos a 
éstas, estarán incluidos a efectos de abono, en las partidas de excavación. 
 
3.1.4 Especificación general de ejecución de obras y estructuras de hormigón. 
3.1.4.1 Objeto y alcance. 
 
Se entiende en esta especificación por 'hormigón' el material compuesto por cemento, áridos, 
agua y ocasionalmente aditivos, mezclados en las cantidades y forma adecuados para brindar, al 
fraguar las características prescritas.  
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 4: PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
336 
 
1.‐ Esta especificación pretende dar las directrices principales para el proyecto y los requisitos 
para la ejecución de las obras y estructuras de hormigón, sea en masa, ciclópeo o armado, al 
igual que las cantidades y calidades de los materiales que se emplean en estas obras. 
2.‐ Su campo de aplicación se limita a las obras de hormigón que se encuentran. 
3.‐ En su alcance, además de las características que deben cumplir los hormigones, se 
encuentra la definición y los requisitos para trabajos y materiales relacionados con las obras de 
hormigón: 
 
 Áridos, cemento, agua, aditivos y tareas de transporte, acopio y hormigonado. 
 Encofrados y tareas de encofrar y desencofrar. 
 Armaduras y tareas de colocación de la ferralia. 
 
4.‐ No se incluyen en el ámbito de esta especificación los requisitos de diseño y proyecto‐ de 
estructuras de hormigón y hormigón armado, sino únicamente de su "ejecución".  
 
3.1.4.2 Normas. Códigos y otras especificaciones. 
 
Los códigos aquí mencionados serán siempre de aplicación al trabajo, a no ser que se indique lo 
contrario en los planos del proyecto. Todos los métodos de construcción contemplados, 
procedimientos de prueba y control de materiales, al igual que cualquier trabajo imprevisto o 
adicional como transporte, montaje, etc., estarán de estricto acuerdo con la última versión de la 
Instrucción Española para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado. 
 
Todos los materiales que entren en la formación de la obra y para los cuales existan normas 
oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir con las 
ediciones que estén en vigor en la fecha de ejecución de la obra, a no ser que exista otra norma. 
 
Se aplicarán las normas UNE correspondientes a distintos materiales y ensayos. 
 
3.1.4.3 Hormigones. Materiales. 
 
 Cementos. Para asegurar una apariencia uniforme, todo el cemento empleado para el 
hormigón en superficies expuestas de una obra o estructura será de la misma marca, si es 
posible. El cemento estará libre de grumos y no se empleará ningún cemento que haya 
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sufrido un fraguado parcial o que haya estado almacenado en el emplazamiento más de 
treinta días. Deben efectuarse los ensayos que el Director de Obra considere necesarios para 
comprobar que las características correspondan a lo requerido. 
 
El cemento para toda obra de hormigón será cemento P-350 Portland de 350 Kp/cm2 de 
resistencia a compresión a los 28 días. 
 
 Áridos. Los áridos serán gruesos (piedra machacada, grava) y finos (arena natural). La 
aceptación del árido será determinada por el Director de Obra en base a los informes de 
pruebas. Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones serán duros, sanos, no 
heladizos, inalterables, limpios, desprovistos mediante lavado, si es preciso, de arcilla y de 
todo detritus orgánico y terroso y cuidadosamente cribados. Los áridos no pueden contener 
materiales que puedan afectar a la adherencia de la pasta de cemento. 
 
 Agua. El agua empleada en la mezcla del hormigón estará limpia y libre de materias 
extrañas. Si el suministro de agua fuese cuestionable, se deberán efectuar ensayos de 
comparación estándar de morteros en laboratorio y los análisis del agua que prescriban las 
Normas. 
 
 Aditivos del Hormigón. Todos los aditivos se llevarán al emplazamiento (para hormigón 
mezclado in situ) o a la planta de mezclado (hormigón pre-mezclado) en los bidones 
originales, claramente marcados del fabricante o por entregas a granel. La absorción de aire 
dentro de estos aditivos no excederá del 3% en volumen. 
 
Si lo aprueba el Director de Obra, podrán emplearse aditivos dispersores de cemento, 
reductores de agua y de densificación para rebajar la permeabilidad del hormigón y aumentar 
su manejabilidad, siempre y cuando, aunque se reduzca el agua, no se aumente el cemento. 
 
 Dosificación. La dosificación de materiales del hormigón será determinada por laboratorio y 
de acuerdo con las características granulométricas de los áridos, siguiendo los 
procedimientos clásicos (Fuller Bolomey, Fórmulas Inglesas, etc.).  
 
La dosificación del cemento se definirá por el peso en un metro cúbico de hormigón in-situ. La 
dosificación del agua se definirá por la cantidad a incorporar en la mezcla seca con la cual se 
obtiene un metro cúbico de hormigón in-situ. 
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El contenido de humedad de los áridos se controlará sistemáticamente, en particular los 
contenidos de humedad en arenas, con objeto de ajustar la cantidad de agua directamente 
vertida en la hormigonera, si fuese necesario. 
 
 Resistencia. Por resistencia característica, se entenderá lo siguiente: "Resistencia a la 
compresión sobre probetas cilíndricas de 15x30 cm a los 28 días de edad, fabricadas, 
conservadas y rotas según métodos normalizados". 
 
 Puesta en Obra. Las superficies de cimentación estarán completamente limpias y secas, 
salvo en el caso de hormigones sumergidos. El espesor de las tongadas de hormigón se 
definirá de acuerdo con la resistencia de los encofrados y la potencia de los vibradores. EI 
hormigón será asentado por vibración de manera que sea expulsado todo el aire y se asegure 
el relleno de los huecos, haciendo que el mortero fluya ligeramente a la superficie. 
 
Cuando sea necesario entre distintos vertidos, la superposición de hormigón sobre o contra el 
anterior vertido requerirá el tratamiento de la superficie de éste como sigue: la superficie del 
hormigón antes del fraguado completo del mismo se limpiará cuidadosamente, eliminando la 
lechada y elementos sueltos, con ayuda de un chorro de aire yagua a una presión mínima de 
5 kg/cm2. En el caso de que este procedimiento no de resultado, se procederá al picado de la 
superficie y a un nuevo lavado con chorro de aire y agua. 
 
 Conservación y Curado. El hormigón no deberá soportar ninguna clase de cargas antes 
que su resistencia alcance un valor suficiente. El curado del hormigón, destinado a 
mantenerlo en el estado de humedad necesario para que adquiera un endurecimiento 
satisfactorio, podrá realizarse por humidificación o por recubrimiento provisional impermeable. 
El curado por humidificación deberá durar como mínimo una semana. 
 
 Control y Ensayos. Todos los materiales deberán ser objeto de ensayo antes de su 
empleo, salvo autorización escrita que cambie este requisito. La norma oficial en vigor 
indicará el tipo y el número de ensayos que deben realizarse. 
 
3.1.4.1 Encofrados. Materiales. 
 
Todos los encofrados de madera y metálicos, apeos, etc., necesarios y requeridos para el 
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trabajo de hormigón en masa o armado, tendrán rigidez suficiente para resistir, sin 
deformaciones, los esfuerzos a que estarán expuestos durante los trabajos, incluido el 
desencofrado. 
 
 Colocación (Encofrado). Todo el encofrado estará, antes de colocar el hormigón, 
absolutamente limpio y libre de cascarilla, lodo, resto de material inservible, agua depositada, 
etc.. Los encofrados tendrán en cada punto las posiciones y orientaciones previstas a fin de 
realizar con precisión las formas de la obra. Los encofrados serán estancos y sus caras 
interiores bien lisas. No deberán presentar irregularidades localizadas. 
 
Cuando los encofrados contengan un dispositivo de fijación interior al hormigón, este 
dispositivo estará concebido de tal forma que después del desencofrado ningún elemento de 
fijación aparezca en la superficie. Los agujeros que puedan subsistir serán rellenados con 
mortero adecuado del mismo matiz y color similar. El empleo de amarres con alambres 
retorcidos estará prohibido para hormigones en contacto con agua. 
 
 Retirada (Desencofrado). No se retirarán apeos o puntales, ni se desencofrar á hasta la 
terminación de los plazos fijados por la Dirección de Obra. Las operaciones de desencofrado 
se llevarán a cabo sin golpes violentos, procurando no dañar la superficie del hormigón. 
 
3.1.4.5 Materiales, aceros para armar. 
 
Todo el acero para armar será de barras corrugadas y de acero de adherencia mejorada. Se 
empleará acero con un límite elástico aparente mínimo de 4.200 kp/cm2 para todas las barras 
corrugadas de refuerzo, y de 5.000 kp/cm2 para mallas electro-soldadas. 
 
El acero de armaduras se colocará con exactitud y se asegurará adecuadamente en su posición 
mediante ataduras, sellados o separadores metálicos o de hormigón. El acero para armar se 
fijará a los soportes mediante ataduras aprobadas. Los soportes asegurarán el acero para armar 
tanto vertical como horizontalmente. 
 Colocación de la Ferralla (Armado). Los redondos serán doblados con ayuda de plantilla en 
frío. Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas prescritas y ocuparán los 
lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de 
cada armadura no pasarán de seis milímetros. 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 4: PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
340 
3.1.4.6 Estructuras de soportación. 
 
La estructura soporte de los módulos deberá resistir, con los elementos instalados, las 
sobrecargas debidas al efecto del viento, de acuerdo a la Normativa vigente. 
 
El  diseño  de  la  estructura  y  el  sistema  de  fijación  de  los  elemento  a  la  misma, 
permitirán las necesarias dilataciones térmicas sin la transmisión de cargas que puedan afectar 
a la integridad de los elementos. De la misma forma, los puntos de sujeción de los elementos 
serán suficientes en número. 
 
El diseño de la estructura permitirá el montaje y desmontaje de los elementos. Los tornillos 
de sujeción de los elementos serán de acero galvanizado. 
 
3.1.4.7 Método de evaluación de los trabajos. 
 
El hormigón de obra aceptado se medirá para su abono en metros cúbicos sobre planos de 
proyecto. El precio incluirá el suministro de los materiales que componen el hormigón, su 
mezcla, transporte, vertido, vibrado, curado y los ensayos prescritos. 
 
El acero para armar, sea en barras o en mallazo, se medirá en kilogramos según planos de 
proyecto. El precio incluirá solapes, despuntes, ataduras, separadores y soportes de la 
armadura. 
 
El encofrado se medirá por metros cuadrados de superficie de hormigón, medida sobre plano de 
proyecto y que haya estado en contacto con el encofrado. 
 
Se incluirán en el precio los apeos, riostras y puntales, así como la retirada de éstos y el 
desencofrado. 
 
3.2 Especificación general de instalación de alta y baja tensión. 
 
3.2.1 Conductores. 
 
Los Conductores de Baja Tensión serán unipolares de cobre, de sección adecuada a la 
intensidad a transportar, y la sección mínima del conductor de tierra será la fijada por la MIE BT 
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07. El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) para un nivel de 0,6/1kV. Y recubrimiento 
de PVC color negro. Deberán llevar grabada, de forma ineludible, la identificación del conductor 
y nombre del fabricante. 
 
Los empalmes se realizarán a base de manguito metálico con unión a presión de la parte 
conductora, sin debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. Todos los 
conductores estarán identificados en los extremos mediante codificación numérica de borna y 
equipo receptor, reflejándose en planos de cableado. 
 
Todos los polos positivos y negativos de cada armario se conducirán de forma separada y 
protegida de acuerdo a la Normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán la 
sección adecuada para evitar caídas de tensión fuera de los límites establecidos y 
calentamientos. Las líneas tendrán la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 
diferentes elementos de la instalación, ni permitir la posibilidad de encuentro accidental por parte 
del personal que opere en la misma. 
 
Los conductores de Media Tensión serán de cobre unipolares, de sección adecuada a la 
intensidad máxima de transporte. El material de aislamiento será polietileno reticulado (XLPE). 
La pantalla del conductor se utilizará para tener a lo largo de toda la instalación un conductor de 
tierra de sección equivalente a una fase y estarán unidas eléctricamente entre sí. La cubierta 
exterior de los conductores será de policloruro de vinilo (PVC) de color rojo para identificación en 
caso de proximidad con otros conductores. Deberá llevar grabada, de forma indeleble, cada 30 
cm. la identificación del conductor, nombre del fabricante y año de fabricación, tal y como se 
indica en las normas UNE 21.123 R.U.3.305. 
 
Para la ejecución de empalmes se podrá utilizar para interior Kit terminal o cono deflector, 
debiéndose utilizar para exterior botella terminal de cono premoldeado o terminal para exterior 
con aislador de porcelana. Estarán constituidos por un manguito metálico que realice la unión a 
presión de la parte conductora. 
 
Las pruebas y ensayos a los que deberán ser sometidos los conductores a instalar en la 
instalación eléctrica de B.T. Y M.T. del parque, serán al menos las siguientes: 
 
Baja Tensión: El fabricante facilitará un acta de pruebas realizado por entidad colaboradora y 
someterá a los cables a los siguientes ensayos: 
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 Prueba de tensión a frecuencia industrial. 
 Medida de la resistencia eléctrica de los conductores. 
 Medida de la resistencia de aislamiento. 
 Medida de espesores de aislamiento y cubiertas. 
 Comprobación de la reticulación del aislamiento. 
 
Media Tensión: El fabricante facilitará un acta de pruebas realizado por entidad colaboradora y 
someterá a los cables a los siguientes ensayos: 
 
 Prueba de tensión a frecuencia industrial. 
 Medida de la resistencia eléctrica de los conductores. 
 Ensayo de descargas parciales. 
 Verificación de las características geométricas. 
 Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 
 
3.2.2 Centros de transformación. 
 
Celdas de Media Tensión: Sección de celdas de protección y maniobra que se ubicará en la 
subestación en tierra. Estará compuesta por cuatro unidades con las siguientes funciones: 
 
 Celda llegada de línea. 
 Celda salida de línea. 
 Celda de protección. 
 
Celda de serv. aux. 
 
Se utilizarán celdas prefabricadas y modulares, que se ajustarán a las normas UNE, CEI y las 
recomendaciones UNESA correspondientes. Estarán diseñadas para su utilización en 
instalaciones interiores (IP305) y estarán construidas a base de chapa de acero de alta calidad, 
plegada, formando un conjunto mecánicamente resistente frente a los esfuerzos originados por 
las vibraciones normales de operación y por posibles esfuerzos electrodinámicos. 
 
Las celdas que formen una sección de maniobra y protección deberán estar separadas eléctrica 
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y mecánicamente, a fin de asegurar su independencia y evitar la propagación de efectos entre 
celdas contiguas.  
 
Deberán estar diseñadas para soportar, sin deformación, los efectos, explosivos de un 
cortocircuito en el interior de la celda. 
 
Cumplirán al menos las siguientes especificaciones: 
 
 Tensión asignada: 11 kV. 
 Tensión aislamiento (50 Hz): 50 kV. 
 Tensión seccionamiento (50 Hz): 60 kV. 
 Tensión tipo rayo aislamiento: 125kV cresta. 
 Tensión tipo rayo seccionamiento: 145kV cresta. 
 Intensidad asignada: 400A. 
 
Una vez terminada su instalación deberán ser sometidas a las pruebas u operaciones 
correspondientes. 
 
3.2.3 Aparallaje de B.T. y equipos auxiliares. 
 
Se describen en este apartado los elementos principales del aparallaje de baja tensión que 
habrán de disponerse en cada centro de transformación y alojados en el correspondiente cuadro 
general de protección: 
 
Interruptores Automáticos: serán aparatos de instalación fija y accionamiento automático con 
cierre y apertura manual, de corte omnipolar y con las siguientes características: 
 
 Intensidad nominal: 2.000A. 
 Tensión nominal: 400V. 
 Tensión de aislamiento: 1 KV. 
 Poder de corte: 50kA. 
 
Interruptores - Fusibles: serán de corte omnipolar, siendo sus principales características: 
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 Intensidad nominal: 400A. 
 Tensión nominal: 400V. 
 Tensión de aislamiento: 1kV. 
 Potencia nominal de utilización: 330kW. 
 
Servicios Auxiliares: Se dispondrá de tensión 400/230V para alumbrado, tomas de corriente y 
servicios auxiliares. Para ello se instalará un transformador tripolar 13.000/400-230V de 5 KVA 
de potencia. Será moldeado y aislado en resina sintética de las siguientes características: 
 
 Tensión máxima de servicio: 11kV. 
 Tensión de ensayo: 50/125kV. 
 
Telemando y Teleseñal: Se contempla el gobierno desde el edificio central de los interruptores 
de generación. Se dispondrá de la señal de estado en el puesto central de todos los elementos 
de accionamiento motorizado y de los que dispongan de contactos auxiliares para comunicación 
de estado, tanto en B.T. como en M.T. 
 
3.2.4 Especificación general de las instalaciones de alta tensión. 
 
Transformadores de Potencia: La unidad transformadora de 220/11kV se instalará en el edificio 
prefabricado donde se encuentra la aparamenta de Alta Tensión, posee un sistema de 
refrigeración en aceite, servicio continuo y pérdidas reducidas tener en cuenta que se trata de 
una aplicación de generación. Dispondrán de una placa de identificación, donde se indique el 
nombre del constructor, tipo del transformador, número de serie, potencia y frecuencias 
nominales, tensiones y peso. Sus características más importantes serán las siguientes (Normas 
CEI (UNE): 
 
 Servicio: Intemperie. 
 Bornas Protegidas IP-55. 
 Construcción: cuba + depósito expansión + radiadores desmontables. 
 Potencia: 65 MVA. 
 Refrigeración: ONAN. 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Tensión nominal primario: 220 KV. 
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 Tensión nominal secundario: 11 KV. 
 Grupo de conexión: YNd11. 
 
La máquina transformadora dispondrá de dispositivos de llenado, vaciado y toma de muestras, 
válvula de alivio de sobrepresión, depósito de expansión y ruedas así como, termómetro de 
esfera resistencia de puesta a tierra, termostato y relé Buchold y caja de centralización de 
conexiones IEP-55. 
 
3.2.5 Conexión a la red. 
 
La instalación deberá cumplir con lo que se dictamina en el RD1663/2000 referente a las  
instalaciones de generación eléctrica. La conexión a la red se realizará a 220kV por medio de la 
Subestación Principal. 
 
3.2.6 Mediciones. 
 
La instalación deberá cumplir con lo estipulado en el RD 667/2007 referente a estaciones de 
generación eléctrica. 
 
3.2.7 Protecciones. 
 
La instalación deberá cumplir con lo que se dictamina en el RD 667/29007 referente a las 
instalaciones de generación eléctrica. Para las conexiones trifásicas a la red, las protecciones 
de interconexión de máxima y mínima frecuencia  (49 y 51 Hz) y de máxima y de mínima 
tensión (1,1Um y 0,85Um) deberán existir para cada fase. 
 
3.2.8 Puesta a tierra de las instalaciones. 
 
La instalación deberá cumplir con lo que se dictamina en el RD1663/2000 referente a las  
condiciones de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Todas las masas de la instalación 
deberán estar conectadas a una única tierra, que será independiente de la del neutro de la 
compañía distribuidora. 
 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 4: PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
346 
3.2.9 Armónicos y Compatibilidad electromagnética. 
 
La instalación deberá cumplir con lo que dictamina el RD1661/2000 referente a los harmónicos 
y compatibilidad electromagnética en instalaciones generadoras de electricidad. 
 
3.2.10 Etapas en la construcción de la instalación. 
 
Previamente al inicio de las obras, deberá llegarse a un acuerdo satisfactorio con la empresa 
distribuidora sobre el punto de conexión, hacer la inscripción previa en el Registro de 
Productores de Energía en Régimen Especial (según marca el RD436/2004 de 27 de Marzo) y 
pedir la correspondiente Licencia Municipal de Obra. 
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1 Estado de las mediciones. 
 
1.1 Objeto. 
 
En este apartado se pretende desglosar, definir y determinar, las unidades de cada partida o 
unidad de obra, que configuran todos los conceptos que intervienen en el cálculo final de la 
inversión inicial requerida. 
 
Este documento servirá de base para la realización del presupuesto. 
 
1.2 Desglose. 
 
A continuación se indican las mediciones desglosadas: 
 
 
1.2.1 Desarrollo, Licencias y Contratos. 
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1.2.2 Obra Civil. 
 
 
 
 
1.2.3 Campo Solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 5: ESTADO DE LAS MEDICIONES  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
 
350 
 
1.2.4 Bloque de Potencia. 
 
 
 
 
1.2.5 Sistema de fluido térmico HFT. 
 
 
 
 
1.2.6 Sistema de almacenamiento térmico TES. 
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1.2.7 BOP y sistemas comunes. 
 
 
 
 
 
1.2.8 Instalación eléctrica. 
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1.2.9 Integración. 
 
 
 
 
1.2.10 Comisiones y seguros de la construcción. 
 
 
 
 
1.2.11 EPC Management. 
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1 Presupuesto. 
 
1.1 Desarrollo del Proyecto, Licencias y Contratos. 
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1.2 Obra Civil. 
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1.3 Campo Solar. 
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1.4 Bloque de Potencia. 
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1.5 Sistema de Fluido Térmico HTF. 
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1.6 Sistema de almacenamiento térmico (TES). 
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1.7 BOP y Servicios Comunes. 
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1.8 Instalación Eléctrica. 
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1.9 Integración. 
 
 
 
1.10 Comisiones y Seguros de la Construcción. 
 
 
 
 
 
1.11 Dirección y Gestión del Proyecto. 
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1.12 Resumen del Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL INVERSION PROYECTO 2 89 . 36 5 . 00 0 , 00 € 
 
 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de doscientos 
ochenta y nueve millones, trescientos sesenta y cinco mil euros. 
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1 Estudio de Impacto Ambiental. 
 
1.1 Introducción. 
  
El presente Estudio de Impacto Ambiental se refiere al proyecto denominado  TRESOL I 
consistente en una planta de generación solar termoeléctrica de 50 MWe a instalar en el área “el 
Rincón del yeso “, en el termino municipal de Trebujena provincia de Cádiz.  Se realiza a 
petición de La Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. 
 
Este Estudio de Impacto Ambiental se hace preceptivo según las Normas establecidas por la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad Ambiental, en la que se contempla en su 
Anexo primero,  la exigencia de solicitud de Autorización ambiental Unificada abreviada para 
este tipo de instalaciones dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre la 
documentación a aportar para la solicitud de Autorización Ambiental Unificada se incluye un 
estudio de impacto ambiental, que contendrá al menos la información recogida en el anexo II.  
 
En el presente documento se hace una descripción del proyecto, una selección de alternativas y 
un análisis de los diferentes  factores  del  Medio  Físico  y socioeconómico  de  la  zona  de  
influencia  del  mismo.  Se evalúa  el I m p a c t o    Ambiental  de  cada  una  de  las  diferentes  
fases  del  proyecto  (fase  de construcción, fase de explotación y abandono) y se apuntan una 
serie de medidas correctoras encaminadas a minimizar los posibles impactos ocasionados. 
 
2 Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas.  
 
2.1 Localización de la actividad. 
 
La actividad objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla en la provincia de 
Cádiz, concretamente en su zona Noroeste. El área de estudio, determinada por la planta solar 
y su área de influencia esta incluida dentro d e l  mapa topográfico de Andalucía, siendo las 
coordenadas UTM centrales las siguientes X: 36,83 ; Y:-6,20. 
 
2.2 Descripción básica de la planta. 
 
La central solar termoeléctrica se diseñará con un campo solar de 792 colectores cilindro  
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parabólicos.  Estos  colectores  orientados  en  la  dirección  norte-sur,  irán  dotados  de  un 
sistema de movimiento en un eje, así como para situar el colector en la posición mas adecuada 
en caso de viento excesivo. El sistema de almacenamiento de energía térmica, consistirá en dos 
tanques de sales, que circularan en circuito cerrado. El fluido, calentado hasta 380 °C en el 
intercambiador fluido térmico-sales, se almacenará en el tanque de sales calientes. Dichas sales 
se bombearán al mismo intercambiador, donde cederán parcialmente su energía térmica, 
rebajando su temperatura hasta un valor mínimo de 260 °C (para evitar solidificaciones de las 
sales), y bombeándose posteriormente al tanque de sales frías, donde se almacenarán a esa 
temperatura. El sistema térmico de la planta se completará con una instalación auxiliar de 
combustión de gas natural, que de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 del RD 661/2007, 
permitirá mantener la temperatura del fluido térmico en caso de que una baja disponibilidad de 
irradiación pueda afectar a la entrega prevista de energía, cumpliendo siempre la limitación de 
que la electricidad generada en cada año con este combustible no superará el 12-15 % de la 
producción total de electricidad del mismo periodo, en función de la modalidad de venta a que se 
acogerá la instalación. De esta manera se reducirán las perdidas de energía solar en el conjunto, 
y se podrá incrementar la producción de electricidad a partir de la fuente renovable. 
 
2.3  Descripción de las obras de la planta solar. 
 
2.3.1 Acondicionamiento de la superficie terrestre y obras de urbanización. 
 
La parcela presenta una superficie aparentemente llana, presentando una capa vegetal de la que 
habrá que determinar su espesor mediante la correspondiente investigación geotécnica. Las 
únicas especies arbóreas que se verán afectadas serán unos eucaliptos que aparecen al noreste 
del limite de la planta, ocupando esta zona aproximadamente 1 hectárea que será necesaria 
eliminar por problemas de sombra e incompatibilidad con la planta. 
 
2.3.2 Cimentaciones. 
 
• Campo solar:  Las cimentaciones de los colectores  y racks de tuberías se realizarán de 
hormigón armado  y  serán  de  dos  tipos,  superficiales para  los  racks  de  tuberías  y  
semiprofundas mediante pilotes fabricados in situ para los colectores. 
 
• Turbina de vapor:  Con  el conocimiento actual de los requisitos y dimensiones de la 
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turbina y de las características del terreno se ha estimado una cimentación tipo pedestal. 
 
• Depósitos de sales: Consisten en  una capa de arena, tela de fibra de vidrio, capa de arlita, 
tela de fibra de vidrio, capa de arena, red de tubos. Estos tubos están embebidos en una capa 
de hormigón en masa. 
 
•   Cimentación de otros equipos y edificios: Se cimentarán con zapata directamente apoyadas 
en el terreno.  
 
 Realización de zanjas y drenajes: El drenaje  de toda  la superficie se realiza por  medio de 
pendientes de la plataforma  que vierten sus aguas a una red de cunetas que desemboca en 
la red exterior de recogida de aguas procedentes del entorno. 
 
2.2.3  Instalaciones temporales de obra. 
 
Se ha previsto  una  zona  para  instalaciones temporales  tras  la  zona  de  administración, 
almacén y talleres. Estas instalaciones temporales se componen principalmente de una nave 
para almacén y una nave para el montaje de los colectores solares. 
 
2.4.  Descripción de los residuos generados. 
 
2.4.1 Producción de residuos en la fase de construcción. 
 
Los residuos peligrosos generados en la fase de construcción serán principalmente los 
derivados del mantenimiento de la maquinaria utilizada para la realización de la obra, como 
aceites usados, restos de trapos impregnados con aceites y o disolventes, envases que han 
contenido sustancias peligrosas, etc. Debido a situaciones accidentales durante el mantenimiento 
de la maquinaria o a la manipulación de sustancias peligrosas pueden darse pequeños vertidos 
de aceites, combustibles, etc.  
 
En el taller de montaje, para dichas operaciones será necesaria la utilización de colas, 
disolventes, etc. que generaran envases que han contenido sustancias peligrosas así como 
trapos impregnados de sustancias peligrosas. 
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Los residuos no  peligrosos que se generaran serán del tipo maderas, metales, plásticos, 
restos   de   hormigón   y   restos   orgánicos,   etc.   Debido   a   las   labores   de   hormigonado   
de cimentaciones, zanjas para el cableado, drenajes, etc., se generarán restos de hormigón. Para 
la realización de cimentaciones será  necesaria la utilización de ferralla, de forma que se 
generarán residuos    de  metales  y  maderas.   
 
Para la  colocación del  cableado interior  se  utilizan  tubos corrugados plásticos por lo que 
se generarán restos de plásticos. Los residuos plásticos también son generados debido al 
envoltorio de materiales.  
 
Como consecuencia del personal laboral de obra se generaran una serie de residuos asimilables 
a urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc. 
 
2.4.2. Producción de residuos en la fase de explotación. 
 
En cuanto a los residuos peligrosos destacan los aceites usados procedentes de los aceites 
lubricantes utilizados para el funcionamiento de la turbina de vapor. Para estos aceites no se 
prevé una generación anual continua de aceites usados, de acuerdo con el suministrador el 
periodo de vida medio del aceite usado para la turbina  es de unos 5 años. No se considera 
necesario el cambio del fluido térmico a lo largo de la vida de la planta.  
 
En las operaciones de mantenimiento de la propia instalación también se generaran aceites y 
grasas, envases que han contenido sustancias peligrosas, trapos impregnados de sustancias 
peligrosas. Como consecuencia del separador lamelar de aguas de limpieza y pluviales se 
generara un residuo peligroso constituido por mezcla de aceites y grasas procedente de la 
separación.  
 
En las oficinas y salas de control se generaran como residuos peligrosos toners procedente de 
impresoras y tubos fluorescentes.  
 
En la fase  de  explotación  los  residuos  no   peligrosos  generados  serán  por  un  lado     
residuos asimilables a urbanos, generados por el personal de la planta y por otro los que se 
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describen a continuación.  
 
Como consecuencia del pretratamiento del agua bruta mediante filtro de arena, se generará  un  
residuo  sólido.  Para  la  planta  de  agua  desmineralizada  será  necesario  el  uso  de resinas 
intercambiadoras de iones, las cuales cuando se encuentren saturadas serán repuestas, de forma 
que generará un residuo.  
 
Las aguas sanitarias recibirán un tratamiento previo al vertido, mediante una depuradora 
biológica compacta con aireación prolongada, generándose fangos procedentes de esta 
depuración. 
 
2.5 Sistema de captación de aguas. 
 
Para el funcionamiento de la instalación es necesario un aporte de agua anual de 0,5 Hm3 
aproximadamente. Se ha  previsto  realizar  la  captación  de  agua  del río Guadalquivir 
autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.   
 
2.6 Descripción de los sistemas de tratamiento de aguas y de los efluentes 
generados. 
 
Para la  evacuación de  agua  se  han  dispuesto redes separativas según el  origen  de  las 
mismas, a continuación pasamos a identificar los diferentes efluentes: 
 
Aguas  pluviales: El diseño de la red de pluviales y drenaje del área se efectuará de forma que 
se eviten los encharcamientos e inundaciones en la planta. El agua se evacuara a la red 
perimetral de cunetas del  campo solar, entregando en el  punto  de  vertido  fijado  por  la  
Confederación  Hidrográfica. 
 
Asimismo, se asegurara que el agua susceptible de entrar en contacto con grasa y sólidos se 
evacua de forma separada hacia una arqueta separadora de grasas y sólidos arrastrados. La 
red de drenaje de la zona drenará al sistema de pluviales de la urbanización exterior. 
 
Saneamiento: Las aguas fecales procedentes de los servicios de la planta (unos 0,6 m3/h)  
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serán recogidas en una red independiente de la de aguas aceitosas y conducidas a través de una 
fosa séptica y un filtro biológico antes de ser vertidos al cauce público. El edificio de oficinas 
contara con red de saneamiento de aguas pluviales y aguas fecales, realizada en tubería  de 
PVC.  Los vertidos de aguas fecales y pluviales se realizan a la red de la parcela previo 
tratamiento idéntico al anterior. 
 
Aguas  de proceso: Agua procedente de las purgas del circuito de refrigeración que no es 
posible utilizar en la planta y que es necesario eliminar será vertida en balsas de separación. 
Aguas aceitosas que se producirán  en  aquellos  edificios  donde  se  realicen  limpiezas  de  
equipos  o  instalaciones.  Estas aguas recogidas en una red propia, pasaran por un separador de 
grasa y posteriormente serán evacuadas. Las aguas residuales se unirán en una arqueta de 
control. El volumen final estimado de vertido procedente del circuito de refrigeración que 
representa el volumen más significativo, más de un 90% del total se calcula en 1 Hm3. 
 
2.7 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos. 
 
2.7.1  Identificación, descripción  y  valoración  de  impactos. 
Primero se muestra la identificación de impactos. La metodología que se ha usado ha sido la 
matriz causa – efecto. En este tipo de matrices se usan tablas de doble entrada, donde se 
enumeran los factores ambientales en las filas y las acciones del proyecto en las columnas.  
Al cruzarse se obtienen casilleros que se debe señalar con una X en el caso en que esa acción 
del  proyecto  afecte  a  ese  factor  ambiental.  Junto  con  cada  X  señalada  en  la  matriz,  se 
encuentra una codificación para facilitar el posterior tratamiento de los datos, consistente en dos 
letras y una cifra, siendo la primera letra correspondiente a la fase del proyecto (“C” en 
construcción, “O” en operación y “A” en abandono), la segunda letra correspondiente a cada 
factor ambiental, empezando desde la A, y sirviendo la cifra para señalar la acción del proyecto 
concreta. Por ejemplo, para hacer referencia al impacto que tiene el acondicionamiento del 
terreno sobre el confort acústico, el código sería CB5. 
A continuación se presentan tres matrices, una por fase del proyecto: 
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Ilustración 1: Matriz causa-efecto de la fase de construcción. 
 
 
Ilustración 2: Matriz causa-efecto de la fase de operación. 
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Ilustración 3: Matriz causa-efecto de la fase de abandono. 
 
Una vez terminada esta tarea se procede a describir cada impacto identificado con una X.  
Posteriormente  se  valora  cada  impacto  con  una  nueva  metodología,  la  matriz   de 
importancia.  
Esta metodología consiste en valorar cada impacto mediante una serie de parámetros, de manera 
que para cada parámetro, el impacto recibe un valor determinado por la metodología.  
Una vez valorados los distintos parámetros para un impacto, se procede a calcular  la  
importancia  del  mismo  mediante  una  fórmula.  Según  la  importancia  de  los impactos, 
estos se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos. Los parámetros sin los 
siguientes: 
Signo: puede ser positivo (+), si el impacto es de carácter beneficioso o negativo (-) si es de 
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carácter perjudicial. 
Intensidad (I): grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que 
actúa. Varía de uno a doce. 
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del proyecto (porcentaje del área del entorno en el que se manifiesta). Variación de uno a ocho. 
En caso de que el efecto se produzca en un lugar crítico se atribuye un valor de cuatro unidades 
por encima del que le correspondería por su extensión. 
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 
 
 Ilustración 4: Parámetro momento. 
Si transcurriese alguna circunstancia que hiciera que el impacto fuera crítico, cabría atribuirle de 
una a cuatro unidades por encima de la especificada. 
Persistencia (PE): Se  refiere  al  tiempo  que  supuestamente  permanecería  el efecto desde su 
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas, bien 
por medios naturales o bien por el establecimiento de medidas correctoras. 
 
Ilustración 5: Parámetro persistencia. 
Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
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 Ilustración 6: Parámetro Reversibilidad. 
Recuperabilidad (MC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 
a la actuación por medio de intervención humana. 
 
Ilustración 7: Parámetro Recuperabilidad. 
 
Sinergia (SI):  el  efecto  conjunto  de  la  presencia  simultánea  de  varios  agentes  o acciones 
supone una incidencia mayor que la que cabría esperar de la manifestación de los efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente. 
Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
Efecto (EF): relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestarse el efecto sobre un factor, 
como consecuencia de la acción (directa/indirecta). 
Periodicidad (PR): regularidad de la manifestación del efecto, bien sea cíclico o recurrente, 
impredecible, o constante en el tiempo. 
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Ilustración 8: Tabla resumen de los parámetros de la metodología de matriz de importancia. 
Por último, una vez asignados los valores de cada parámetro al impacto en estudio, se 
sustituyen los valores en la fórmula de importancia del impacto: 
 I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
Una vez hecho esto, se clasifica el impacto en una de las siguientes categorías: 
 
      Ilustración 9: Clasificación de impactos. 
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Una vez explicada la metodología, se procede a describir cada uno de los impactos 
identificados en las matrices causa – efecto. 
 
2.7.1.1 Impactos  en  la  fase  de  construcción. 
 
 Impactos sobre el nivel de contaminantes: 
Transporte  de   materiales  y   maquinaria  (CA7):   el  trasiego   continuo   de maquinaria y 
camiones cargados de material generará un aumento en el nivel de contaminantes 
atmosféricos. 
 
 Impactos sobre el confort acústico: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CB3). 
Construcción de vías de acceso (CB4). 
Acondicionamiento del terreno (CB5). 
Transporte de materiales y maquinaria (CB7). 
Cimentación (CB8). 
Construcción y montaje de las instalaciones principales (CB9). 
Durante cada una de estas actividades de la fase de construcción se necesita el uso de 
maquinaría, como desbrozadoras, retroexcavadoras, apisonadoras, hormigoneras o  
camiones, y todas ellas provocan el incremento del nivel sonoro de la zona. 
 
 Partículas: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CC3). 
Construcción de vías de acceso (CC4). 
Acondicionamiento del terreno (CC5). 
Transporte de materiales y maquinaria (CC7). 
El desbroce y el acondicionamiento del terreno implican movimiento de tierra, lo que facilita el 
transporte de partículas con el viento, y además las cuatro actividades conllevan un trasiego 
de maquinaria que levantará igualmente partículas a su paso, aumentando el nivel de éstas en 
el aire. 
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 Topografía: 
Acondicionamiento del terreno (CE5): como se ha definido anteriormente, esta acción podría 
conllevar la creación de pequeños taludes, eliminación de montículos o lomas, y nivelación 
del terreno (que es básicamente lo que se hará en la ubicación específica de la central), que 
ya es llano de por sí. 
 
 Contaminación de suelos: 
Cimentación (CF8): como es lógico, esta acción conlleva la introducción permanente en el 
suelo de materiales de cimentación, de distinta naturaleza a los presentes en el terreno. Si 
además otras acciones paralelas a esta, como el lavado de hormigoneras, se realizan de 
manera inapropiada o en zonas no previstas, la contaminación por este tipo de materiales se 
hace más intensa. 
 
 Capacidad agrológica del suelo: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CG3). 
Acondicionamiento del terreno (CG5). 
Cimentación (CG8). 
Durante el desbroce y el acondicionamiento del terreno, se eliminan tanto la cubierta  vegetal 
aérea como la primera capa de tierra (tierra vegetal). Esto provoca un deterioro del grado 
de evolución del suelo, lo que implica a su vez un empobrecimiento en cuanto a su capacidad 
para mantener comunidades vegetales. Si además unimos a esto la introducción de materiales 
propios de la cimentación que son totalmente contraproducentes para el crecimiento de 
vegetación en el suelo, aumenta la afección a la capacidad agrológica del suelo. 
 
 Compactación del suelo: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CH3). 
Construcción de instalaciones accesorias (CH6). 
Transporte de materiales y maquinaria (CH7). 
Cimentación (CH8). 
Construcción y montaje de las instalaciones principales (CH9). 
Para empezar, el desbroce implica la eliminación de raíces, que mientras existían promovían 
la aireación del suelo y evitaban la compactación del mismo. La eliminación de los cultivos 
implica que esta propiedad de las plantas ya no se lleve a cabo. Si a esto le unimos, por una 
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parte, el tránsito de maquinaria tanto para el desbroce como para la construcción, o el 
transporte de materiales a secas, y por otra, la introducción en el suelo de un peso bastante 
considerable de materiales en la cimentación, la compactación del suelo es evidente. 
 
 Calidad del agua: 
Construcción de instalaciones accesorias (CI6): durante el periodo de obra se producirá el uso 
de estas instalaciones, que generarán vertidos de aguas fecales. 
 
 Cultivos: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CL3). 
Construcción de vías de acceso (CL4). 
Acondicionamiento del terreno (CL5). 
Transporte de materiales y maquinaria (CL7). 
Evidentemente el cultivo que existía en la zona proyectada dejará de existir permanentemente 
tras el desbroce, pero además, tanto este desbroce como el transporte de materiales y 
maquinaria, el acondicionamiento del terreno y la construcción de vías de acceso afectan, 
como se ha descrito anteriormente, al nivel de partículas en el aire, lo que afecta 
indirectamente a los cultivos de alrededor, cubriéndolos de polvo y afectando a su potencial 
agrológico. 
 
 Fauna: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CM3). 
Construcción de vías de acceso (CM4). 
Acondicionamiento del terreno (CM5). 
Construcción de instalaciones accesorias (CM6). 
Transporte de materiales y maquinaria (CM7). 
Construcción y montaje de instalaciones principales (CM9). 
El desbroce conlleva la eliminación de una porción de los hábitats de las especies enumeradas 
en el inventario ambiental (sin llegar a fragmentar gravemente las poblaciones), lo  que  
supone  un  impacto  directo  para  ellas.  Como  impactos  indirectos  encontramos  las demás 
actividades enumeradas, ya que todas implican un aumento del nivel sonoro, lo que deriva en 
un aumento en el estrés de la fauna local. 
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 Paisaje: 
Desbroce, limpieza y retirada de material vegetal (CN3). 
Acondicionamiento del terreno (CN5). 
Construcción de instalaciones accesorias (CN6). 
Construcción y montaje de instalaciones principales (CN9). 
En cuanto al desbroce, aunque hablemos de cultivos, el cambio de un paisaje de vegetación 
por uno árido tiene una afección evidente sobre éste. Sobre el acondicionamiento del terreno, 
está claro que el paisaje de lomas típico de la zona variará al allanar las 120 Ha que ocupa la 
central. Además, el paisaje se verá alterado de forma gradual conforme avancen las obras, ya 
que la construcción de las instalaciones principales y accesorias conlleva el uso de grúas de 
grandes dimensiones. 
 
 Uso del suelo: 
Compra de los terrenos (CÑ1): al comenzar las obras se compran los terrenos, lo que 
afectará al uso del suelo, que pasará de ser agrícola a ser industrial, lo que a su vez  puede 
suponer cierto impacto socioeconómico para sectores de las poblaciones cercanas dedicadas 
a alguno de estos ámbitos. 
 
 Economía: 
Compra de los terrenos (CO1). 
Contratación de mano de obra (CO2). 
La economía de  la zona se verá afectada positivamente por la construcción de la  
central ya que aumentará la oferta de empleo, especialmente en el sector de la construcción. 
Además, la expropiación de los terrenos conlleva una compensación económica a los antiguos 
titulares de las fincas expropiadas. 
 
2.7.1.2 Impactos en la fase de explotación. 
 
 Nivel de contaminantes:  
Generación de energía eléctrica mediante la fuente de respaldo (OA4): en el caso en el que 
sea necesario usar la caldera, se producirán emisiones contaminantes de NOx, CO y CO2. 
 Microclimas: 
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Concentración de radiación en el receptor (OD3): debido a que los espejos concentran la 
radiación que reciben en el receptor de la torre, se produce en éste un aumento considerable 
de temperatura a su alrededor, que irá disminuyendo con la distancia, creando un gradiente 
térmico. 
 
 Contaminación de suelos: 
Generación de residuos (OF5). 
La maquinaria que opera en la central necesita de un mantenimiento, para el que se  
necesitan productos, como aceite, que en caso de accidente o fuga pueden acabar 
contaminando el suelo. 
 
 Calidad del agua: 
Vertido  de  aguas  (OI8):  procedentes  de  las  purgas  de  refrigeración  se producen 
vertidos susceptibles de contaminar el cauce al que vierten si no se tratan previamente, ya que 
tienen más concentración en sales y más temperatura que el medio receptor. 
 
 Cantidad de agua: 
Limpieza de espejos (OJ6). 
Consumo de agua (OJ7). 
Para los procesos térmicos de la planta, junto con la limpieza de espejos, se requerirá un 
consumo de agua que ronda los 0.8 Hm3 al año. Estas aguas podrían ser usadas para otros 
fines, y dado que este recurso suele ser escaso en la zona, el impacto puede llegar a ser 
importante. 
 
 Recarga de acuíferos: 
Presencia de la instalación (OK2): debido a la cimentación, la compactación y la 
construcción de canalizaciones para la evacuación de las aguas pluviales, se producirá un 
descenso en la infiltración y absorción de las aguas de lluvia por parte del suelo, lo que 
redundará en la recarga de los acuíferos subterráneos desde la zona que ocupa la planta. 
 
 Fauna: 
Concentración de radiación en el receptor (OM3). 
Evacuación de la energía hasta la línea eléctrica (OM9). 
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Sobre la concentración de radiación en el receptor, tal y como se explica en el factor 
microclima, la temperatura aumenta considerablemente alrededor del receptor. Este aumento 
de temperatura puede ser muy perjudicial para las especies de invertebrados y para las aves.  
 
Sobre la evacuación de la energía eléctrica, toda corriente eléctrica lleva asociado un campo 
magnético a su alrededor. Algunos animales, como las palomas mensajeras, utilizan el campo 
magnético terrestre para orientarse, y la presencia de estos campos magnéticos artificiales 
puede provocar alteraciones de su comportamiento (Wiltschko R., Wiltschko W., Schiffner I., 
2009). A su vez, las conducciones encargadas de transportar dicha energía entrañan peligro 
de electrocución para las aves que se puedan posar en ellas. 
 
 Paisaje: 
Presencia de la instalación (ON2): la presencia de la central, y en particular, de los edificios y 
tanques de almacenaje, durante los años de vida de la central, alterará considerablemente el 
paisaje de la zona desde cualquier punto cercano. 
 
 Economía: 
Mano de obra (OO1). 
Presencia de la instalación (OO2). 
La economía se verá afectada positivamente por la presencia de la central ya que es  una 
fuente de energía gratuita (a excepción de la caldera) que reduce la dependencia energética, 
ya que se nutre del sol. Además en la zona aumenta la oferta de empleo debido a la 
operación y mantenimiento de la planta. 
 
2.7.1.3 Impactos en  la  fase  de  abandono. 
 
Para mayor comodidad, en este apartado procederemos a la descripción de los  impactos por 
acción, en vez de por factores ambientales como en las fases de construcción y operación. 
 
 Impactos de la desinstalación de la central sobre: 
Confort acústico (AB1). 
Partículas (AC1). 
Fauna (AM1). 
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Paisaje (AN1). 
Economía (AO1). 
Debido a que la realización de trabajos en el exterior para la desinstalación de la central 
requerirá el uso de maquinaria y un trasiego constante de camiones se producirá un aumento 
del nivel sonoro en la zona. Por los mismos motivos se producirá un aumento en los niveles de 
partículas en el aire. Sobre la fauna de la zona se producirá un impacto secundario debido a 
la alteración del confort acústico de la zona por el paso y uso de maquinaria. El paisaje 
se verá afectado de forma positiva, sobre todo por la eliminación de la torre, el elemento más 
visible de la central. Por último se producirá un impacto sobre la economía de la zona  difícil  
de  considerar, dado  que  aumentará  la oferta  de  empleo  para  desmantelar  la central, 
pero se perderán puestos de trabajo de mantenimiento y operación de la misma. 
 
 Impacto de la evacuación de los residuos: 
Contaminación de suelos (AF2): La evacuación de la gran cantidad de residuos de 
construcción y demolición que se generarán tras la desinstalación de la central, así como los 
integrantes de las estructuras que componen la planta, podrán generar episodios de 
contaminación local de suelos si no se realiza de forma adecuada, tomando las precauciones 
pertinentes. 
 
 Impactos de la restauración de la zona sobre: 
Microclimas (AD3). 
Capacidad agrológica del suelo (AG3). 
Compactación del suelo (AH3). 
Recarga de acuíferos (AK3). 
Flora (AL3). 
Fauna (AM3). 
Paisaje (AN3). 
Uso de suelo (AÑ3). 
Economía (AO3). 
La restauración de la zona y la recuperación de los valores iniciales generarán una serie 
impactos positivos sobre el medio. Se recuperará la capacidad agrológica del suelo, lo cual 
producirá una serie de impactos positivos secundarios sobre el resto de factores ambientales. 
Se recuperará el microclima inicial de la zona, aumentará la disponibilidad de hábitat para la 
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fauna y se favorecerá la recuperación de especies vegetales en las zonas aledañas al cultivo, 
ya sea mediante la recuperación de los cultivos anteriores, o bien mediante la creación de 
otro tipo de paisajes y usos, por ejemplo un parque periurbano. Los procesos de compactación 
de suelo cesarán con la consecuente recuperación paulatina de la recarga de acuíferos.  
 
La economía también se verá afectada por la recuperación de la capacidad agrológica del 
suelo y por la oferta de empleo para los trabajos de restauración. Por otro lado, la parte 
negativa para la economía de la fase de abandono es el cese de operación de la planta, lo que 
supondrá pérdida de puestos de trabajo de operación y mantenimiento de la central. Con 
respecto al uso del suelo, una vez finalizada la actividad industrial el suelo cambiará de uso (el 
nuevo uso dependerá de a qué se destine el suelo a partir de tal fecha). 
 
A continuación se presenta la tabla con los cálculos para cada impacto y el resultado de la 
fórmula de importancia. 
 
 
 
Ilustración 10: Tabla de valoración de impactos (parte 1). 
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Ilustración 11: Tabla de valoración de impactos (parte 2). 
 
 
2.8 Propuesta  de  medidas  preventivas, correctoras y compensatorias. Programa de 
Vigilancia Ambiental. 
 
Este   programa   establecerá   un   sistema   que   garantice   el   cumplimiento   de   las 
indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental. 
La implantación de estas medidas tiene su base legal en el artículo 11 del R.D. 1131/1988, de 30 
de septiembre, por el que se aprueba el  Reglamento  para  la  ejecución  del  R.D.L.  1302/1986, 
de 28 de junio, de  Evaluación  de Impacto Ambiental. 
 
El programa de vigilancia ambiental debe: 
 
 Indicar a la administración responsable los aspectos objeto de vigilancia, los cuales 
pueden referirse al medio o al proyecto. 
 Ofrecer a dicha administración un método, sistemático, lo más sencillo y económico 
posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 
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Dichos aspectos objeto de vigilancia serán necesariamente los siguientes: 
 
 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias, para controlar su aplicación efectiva y 
los resultados que consiguen. 
 Impactos residuales, derivados de alteraciones cuya total corrección no sea posible, con 
riesgo de manifestarse con efectos notables. 
 Impactos detectados en el estudio para verificar su real aparición en las condiciones de 
valor, tiempo y lugar previstos. 
 Impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto pero con riesgo de 
aparición durante la de obras o después, incluso los derivados de posibles accidentes. 
 
El programa de vigilancia a de señalar también los tipos de situaciones que pueden darse  y  su  
nivel  de  intensidad,  y,  para  cada  uno  de  ellas,  los  umbrales  inadmisibles  que disparan 
señales de alerta ante las cuales es preciso adoptar medidas complementarias. 
 
En cuanto al método, los aspectos que deben ser vigilados pasan por dos fases: 
 
 Definición de indicadores: proporcionan la forma de medir la consecución de los objetivos  
en distintos momentos, de forma cuantitativa, cualitativa, de comportamiento,  etc.  La  
definición  y  observación  de  los  indicadores  permite,  por tanto, conocer el grado de 
integración ambiental logrado por el proyecto. 
 Seguimiento  de  los  indicadores:  los  indicadores  definidos  deberían  ser  de  tal 
naturaleza que la simple inspección visual, realizada mediante recorridos por la zona 
afectada, permitan a un técnico percatarse del grado de cumplimiento del programa. 
 
A  continuación  se  desarrolla  el  conjunto  de  criterios  del  programa  de  vigilancia 
ambiental para las distintas medidas e impactos considerados en el proyecto. 
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Ilustración 12: Tabla resumen de actividades con impactos significativos. 
En  la  tabla  anterior  se  presentan  resumidamente  las  actividades  que  provocan impactos 
significativos en el medio. A continuación se procederá a definir las medidas a llevar a cabo 
mediante un sistema de fichas. 
Medida:  Riego  de  caminos. 
 Tipo de medida: preventiva. 
 Factor: partículas y cultivos (indirecto). 
 Impacto: aumento de partículas en suspensión y deposición de las mismas sobre los 
cultivos adyacentes. 
 Objetivo: prevención del levantamiento de partículas al paso de los camiones y maquinaria. 
 Descripción: se dispondrá de un depósito de agua para realizar riegos en las vías por las 
que transcurran camiones o en los terrenos por los que la maquinaria realice su labor 
existiendo posibilidad de levantamiento de polvo. El riego se realizará dos veces al día. 
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Medida: Cubrimiento  de  camiones de camiones durante el transporte de tierras. 
 Tipo de medida: preventiva. 
 Factor: partículas y cultivos (indirecto). 
 Impacto: aumento de partículas en suspensión y deposición de las mismas sobre los 
cultivos adyacentes. 
 Objetivo: prevención del levantamiento de partículas procedente de la carga de camiones  
que  transportan  tierra  vegetal  procedente  del  acondicionamiento  del terreno. 
 Descripción: se utilizará una lona resistente bien ajustada para cubrir la carga de camiones 
que transporten tierra de una zona a otra de la obra. 
 
Medida: Gestión de  tierra  extraída. 
 Tipo de medida: preventiva. 
 Factor: partículas y cultivos (indirecto). 
 Impacto: aumento de partículas en suspensión y deposición de las mismas sobre los 
cultivos  adyacentes. 
 Objetivo: prevención del levantamiento de partículas procedente de los montículos de tierra  
vegetal extraída de la zona, en espera de ser reutilizada o destinada a un nuevo uso. 
 Descripción: gestión de la tierra vegetal acopiándola en caballones de un metro y 
medio de  altura aproximadamente, nunca superando los dos metros de altura y ubicarlos en 
un espacio acondicionado a tal efecto y balizado. Mantener el caballón recubierto de plantas 
vivas preferentemente y regar con una frecuencia de dos veces en semana. 
 
Medida: Creación de  zona para  lavado de  hormigoneras y reparación de  maquinaria. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: contaminación de suelos. 
 Impacto: contaminación de suelos por vertidos de hormigón y aceite. 
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 Objetivo:  prevención  de  la  contaminación  del  suelo  por  vertidos  puntuales  de 
hormigón procedente del lavado de las hormigoneras y posibles vertidos de aceite en la 
reparación y mantenimiento de la maquinaria. 
 Descripción: adecuación de una pequeña porción de la parcela mediante 
impermeabilización y balizado para realizar las labores de lavado de hormigoneras y 
reparación de la maquinaria, de modo que los residuos generados puedan ser evacuados y 
tratados correctamente. 
 
Medida: Minimizar  la  extracción de tierra  vegetal. 
 Tipo de medida: preventiva. 
 Factor: capacidad agrológica del suelo. 
 Impacto: afección a la capacidad agrológica del suelo por destrucción o retirada de  la 
estructura del suelo y sus propiedades, debido a la adecuación del terreno y al desbroce. 
 Objetivo: minimizar el deterioro de los distintos horizontes del suelo intentando conservar su 
grado de evolución al máximo, para evitar la perdida del potencial agrológico del suelo. 
 Descripción: retirar solo la tierra necesaria y reutilizar la que sea útil para el 
acondicionamiento del terreno. 
 
Medida:  Balizamiento de  zonas  de  ocupación. 
 Tipo de medida: preventiva. 
 Factor: compactación del suelo y cultivos. 
 Impacto: compactación del terreno debido al trasiego de maquinaría. Objetivo: minimizar el 
fenómeno de compactación del suelo. 
 Descripción: balizamiento de caminos y zonas de ocupación para evitar el paso de  
maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias. 
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Medida: instalación de depósitos estancos para la correcta gestión posterior de las aguas fecales. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: contaminación de suelos. 
 Impacto: contaminación de los suelos mediante infiltración de aguas fecales. 
 Objetivo: prevención de la infiltración de aguas fecales en el suelo producidas durante la 
fase de construcción. 
 Descripción: Se  construirán  unos  depósitos  estancos  para  el  almacenamiento  y 
posterior gestión de las aguas fecales generadas durante la fase de construcción, evitando así 
el vertido de las mismas directamente al suelo, lo que provocaría una contaminación. 
 
Medida: Localización de  maquinaria y elementos auxiliares de construcción en lugares de mínimo  
impacto  visual. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: paisaje. 
 Impacto: afección al paisaje durante la fase de construcción. 
 Objetivo: evitar en la medida de lo posible que el paisaje se vea afectado debido a dichos 
elementos. 
 Descripción: mediante un estudio de cuencas visuales se elegirá el lugar adecuado para la 
colocación de maquinaria y elementos auxiliares de construcción, evitando así una merma de 
la calidad paisajística ya de por sí afectada, especialmente desde zonas con un tránsito 
considerable, como la carretera (A-471). 
 
Medida: Instalación  de  unidades  salvapájaros. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: fauna. 
 Impacto: afección a la avifauna debido al cableado de evacuación de energía. 
 Objetivo: evitar la electrocución de la avifauna durante su vuelo cercano a estas 
instalaciones. 
 Descripción: se instalarán unidades salva pájaros cada veinticinco metros de cableado para 
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hacer visible la presencia de éste a las aves, evitando así la electrocución que pudiera 
provocar un choque durante el vuelo. 
 
Medida: Revegetación de  taludes. 
 Tipo de medida: preventiva y correctora. Factor: paisaje, partículas. 
 Impacto: impacto paisajístico derivado del desbroce con el que comienzan las obras, 
provocando además un aumento de la erosión eólica, y con ello un incremento en los niveles 
de partículas en aire, debido a la eliminación de la vegetación, y una posible  
desestabilización del terreno en las zonas límites de las instalaciones. 
 Objetivo:   prevención  del  levantamiento   de  partículas  mediante  erosión  eólica,  
aumento puntual de la calidad del paisaje y estabilización de taludes. 
 Descripción: se revegetarán mediante bio-rollos o mantas orgánicas los taludes en los 
límites de la zona de construcción para estabilizar el terreno. Con esta medida además se 
evita, gracias a la presencia de vegetación, la erosión eólica que generaría un aumento de los 
niveles de partículas en suspensión, y se eleva en los límites del terreno de obra la 
calidad del paisaje. 
 
Medida: Pantalla  visual. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: paisaje. 
 Impacto: potente afección a la calidad paisajística de la zona debido a la presencia de la 
central. 
 Objetivo:  minimizar  la  afección  al  paisaje  por  la  presencia  de  la  instalación  en  la 
medida de lo posible. 
 Descripción: ya que evitar la visión de la torre es prácticamente imposible debido a su 
altura, se dispondrá una pantalla visual de vegetación a lo largo del perímetro de la planta  
para  evitar  tanto  como  sea  posible  la  visualización  de  las  instalaciones presentes en 
la zona. Además, para evitar la pérdida de insolación, los árboles o arbustos plantados no 
deben llegar a sobrepasar los cuatro metros de altitud en edad adulta. A su vez, deben ser 
tupidos desde el suelo hasta la copa para que la medida sea efectiva. 
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Medida:  Contratación de  mano  de  obra  local  para  la  restauración. 
 Tipo de medida: compensatoria. Factor: socioeconómico. 
 Impacto: disminución local de la oferta de empleo debido al cese de la actividad de la  
central. 
 Objetivo: minimizar el impacto socioeconómico en la zona a medio plazo desde el 
cierre de la central. 
 Descripción: para compensar la pérdida de empleo en el municipio debido al cese de 
operación en la planta termosolar, se favorecerá la contratación de mano de obra local para la 
restauración de la zona. 
 
Medida: Gestión  de consumo  de  agua. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: cantidad de agua. 
 Impacto: uso excesivo de agua durante épocas de escasez. Objetivo: controlar el uso de 
agua. 
 Descripción: realizar restricciones durante épocas de escasez. 
 
Medida: Gestión de  vertidos. 
 Tipo de medida: preventiva. Factor: calidad del agua. 
 Impacto: introducción de agua de vertido de distintas características a las del medio 
receptor. 
 Objetivo: minimizar el impacto de los vertidos de agua de la planta. 
 Descripción: instalación de una depuradora de agua que restaure los niveles de 
temperatura y sales del agua saliente equiparándolos a los del medio receptor, o en algunos 
casos reutilizarla. Para ello debe realizarse un estudio en el momento en que la central 
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empiece a operar, para conocer los detalles del agua del medio receptor. 
 
2.9.     Examen de las distintas alternativas. 
 
2.9.1 Alternativas de sistemas de producción de energía. 
 
Los beneficios que proporcionan las energías renovables frente a las no  renovables, 
procedentes de combustibles fósiles, se enumeran a continuación: 
 
 Las energías renovables suponen una fuente de energía inagotable. 
    Las energías no renovables representan una fuente  de energía descentralizada, por  lo 
que sufren una caída de energía debido a su distribución desde el lugar de producción, hasta 
el de consumo. Sin embargo, las energías renovables se generan de forma centralizada y por 
tanto, mas eficientes.  
    Suponen una reducción de las emisiones producidas por la combustión de combustibles 
fósiles, tales como emisi6n de CO2, SO2, NOx, partículas, etc. 
 Actualmente existe una dependencia de la energía procedente del exterior, lo que repercute 
en una inestabilidad económica y política del país. Las energías renovables tienden a acabar 
con esta dependencia, al tratarse de una energía producida a partir de recursos propios. 
 
Los beneficios de la energía solar termoeléctrica frente a otras fuentes de   energía 
renovables, que justifican la elección de esta tecnología en el proyecto que nos ocupa 
serán: 
 
• La producción de energía eléctrica a partir  de la energía solar, presenta 
simultáneamente el interés   de   contar   con   una   tecnología   contrastada,   (pendiente   en   
algunos   casos   de demostración)  y  un  potencial  de  explotación  extenso,  al  no  haberse  
desarrollado comercialmente  al  nivel  que  otras  fuentes  de  energía  renovables existentes  
actualmente (eólica). 
• A escala multi-MW, la generación solar termoeléctrica es más eficiente, desde el punto de 
vista técnico, que la producción fotovoltáica, que adolece del rendimiento limitado de las 
células comerciales. Además, ofrece buenas expectativas para un futuro desarrollo y 
reducciones de precios. 
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• La tecnología de sales, funciona como una gran reserva de energía térmica, lo que 
permite aumentar el tiempo de funcionamiento del sistema, mas allá del periodo de 
insolación y con ello, producir electricidad de forma continuada. 
• Todo esto permite producir electricidad de forma estable, programable y modulable a lo 
largo del día, a diferencia de otras producciones renovables de electricidad. 
• La planta solar termoeléctrica a construir en Trebu jena , supondrá un ahorro neto de 
emisiones de CO2  de unas 149.400 t/a frente a las emisiones de una central térmica de 
carbón. 
 
2.9.2  Alternativas de localización de la planta solar y justificación de la  solución 
adoptada. 
 
Para la correcta construcción y el buen funcionamiento en la fase de operación de una central 
termosolar, se deben respetar una serie de factores que deben ser óptimos en la zona elegida 
para la localización de la planta. Estos factores son: 
 
 Proximidad de la planta a una subestación para la evacuación de energía. 
 Evitar que toda la zona ocupada por la planta en su conjunto no obstruya ninguna vía 
pecuaria. 
 Que la zona elegida esté calificada como suelo no urbanizable y además preferiblemente 
tuviera como uso de suelo el cultivo, o incluso estuviera en desuso y tuviera escaso valor 
ecológico. 
 Es esencial que la planta no afecte a ningún espacio natural protegido. 
 Uno de los factores más importantes en la localización de este tipo de plantas solares es 
precisamente la insolación recibida en la zona. 
 Es importante que la densidad de infraestructuras energéticas no sea muy elevada   para   
contribuir   a   la   descentralización   y   diversificación   de   la producción energética en 
Andalucía. 
 Disponibilidad de terrenos llanos. 
 
Dicho esto, y sabiendo que la insolación recibida es el factor más importante a la hora de decidir 
la localización de la central, se deduce que las zonas más apropiadas en Andalucía 
corresponderían al valle del Guadalquivir, al poniente almeriense, y a la costa de Granada y parte 
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de la de Málaga. Teniendo en cuenta que estas últimas zonas de Granada y Málaga son más 
escarpadas, y que el valle del Guadalquivir dispone de grandes llanuras y el poniente almeriense 
es más o menos llano, obtenemos que las zonas recomendadas para la localización de la obra 
sean estas dos últimas. 
 
Dentro de las zonas óptimas ya comentadas, decidimos realizar un estudio de localización  en  el 
municipio  gaditano de Trebujena. A continuación se analiza con más profundidad la idoneidad 
del municipio factor a factor. 
 
Subestaciones: uno de los requisitos recomendables para la elección de la localización de una 
central termosolar es la presencia cercana de una subestación eléctrica para la evacuación de la 
energía para su posterior distribución. En este caso, como se observa en el mapa, la 
subestación eléctrica se encuentra e n  el municipio de Lebrija. 
 
 
 
Ilustración 13: Mapa de subestaciones y red eléctrica. REE. 
 
Vías pecuarias:  como  es  lógico  se  precisa  que  la  planta  no  obstruya  ninguna  vía pecuaria 
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(en el mapa se observan las vías pecuarias en verde). 
 
 
Ilustración 14: Mapa de vías pecuarias. 
 
Usos y coberturas vegetales del suelo: es conveniente que la planta esté ubicada en un suelo no 
urbanizable, en este caso en zonas de cultivos de secano. 
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Ilustración 15: Mapa de usos de suelo. 
 
Espacios Naturales Protegidos: como vemos en el mapa, la zona en la que se ubica la planta  
no  está  cercana  a  ninguna  zona  con  régimen  de  protección.   
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Ilustración 16: Mapa de Espacios Naturales Protegidos. 
 
Insolación: como se observa claramente en el mapa, el valle del Guadalquivir, junto con el 
poniente almeriense, es la zona más rica en insolación en Andalucía. Esto sustenta  la  
elección  del  municipio  de  Écija,  inmerso  en  dicha  región,  como  lugar idóneo para la 
localización de la planta.  
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                    Ilustración 17: Mapa de insolación. 
 
Infraestructuras energéticas existentes: como complemento para la elección de un lugar 
adecuado en el que instalar una central de estas características, es necesario el estudio de 
la necesidad energética de la región y por tanto de la cobertura actual y las centrales 
existentes en las zonas de estudio para su ubicación. En este caso la zona elegida es 
apropiada ya que ayuda a cumplir uno de los objetivos básicos de la política energética 
andaluza, como es la descentralización de la producción de energía y la diversificación 
de la producción. Véase también la ilustración 13. 
 
Llanuras: es fundamental que la construcción de la central se realice en terrenos llanos 
debido a la necesidad de precisión de los reflejos de los colectores, precisión que sería 
imposible en terrenos escarpados, por lo que la llanura del valle del Guadalquivir ofrece una 
excelente predisposición para este factor. 
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Ilustración 18: Mapa de altimetría. 
 
3 Inventario Ambiental y descripción de interacciones ecológicas y ambientales claves. 
A  continuación  se  muestra  una  tabla  que  señala  de  forma  gráfica  el  conjunto  de factores 
ambientales a tener en cuenta en el estudio, y posteriormente se procede a describir el medio 
natural y socioeconómico de la región. 
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Ilustración 19: Cuadro esquemático de los factores ambientales relevantes a 
considerar. 
 
3.1. Descripción del medio. 
Clima: el municipio de Trebujena  presenta un clima de tipo mediterráneo continentalizado. Las 
precipitaciones están repartidas de forma irregular a lo largo del año, si bien presentan un mínimo 
acusado en los meses de junio, julio y agosto, y un máximo en otoño y primavera. Las 
precipitaciones medias anuales oscilan entre 400 y 500 mm. Y la humedad relativa media es del 
61%. La velocidad media del aire es de 1.8 m/s.  
Los veranos son muy cálidos y los inviernos bastante fríos, con una oscilación media de 20ºC, 
favoreciendo la ubicación geográfica del municipio estas fuertes variaciones térmicas. Los 
inviernos son por norma general fríos y húmedos, con mínimas inferiores a los 5ºC. Estas 
condiciones ambientales favorecen la aparición de heladas, al encontrarse la ciudad en un valle, 
por lo que el aire frío, que pesa más que el caliente, desciende y se concentra en la ciudad. Los 
veranos son por lo general muy calurosos y secos, con máximas en torno a los 37ºC. 
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Geología y geomorfología: el relieve del territorio es un extenso valle con muy pocas pendientes 
ya que, de una extensión total aproximada de 978 km², 480 km² tienen una pendiente inferior al 
3% y los restantes 498 km² tienen una pendiente entre el 3-7%. A continuación se presenta un 
mapa geológico del IGME a escala 1:50000 de la zona de estudio, con la planta representada con 
un punto rojo, bajo el que se encuentra un suelo del plioceno-pleistoceno (terciario-cuaternario) 
compuesto de conglomerados, limos rojos, arenas y toba margosa. 
 
 
Ilustración 20: Mapa geológico de la zona a escala 1:50000. Fuente IGME. 
 
Hidrología superficial y subterránea: la principal unidad hidrográfica de la zona de estudio la 
forma el río Guadalquivir (de donde se captará el agua que se usará, y al que se  verterán las 
aguas de las purgas de refrigeración una vez tratadas), que atraviesa el término municipal en 
dirección oeste- este, y luego toma dirección norte. Su curso es bastante regular. En época de 
lluvias, aumenta su caudal en gran proporción desbordándose en algunas ocasiones. 
La zona de estudio cuenta con una importante riqueza de acuíferos que garantizan la  
alimentación de numerosos pozos y posibilitan la existencia de zonas de regadío en el término 
municipal. 
Vegetación. la flora del término municipal de Écija se encuentra marcada por la intervención  de  
la  mano  del  hombre,  que  ha  modificado  de  manera  definitiva  el paisaje, creando extensas 
plantaciones cerealísticas y olivareras. Así tenemos especies como olivos de cultivo (Olea 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 7: ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
405 
europaea), trigo (Triticum aestivum), maíz (Zea mays), avena (Avena sativa), oleaginosas como 
el girasol (Helianthus annus) o cultivos industriales como el algodón (Gossypium sp.) o la 
remolacha (Beta vulgaris). Además también tenemos plantas hortenses como tomate 
(Lycopersicum esculentum), patatas (Solanum tuberosum) o legumbres, entre otras. 
Específicamente, la zona exacta en la que  se  localizará  la  central  se  encuentra  sembrada  
de  trigo  cultivo  herbáceo  de secano). La vegetación desbrozada serán, de las 120 Ha. totales, 
100 Ha. de trigo y 20 Ha. de especies herbáceas silvestres.  
No obstante, debido a la gran extensión del término municipal , también podemos  contemplar  
zonas  de  bosque  mediterráneo  con  especies  como  las  jaras (Cistus ladanifer), lentiscos 
(Pistacia lentiscus), chumberas (Opuntia sp.), pitas (Agave americana), palmitos (Chamaerops 
humilis), algarrobos (Ceratonia silicua), quejigos (Quercus faginea), romeros (Rosmarinus 
officinalis), tomillos (Thymus vulgaris), acebuches (Olea europea sylvestris) o madroños (Arbutus 
unedo). En las áreas lacustres encontramos carrizos (Arundo donax), juncos (Juncus effusus), 
eneas (Typha latifolia), almajos (Arthrocnemum macrostachyum), salicores (Salicornia 
ramosissima) y tarajes (Tamarix africana). 
Fauna: la fauna del término municipal es la típica de las lomas cerealísticas del Valle del 
Gualquivir, adquiriendo gran importancia la avifauna. En cuanto a biodiversidad aviar podemos 
destacar el sisón común (Tetras tetras), el aguilucho cenizo (Circus pygargus).   
El cernícalo primilla (Falco naumanni), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la tórtola común 
(Streptopelia turtur), la carraca (Coracias garrulus), el gorrión moruno (Passer pispaniolensis), la 
perdiz roja (Alectoris rufa), el zorzal (Turdus philomelos), el verderón (Carduelis chloris), el 
jilguero (Carduelis carduelis), el mirlo (Turdus merula), el petirrojo (Erithacus rubecula), el 
ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el abejaruco (Merops apiaster), el búho real (Bubo bubo), el 
vencejo (Apus apus), el águila real (Aquila chrysaetos), el azor (Accipiter gentilis), la abubilla 
(Upupa epops), la lechuza (Tyto alba) o el escribano montesino (Emberiza cia). En las áreas 
lacustres encontamos el ánade real (Anas platyrhynchos), el calamón (Porphyrio porphyrio) o la 
cigüeñuela (Himantopus himantopus). De entre estos, en base al Libro Rojo de Vertebrados de 
Andalucía, están amenazados el sisón común (Vulnerable), el aguilucho cenizo (Vulnerable), el 
cernícalo primilla (Riesgo Menor: Casi Amenazada), el alcaraván (Vulnerable) y el águila real 
(Vulnerable). 
Con respecto al resto de la fauna, encontramos mamíferos como el conejo común (Oryctolagus 
cuniculus), la liebre común (Lepus europaeus), el lirón careto (Eliomys quercinus), el erizo común 
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(Erinceus europaeus) o la gineta (Genetta genetta). 
Entre los anfibios y reptiles encontramos salamandras comunes (Salamandra salamandra), el 
sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), la ranita de San Antonio (Hyla arborea), la rana 
común (Pelophylax perezi) y la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus). De estas 
especies, están amenazadas la salamandra común (Vulnerable) y la ranita de San Antonio 
(Riesgo Menor: Casi Amenazado). 
Por último, anotar que no se han encontrado especies de insectos protegidas en la zona,  y por 
tanto no se han incluido en el estudio faunístico. 
Paisaje: el paisaje del municipio de  está formado por fértiles tierras de labor dedicadas al cultivo 
de cereales, herbáceos y algunos olivares. La ubicación exacta de la planta está situada junto a la 
carretera A-471,  por lo que el campo de colectores, si no se toma ninguna medida, se vería 
desde la carretera, y desde las fincas colindantes. 
Medio socioeconómico: A continuación se muestran una serie de tablas que resumen la realidad 
socioeconómica del término municipal. 
Población. 
 
 
Ilustración 21: Datos poblacionales 
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Mercado de trabajo 
 
Ilustración 22: Mercado de trabajo 
Economía 
 
Ilustración 23: Datos de actividad y renta. 
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Ilustración 24: Datos económicos de 2010. 
 
4. Conclusiones. 
 
Después de realizar el presente estudio, analizando los factores del medio que pueden ser 
afectados, las características y actividades del proyecto susceptibles de causar impactos y 
habiendo identificado y valorado dichos impactos podemos concluir que: 
El  lugar  elegido  para  la  construcción  y  explotación  de  la  central  termosolar  es 
prácticamente idóneo, siempre y cuando se realicen las medidas preventivas y correctoras 
indicadas y se cumplan las directrices contenidas en el programa de vigilancia ambiental, dado 
que no hemos encontrado ningún impacto crítico, que supondría una pérdida total de algún valor 
ecológico de la zona y únicamente hemos predicho tres impactos severos. 
 
Con el objeto de mejorar la  calidad  ambiental  del  proyecto  que  se  estudió,  se proponen 
medidas preventivas y correctoras, de manera que se reduzca más aún la magnitud de los 
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impactos detectados.  
 
Finalmente se propone un P lan  de Vigilancia Ambiental para asegurar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el proyecto evaluado en este Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración 
de Impacto Ambiental que emita la Administración competente 
 
La entrada en funcionamiento de la central podría suponer un impulso importante para la 
economía de la zona, basada casi exclusivamente en la agricultura y ayudaría a una 
industrialización sostenible de la comarca, a la descentralización de la producción de energía y a 
reducir la dependencia energética externa. 
 
5 Legislación Aplicable. 
La legislación que afecta al ámbito de nuestro Estudio de Impacto Ambiental es la siguiente: 
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: es la ley andaluza por la que se 
rige la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental asociado a este tipo de 
proyectos. En concreto, en el artículo 27 se menciona que serán sometidas a Autorización 
Ambiental Unificada (AAU) las actuaciones públicas o privadas señaladas en el anexo I. La 
actividad objeto de este estudio se encuentra enmarcada en el apartado 2 de dicho anexo, de 
instalaciones energéticas, en concreto con el código 2.6, de instalaciones de producción de 
energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable, y que ocupe una superficie 
superior a dos hectáreas. Según indica este anexo, la solicitud de AAU podría realizarse 
mediante el procedimiento abreviado. Dicho procedimiento viene mencionado en el artículo 32 
de la ley, en el que se indica que el contenido del estudio debe ser al menos el indicado en el 
anexo 2.A.2. Debido a la envergadura y a la posible incidencia ambiental del proyecto, se ha 
decidido para este estudio de impacto ambiental, aplicar el contenido establecido en el anexo 
2.A.1., para el procedimiento normal. 
 Real Decreto 833/1988: es la normativa relativa a residuos, aplicable a esta instalación 
(junto con el Real Decreto 952/1997) por la producción de residuos peligrosos, y por ellos  existe  
la  obligación  de  obtener  la  autorización  del  organismo  autonómico competente, y 
envasar, etiquetar, registrar y almacenar adecuadamente los residuos peligrosos generados, 
conforme al Real Decreto. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Aguas: con respecto a esta normativa, la planta deberá captar agua para usarla en la generación 
de vapor, y a su vez necesitará verter aguas procedentes de las purgas de los equipos de 
refrigeración. Por tanto, y conforme a este RDL, deberá obtener tanto la concesión hidráulica 
para la captación (ya que el consumo supera los 7000 m3 que marca la ley) como la autorización 
de vertido. 
 Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera: la planta dispone de una 
caldera auxiliar de combustión de 15 MW, que está considerada como actividad potencialmente  
contaminadora  de  la  atmósfera  y  por  ello  debe  obedecer  a  unos límites de emisión 
establecidos por la comunidad autónoma en la que se encuentra, y estos límites (definidos en el 
Real Decreto 1073/2002) deberán ser controlados mediante el Plan de Vigilancia Ambiental. 
Además, según la ley 34/2007 la caldera de gas  necesita  una  autorización  administrativa  ya  
que  la  instalación  corresponde  al grupo B (>2000 termias/hora, y en este caso son 12960 
termias por hora, que es el equivalente a 15 MW). 
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2 Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.1. Obligaciones para las partes implicadas. 
 
Según el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y más en concreto en su Art. 4, 
Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras, “el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den alguno de los supuestos 
que más abajo se exponen.” 
 
En concreto, para la realización de este proyecto, los supuestos específicos que obligan a que se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud y no un Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto, sea igual o superior a 
450.000 €.  
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Al ser de aplicación tal artículo, en la fase de redacción del proyecto definitivo de ejecución de 
obra, el promotor deberá hacer que se elabore el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
requisito necesario para su visado en el colegio profesional, expedición de licencia municipal y 
demás autorizaciones y trámites con las distintas Administraciones públicas. 
 
Cuando en la misma obra desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, estas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin 
se establecen los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, 
según los términos previstos en los artículos 18 y 24 de la Ley de Prevención de Riesgos, éste 
último referente a la coordinación de actividades empresariales. 
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2.2 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto, el objeto del 
Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
 
2.3 Características de la obra. 
 
2.3.1 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
El artículo 10 del RD 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva  
recogidos en el artículo 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley31/1995, de 8 
de Noviembre)” durante la ejecución de la Obra y en particular de las siguientes actividades: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y la determinación de las vías ó zonas de desplazamiento ó 
circulación. 
 La  manipulación  de  los  diferentes  materiales  y  la  utilización  de  los  medios 
auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución en la obra, con objeto de  corregir  
los  defectos  que  puedan  afectar  a  la  seguridad  y  salud  de  los trabajadores. 
 La delimitación y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los  
diferentes  materiales,  en  particular  si  se  trata  de  materias  y  sustancias peligrosas. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y eliminación ó evacuación de residuos y ruinas. 
 La adaptación en función de la evaluación de la obra del período de tiempo efectivo que 
deberá dedicarse a las diferentes tareas ó fases del trabajo. 
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 La cooperación entre los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de actividad que se realice 
en la obra ó cerca de la misma. 
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/95 son los 
siguientes: 
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de la Prevención, de 
acuerdo a los siguientes principios generales: 
 Evitar riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no puedan evitarse. 
 Combatir los riesgos en el origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
lugares de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, 
con tal de reducir el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la 
salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir aquello que es peligroso por aquello que tenga poco ó ningún peligro. 
 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que pongan por delante la protección colectiva a la individual. 
 Dar las instrucciones oportunas a los trabajadores. 
El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en  
materia de seguridad y salud en el momento de encomendar las tareas. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido la información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 
grave y específico. 
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones e imprudencias no 
temerarias que pueda cometer el trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos  
adicionales  que  puedan  implicar  determinadas  medidas  preventivas,  que  sólo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de los riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
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pretenden controlar y no existan alternativas más seguras. 
Se podrán concertar operaciones de seguros que tengan como finalidad garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto de ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respeto a los socios, la actividad de los cuales consista en la prestación de su 
trabajo personal. 
 
2.3.2 Método de evaluación de riesgos. 
 
“La Evaluación de Riesgos Laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.” 
 
La evaluación de riesgos incluida en el presente estudio, se encuadra dentro del contexto del 
Capítulo II, artículos del 3 al 7 del Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla y aplica lo expuesto en el Art. 16 
Evaluación de Riesgos de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
El método mediante el cual se ha elaborado la evaluación de riesgos del presente estudio de 
seguridad y salud, corresponde al método editado y aprobado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
La evaluación de riesgos se compondrá de dos fases: 
 
1. Análisis del riesgo, mediante el cual, se identifica el peligro, y se estima el riesgo, valorando 
conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. 
 
2.  Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido se emite un juicio sobre la 
tolerabilidad del riesgo en cuestión. 
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2.3.2.1 Análisis del riesgo. 
 
La identificación de peligros se va a realizar en función de: 
 
 Las unidades constructivas del proyecto de ejecución. 
 Los equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de las 
obras. 
 
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del 
daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 
 
1. Severidad del daño. Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 
 
 Partes del cuerpo que se verán afectadas. 
 Naturaleza del daño, clasificándolo en: 
 
 Ligeramente Dañino (LD). Daños superficiales: cortes, magulladuras 
pequeñas, irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort. 
 
 Dañino (D). Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma. 
 
 Extremadamente Dañino (ED). Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer. 
 
 Probabilidad de que ocurra el daño. La probabilidad de que ocurra el daño se puede 
graduar según el siguiente criterio: 
 
 Alta (A). El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 
 Media (M). El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 
 Baja (B). El daño ocurrirá raras veces. 
 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 7: ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
416 
2. A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medias de control 
ya implantadas son adecuadas.  
 
2.3.2.2  Valoración del riesgo. 
 
 
 
Ilustración 25: Valoración del riesgo 
  
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere 
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las 
acciones. Los siguientes enunciados muestran un criterio sugerido como punto de partida para la 
toma de decisiones. 
También se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 
deben adoptarse las medias de control. 
 
 Riesgo trivial (T): No se requiere acción específica. 
 
 Riesgo tolerable (TO): No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 
 
 Riesgo moderado (MO): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de 
las medidas de control. 
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 Riesgo importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
 
 Riesgo intolerable (IN): No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 
acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. 
 
La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por los tanto, la adecuación 
de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse, si es preciso. 
De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, 
habrá de revisarse la evaluación de los riesgos. 
 
2.4 Medidas de Prevención y Protección. 
Como criterio general primarán las protecciones colectivas a favor de las individuales. Además, 
deberán mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las 
herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados 
según la Normativa vigente. 
Las  medidas  relacionadas  deberán  tenerse  en  cuenta  para  los  previsibles  trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento, etc). 
2.4.1  Medidas de Protección Colectiva. 
 Organización y Planificación de los trabajos para evitar interferencias entre las 
diferentes tareas y circulaciones dentro de la obra. 
 Señalización de las zonas de peligro. 
 Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la 
obra como en relación a los viales exteriores. 
 Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
 Los  elementos  de  las  instalaciones  deberán  estar  con  sus  protecciones  de 
aislamiento. 
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 Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra. 
 Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas, etc). 
 Comprobación de apuntalamientos y sus  condiciones de seguridad. 
 Utilización de pavimentos antideslizantes. 
 Colocación de barandas de protección en lugares con peligro de caída. 
 Uso de canalizaciones de evacuación de ruinas, correctamente instaladas. 
 Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios. 
2.4.2  Medidas de Protección Individual. 
 Utilización  de  caretas  y  gafas  homologadas  contra  el  polvo  y/o  protección  de 
partículas. 
 Utilización de calzado de seguridad. 
 Utilización de casco homologado. 
 Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales 
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 
 Utilización  de  protectores  auditivos  homologados  en  ambientes  excesivamente 
ruidosos. 
 Utilización de mandiles. 
2.4.3 Medidas de Protección a Terceros. 
 Prever el sistema de circulación de vehículos tanto al interior de la obra como en relación a 
los viales exteriores. 
 Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas…). 
2.4.4 Primeros Auxilios. 
Se dispondrá de una farmacia con el contenido de material especificado a la Normativa vigente. 
Se informará al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros médicos a los cuales 
deberían trasladarse los accidentados. Es conveniente disponer en la obra y en lugar bien visible, 
de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros designados como urgencias, 
ambulancias, taxis, etc, para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 
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3  Plan de Mantenimiento. 
 
3.1 Generalidades. 
Podemos definir el Plan de Mantenimiento como el conjunto de disposiciones técnicas, medios  y 
actuaciones que permiten garantizar que las máquinas, instalaciones y organización de un 
proceso puedan desarrollar el trabajo que tienen previsto en un determinado Plan de Producción 
en constante evolución. 
Las actividades de Mantenimiento por tanto, deben orientarse a reducir al mínimo posible la 
indisponibilidad de las instalaciones y a eliminar sus disfuncionamientos, que aunque  breves, 
distorsionan la continuidad del proceso productivo y la calidad del suministro. La disponibilidad y 
la fiabilidad constituyen dos índices básicos para medir la eficacia del mantenimiento, pero para 
que el Mantenimiento pueda calificarse de eficiente es preciso, además, que los costes 
involucrados sean lo más reducidos posible. 
3.2 Organización de Mantenimiento. 
El organigrama del departamento de Mantenimiento aplicado en la presente instalación es el 
siguiente: 
 Jefe de Mantenimiento. 
 Jefe de Taller Electricidad e Instrumentación. 
 Jefe de Taller Mecánico. 
 Técnicos de Electricidad e Instrumentación. 
 Técnicos de Mecánica. 
 Contratos de Servicios de Mantenimiento. 
Las funciones y responsabilidades de cada una de las figuras anteriores son las siguientes: 
Jefe   de   Mantenimiento.   Responsable   Técnico-Económico   del   departamento, realizando 
funciones de gestión y organización del mismo apoyándose en sus Jefes de Taller. 
Jefe de Taller Electricidad e Instrumentación. Responsable técnico de las tareas de 
Mantenimiento de Electricidad e Instrumentación, reportando al Jefe de Mantenimiento las 
incidencias de relevancia. 
Jefe de Taller Mecánica. Responsable técnico de las tareas de Mantenimiento de 
Mecánica, reportando al Jefe de Mantenimiento las incidencias de relevancia. 
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Técnicos de Electricidad e Instrumentación. Técnicos ejecutivos de las tareas de 
Mantenimiento de Electricidad e Instrumentación, reportando directamente a su responsable 
de área. 
Técnicos de Mecánica. Técnicos ejecutivos  de las tareas de Mantenimiento de 
Mecánica, reportando directamente a su responsable de área. 
Contratos  de  Servicios  de  Mantenimiento.  Empresas  de  servicios  externas  que prestan 
su apoyo al Mantenimiento de la instalación ya sea de forma puntual ó permanente, 
dependiendo de las necesidades de la instalación. 
 
3.3 Políticas de Mantenimiento. 
Como políticas de Mantenimiento establecidas en la instalación, podemos destacar las 
siguientes: 
 Mantenimiento correctivo.  Es aquel que se aplica una vez detectada la anomalía, 
procediéndose a la sustitución de los componentes en mal estado ó causantes de la avería. 
 
 Mantenimiento  Preventivo.  Anticipación  a  la  intervención  de  Mantenimiento 
Correctivo, interviniendo en la máquina previamente a la avería con la sustitución de  
componentes  susceptibles  de  fallo  debido  al  envejecimiento  ó  previsión  de rotura, de 
acuerdo a un calendario temporal basado en la experiencia ó duración de los componentes.  
Este tipo de Mantenimiento incluye operaciones de inspección y de control programadas de 
forma sistemática, así como operaciones de cambio cíclico de piezas, conjuntos ó 
reconstrucción-reparación de elementos de forma, asimismo, sistemática. Para una correcta 
aplicación de éste tipo de Mantenimiento, se requiere previamente la realización de un estudio 
ó estimación de la vida de los distintos elementos susceptibles de desgaste ó que conducen a 
deterioros ó disfuncionamientos de las máquinas. 
 
 Mantenimiento  Predictivo.  Anticipación  a  la  intervención  de  Mantenimiento correctivo, 
interviniendo en la máquina con la sustitución de componentes susceptibles de fallo sujetos a 
la monitorización de la condición de alguna de las variables pertenecientes a la máquina 
(temperatura de rodamientos, control de vibraciones…). En resumen, tiene como objetivo el 
asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas críticas de la instalación a través de la 
inspección del estado del equipo por vigilancia continua de los niveles ó umbrales 
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correspondientes a los parámetros indicadores de su condición y que se realiza sin necesidad 
de recurrir al desmontaje de la máquina y revisiones periódicas basadas en calendario. 
 
 Mantenimiento   Proactivo.       Aquel   ocasionado   como   consecuencia   de   la 
investigación de una avería acontecida en Mantenimiento correctivo, encaminada a 
mejorar/modificar la instalación con el objeto de evitar   la repetición del mismo modo de 
fallo en la instalación. 
 
No obstante, la metodología de análisis a utilizar en Mantenimiento corresponde al RCM 
(Mantenimiento Centrado en Fiabilidad), cuya metodología establece un procedimiento para 
identificar fallas potenciales y definir acciones de mejora de Mantenimiento, operación y diseño de 
máquinas y equipos. 
Las acciones de mejora que se deciden actúan sobre lo siguiente: 
 Tareas cíclicas de Mantenimiento. 
 Monitoreo cíclico. 
 Reacondicionamiento cíclico. 
 Sustitución cíclica. 
 Búsqueda cíclica de fallas ocultas. 
 Revisión y mejora de los Procedimientos de Operación. 
 Mejoras en el diseño de los equipos (fallas repetitivas). 
 
 
3.4 Criticidad de las Instalaciones. 
Dependiendo de estudio de criticidad de los equipos contenidos en las instalaciones, se asignará 
uno ó varias políticas de Mantenimiento a cada uno de ellos, con el objeto de asegurar su 
continuidad de funcionamiento. 
El criterio de criticidad de las instalaciones es el siguiente: 
 Prioridad 1. Equipos críticos ya sea en materia de Producción, ya sea en materia de 
Seguridad, los cuales no disponen de redundancia, y que se consideran de especial 
importancia en la Planta, ya sea por su aporte en Producción ó por el coste de su avería. 
 Prioridad 2. Equipos críticos ya sea en materia de Producción, ya sea en materia de 
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Seguridad, los cuales disponen de redundancia ó equipo similar que cumple la misma función, 
y que se consideran de especial importancia en la Planta, ya sea por su aporte en Producción 
ó por el coste de su avería. 
 Prioridad 3. Equipos no críticos en la Planta, que disponen ó no de redundancia, ya que no 
son de especial importancia para la continuidad del servicio ó de Seguridad para la Planta. 
 
Dependiendo de la criticidad asignada, se asignará una ó varias políticas de Mantenimiento a  los 
equipos de la instalación, con las siguientes generalidades: 
Equipos de  Prioridad 1.   Estarán   sometidos   a   las   siguientes   políticas   de Mantenimiento. 
 
 Mantenimiento Correctivo.  
 Mantenimiento Preventivo.  
 Mantenimiento Predictivo. 
 Mantenimiento Proactivo. 
 
Equipos de Prioridad 2. Estarán   sometidos   a   las   siguientes   políticas   de Mantenimiento. 
 
 Mantenimiento Correctivo. 
 Mantenimiento Preventivo. 
 
Equipos de Prioridad 3. Estarán   sometidos   a   las   siguientes   políticas   de Mantenimiento. 
 
 Mantenimiento Correctivo. 
 
3.5  Programa de Gestión de Mantenimiento. 
La instalación posee un programa de gestión de Mantenimiento asistido por ordenador 
(PGMAO) el cual cumple las siguientes funciones: 
 Asignación  de  equipos  a  Solicitudes  de  Trabajo,  sean  del  tipo  que  sean 
(Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, etc) 
Realizar el seguimiento del estado de cada una de las solicitudes de trabajo a 
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Mantenimiento, independientemente del tipo de solicitud de trabajo. 
 Mantenimiento de una base de datos de histórico de averías por equipo. 
 Asignación de costes de materiales y recursos humanos por equipo. 
 Control de stockaje de repuestos. 
 Asignación de repuestos a equipos. 
 Asignación de especialidades a la realización de la solicitud de trabajo. 
 Realización de solicitudes de trabajo de Mantenimiento Preventivo generadas por 
calendario 
 Realización de solicitudes de trabajo de Mantenimiento Preventivo generadas por 
monitorización de condición. 
 
Como funciones principales, el Programa de Gestión de Mantenimiento asistido por ordenador 
(PGMAO) optimiza el rendimiento de todos los activos de la Organización durante todo el ciclo de 
vida. Por otro lado, se estandariza la información sobre los activos,  costes,  recursos,  
operaciones   y  flujos  de  trabajo  relacionados  con  la explotación y mantenimiento. La 
lógica interna del programa permite la generación de análisis y facilita la búsqueda e introducción 
de información. 
Las ventajas principales de la utilización del PGMAO son las siguientes: 
 Conocimiento  del  valor  real  de  los  activos,  su  localización  y  el  nivel  de 
conservación y gasto que generan. 
 Obtener la máxima disponibilidad de las instalaciones y equipos al menor coste. 
 Determinar la estrategia de Mantenimiento más adecuada, planificando trabajos, 
calendarios y recursos. 
 Asegurar la calidad de los productos y servicios. 
 Contribuir y documentar el cumplimiento de Normativas de Seguridad, Calidad y 
Medioambiente. 
 Optimizar  los  recursos  técnicos  y  humanos  a  la  vez  que  se  estandarizan  las 
operaciones. 
 Disminución de costes de almacén y mejora de la gestión de compras. 
 Agilizar el acceso a la información y la toma de decisiones. 
El programa implementado dispone de los siguientes módulos: 
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3.5.1  Módulo de Activos. 
 
Tiene la misión de efectuar el seguimiento de activos, costes asociados, paradas, históricos y 
fallos, manteniendo al información de la trazabilidad a medida que se mueven en la instalación. 
Para ello dispone de diferentes plantillas para la clasificación de activos, facilitando la creación de 
descripciones homogéneas de los activos y su búsqueda por cualquiera de las características 
técnicas. Para ello, se basa en la utilización de modelos de activos para  determinar la relación 
entre una pieza de un equipo, su ubicación física y los sistemas con los que puede estar 
asociado. 
Permite crear estructuras jerárquicas de ubicaciones y activos sobre el mismo esquema, 
permitiendo que formen parte de varios sistemas simultáneamente. 
Ello permite la consulta de costes de Mantenimiento a nivel de equipo, sistema, ubicación,  centro 
de coste, etc. 
Desde  el  punto  de  vista  de  mantenibilidad,  permite  la  construcción  de  jerarquías  de 
códigos de fallo para registrar problemas de equipos y facilitar su análisis. Para ello establece 
puntos de medida para realizar análisis de tendencias y análisis   de defectos a través de la 
monitorización de condiciones. 
El PGMAO permite a su vez lanzar ya sea de forma automática, ya sea de forma manual, órdenes 
de trabajo basándose en tolerancias prestablecidas para la monitorización de condiciones. 
Permite asignar almacenes, talleres de reparación y proveedores como ubicaciones para facilitar 
el seguimiento de los movimientos de los equipos y su trazabilidad. 
Abarca con un mismo sistema, el control de cualquier tipo de activo, y dispone de datos históricos 
fácilmente consultables que ayudan en todo momento a la toma de decisiones para la 
realización de forma más eficaz de las reparaciones y/o sustituciones. 
 
3.5.2  Módulo de Órdenes de Trabajo. 
Las funcionalidades de éste módulo son las siguientes: 
 Asignar las solicitudes de trabajo al departamento ó especialidad responsable. 
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 Creación   y  Gestión  de  órdenes  de  trabajo  Correctivas  ó  Preventivas  con 
estimaciones de materiales, personal, etc, verificando el nivel de existencias de los repuestos. 
 Planificación y programación de los trabajos en función de su prioridad y de los 
recursos. 
 Numeración automática de las órdenes de trabajo. 
 Control  de las  Paradas  de los  equipos,  registrando  los  códigos  de  avería para 
facilitar análisis precisos de las causas de los fallos y asociarlos con las posibles 
soluciones. 
 Informe de tiempos de parada y respuesta en la realización de los trabajos. 
 Posibilidad de consulta de histórico de fallos y documentos vinculados al activo. 
 Creación de solicitudes de trabajo en el acto facilitando la localización del activo sin 
necesidad de detalles. 
 Registro de trabajos de Mantenimiento y cierre de órdenes de trabajo desde el taller y/o 
terminal en Planta. 
 Control de proyectos y de sus costes, utilización de planes de trabajo y planes 
maestros a modo de plantillas. 
 Generación de subórdenes y órdenes de trabajo relacionadas, cuya agrupación y 
jerarquía la define la propiedad. 
 Seguimiento  del  estado  de  las  órdenes  de  trabajo  planificadas  y  en  marcha. 
Basándose en la criticidad y disponibilidad de recursos y diferenciando entre costes de mano 
de obra interna, servicios externos, materiales y herramientas. 
 Añadir planes de mantenimiento a las OT‘s correctivas con los recursos necesarios y el 
detalle de las operaciones a realizar. 
 Búsqueda y consulta de las O T ‘s en curso ó en el histórico, seleccionándolas con 
cualquier criterio. Las fichas de equipos acumulan las horas empleadas y los materiales 
gastados en su Mantenimiento para comparar en cada momento el coste de su 
Mantenimiento con el coste de su remplazo. 
 Posibilidad de incluir en cada OT precauciones y Planes de Seguridad, materiales 
peligrosos, desconexiones y otras informaciones. 
 
3.5.3  Planificación. 
Dispone de varias aplicaciones, una de las cuales denominada Planes de Trabajo, nos 
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proporciona de forma detallada, toda la información referente a las operaciones implicadas en  un 
trabajo concreto junto a listas de materiales, mano de obra, herramientas y costes estimados. 
Por tanto, los Planes de Trabajo pueden englobar OT‘s y SubOT‘s, y a su vez éstas pueden 
dividirse   en   una   secuencia   de   tareas   numeradas.   El   sistema   permite   controlar 
separadamente cualquier estimación de personal, material ó herramienta por cada una de las 
operaciones definidas. 
 
Asimismo, pueden crearse Planes de Seguridad para un equipo, ubicación ó incluirlos en  los 
Planes de Trabajo. 
 
Con este módulo, se crean Rutas, agrupación de equipos y/o ubicaciones englobados bajo un 
mismo programa de Mantenimiento, facilitando la posterior generación de Másteres de 
Preventivo, inspecciones y órdenes de Trabajo para cada conjunto de activos. 
 
3.5.4 Mantenimiento Preventivo. 
El módulo de Mantenimiento Preventivo permite la generación automática de órdenes de Trabajo 
de Mantenimiento Preventivo y Predictivo según frecuencias temporales (días, semanas,  meses, 
etc)  y/o  lectura  de  contadores  (horas  de  servicio, etc)  verificando  la existencia de 
materiales y programando el trabajo según su prioridad. 
Ofrece la posibilidad de agrupar ó secuenciar los trabajos semanales, mensuales,  trimestrales, 
etc y de planificar mantenimientos estacionales. 
Cada Plan de Trabajo contiene estimaciones de personal, materiales y herramientas. También 
pueden establecerse estándares para el mantenimiento correctivo y desarrollar planes para otros 
subcontratistas. 
Existe la posibilidad de crear jerarquías de OT‘s para rutas, inspecciones, proyectos de  inversión, 
grandes paradas ó mejoras en equipos y/o ubicaciones. 
Dispone de gran facilidad para realizar modificaciones en un plan maestro que actualice  
automáticamente los másteres de Mantenimiento Preventivo que dependan de él. 
Asimismo, éste módulo permite crear los Másteres de Mantenimiento Preventivo (MP)  para 
generar órdenes de Trabajo en base a una frecuencia temporal, horas de funcionamiento… 
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3.5.5 Contratos. 
El PGMAO permite gestionar los diferentes contratos de servicios existentes en la instalación,  por 
medio de plantillas editables de contratos, definidas la propiedad. 
3.5.6  Almacén. 
Es uno de los módulos más interesantes del PGMAO y permite: 
 Controlar las existencias de repuestos, propios ó externos, y su ubicación en uno ó 
múltiples almacenes, pudiendo realizarse transferencias entre los mismos. 
 Gestión de los repuestos peligrosos, incluyendo los lotes por fecha de caducidad. 
 Consulta de las reservas de los repuestos, así como los equipos donde se utilizan. 
 Lanzamiento  y  seguimiento  de  Solicitudes  y  Órdenes  de  Compra  a  partir  del 
establecimiento de puntos de reposición, lotes económicos y stock de Seguridad. 
 Análisis y control de costes con 3 métodos de valoración de stock: coste medio, último 
precio de adquisición y coste estandar. 
 Ajuste en tiempo real de costos y cantidades. 
 Gestión de repuestos y proveedores alternativos. 
 Gestión de equipos rotatorios con posibilidad de seguir sus costes e históricos. 
 Intercomunicación con los diferentes módulos del PGMAO. 
 
3.5.7  Compras. 
El módulo de Compras permite la creación de solicitudes de compra, ya sean manuales y/o 
automáticas, de los diferentes repuestos a partir del establecimiento de puntos de reposición, 
lotes económicos o stock de Seguridad. 
Permite la introducción de albaranes, recepción de materiales, recepciones parciales,  
devoluciones, etc. 
Establece  un  ciclo  completo  de  Compras,  desde  la  selección  de  proveedores,  
comparación de ofertas, conformación de facturas, etc. 
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3.5.8  Informes de Mantenimiento. Indicadores Clave de rendimiento. 
Los  resultados  de  Mantenimiento  se  miden  mediante  los  informes  mensuales  que  
proporciona el módulo del PGMAO utilizado para éste tema. 
Mediante el análisis de éstos informes se toman las acciones oportunas para actuar sobre 
cada una de las variables que influyen en el resultado del departamento. 
Éstos informes son configurables y se seleccionan según el estado de Mantenimiento o 
dependiendo de las variables que influyen en Mantenimiento a evaluar. 
Los informes que se realizan son los siguientes: 
 % de OT‘s de Mantenimiento Preventivo atrasadas, clasificadas por prioridades. 
 Previsión de materiales. 
 Evolución de OT‘s de Mantenimiento Correctivo. (Avances y retrasos). 
 Ratio de disponibilidad de activos. 
 % de OT‘s completadas dentro del nivel de servicio acordado. 
 Ratio trabajos planificados / no planificados. 
 % de horas empleadas por clasificación de OT‘s. 
 Costo de Mantenimiento por equipo. 
 
3.5.9 Gestión de Solicitudes de Trabajos. 
Las Solicitudes de Trabajo de Mantenimiento se gestionan mediante el PGMAO. Con el fin de 
poder disponer de un mejor control del tipo de solicitudes realizadas así como de controlar su 
coste, se establece una diferenciación en cuanto al tipo de Solicitudes de Trabajo, de la siguiente 
forma: 
 GS Garantías / Seguros. 
 IN-XXXX Inversión. 
 MC Mantenimiento Correctivo. 
 MP Mantenimiento Preventivo. 
 SH Seguridad e Higiene. 
 MF Modificaciones técnicas, mejoras y pequeños proyectos. 
 LP Limpiezas de proceso. 
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 REAC Reacondicionamiento de equipos. 
 IR Inspecciones Reglamentarias. 
 
Cada una de éstas clasificaciones corresponde a las siguientes descripciones de Solicitudes de 
Trabajo: 
GS  Garantías / Seguros. Solicitudes de trabajo solicitadas por cualquier persona de la 
propiedad para intervención en cualquier lugar de la instalación, a realizar por personal 
Contratista o empresa de servicios, cubierta por una cláusula de garantía ó seguro.  
 
IN-XXX Inversión. Solicitud de trabajo generada por el responsable de la inversión, para 
intervenciones pertenecientes a un nuevo proyecto ó modificación que pertenece a una cuenta 
de inversión y que por tanto su coste no se revierte a Mantenimiento. 
 
MC Mantenimiento Correctivo. Solicitudes de trabajo  generadas a petición de cualquier 
persona de la propiedad   para la realización de unas actividades de mantenimiento  correctivo  a  
realizar  por  personal  de  Mantenimiento.  (ya  sea personal propio, contrata habitual ó contrata 
esporádica). 
 
MP Mantenimiento Preventivo.  Solicitudes  de trabajo generadas  por Mantenimiento para 
realización de trabajos de inspección preventiva. Éstas Solicitudes de Trabajo son generadas 
automáticamente por el PGMAO de acuerdo al calendario de Mantenimiento Preventivo 
establecido. 
 
SH Seguridad e Higiene. Solicitudes de trabajo  (la  mayor  parte  de  ellas corresponderán a 
trabajos de Mantenimiento correctivo) pertenecientes a mejoras que entrañen aspectos de 
Seguridad para las personas ó las instalaciones. 
 
MF Modificaciones y Pequeños Proyectos. Corresponde a acciones de mejoras, 
modificaciones y pequeños proyectos encaminados a mejorar la disponibilidad y mantenibilidad 
de las instalaciones. 
 
LP Limpiezas de proceso. Solicitudes de trabajo realizadas por personal  de Fabricación 
para limpieza de planta, es decir, limpieza de tanques, tuberías, etc, a realizar por personal de 
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Mantenimiento, o gestionados por éste departamento. 
 
REAC Reacondicionamiento de equipos. Solicitudes de trabajo para reacondicionamiento de 
artículos de almacén ó equipos sustituidos en planta, ya sea en trabajos realizados en taller, ya 
sea en trabajos realizados por empresas externas en talleres exteriores. Estas solicitudes serán 
generados por Mantenimiento. 
 
IR Inspecciones Reglamentarias. Revisiones ó Inspecciones periódicas de la instalación 
según los diferentes Reglamentos. 
 
En función del tipo de solicitud de trabajo, hay establecidos una serie de aprobaciones en la 
circulación de la ST. En cada una de estas aceptaciones, se cambia el estado de la ST, con el  fin 
de distinguir su situación. 
El diagrama resumen de la circulación de aprobaciones de la ST es el siguiente:   
 
Ilustración 26. Estados de las solicitudes de trabajo. 
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Se ha  establecido 3 tipos diferentes de Circulación de ST en función de su naturaleza. 
 
 Tipo A. Mantenimiento Correctivo (MC), Garantías y Seguros (SG), Inversiones (IN), 
Modificaciones y pequeños Proyectos (MF), Limpiezas de Proceso (LP). 
 Tipo B.   Mantenimiento   Correctivo   (MC)   de   Prioridad   0   (ST   de   retén), 
Reacondicionamiento de Equipos (REAC). 
 Tipo C. Mantenimiento Preventivo (MP),  Inspecciones Reglamentarias (IR). 
 
Asimismo se establecen las siguientes prioridades en la atención de las ST‘s en función de lo  
siguiente: 
Las prioridades que podrá seleccionar el peticionario de la ST serán las siguientes: 
 Prioridad 0. Solicitudes de Trabajo a realizar en intervenciones de retén, fuera de la jornada 
laboral normal de trabajo. Se trata de intervenciones en equipos ó instalaciones que 
comprometan la continuidad de funcionamiento de la Planta ó afecten a la Seguridad de las 
personas ó las instalaciones, y sea necesario llevarlas a cabo de urgencia fuera de la jornada 
habitual de trabajo. 
 Prioridad 1. Actuación inmediata dentro de la jornada habitual de trabajo. Se trata de 
intervenciones en equipos ó instalaciones que comprometan la continuidad de funcionamiento 
de la Planta ó afecten a la Seguridad de las personas ó las instalaciones, y puedan llevarse a 
cabo dentro de la jornada habitual de trabajo. 
 Prioridad 2. Comienzo de los trabajos en 48 horas. Se trata de intervenciones en equipos 
que no comprometan el funcionamiento de la instalación ni la seguridad de las personas e 
instalaciones en un período de tiempo razonable. 
 Prioridad 3. Comienzo de los trabajos en 1 semana. Se trata de intervenciones 
planificadas y/o sobre equipos no críticos. 
 Prioridad 5. Trabajos a realizar en Parada de Planta, que impliquen la parada del equipo. 
 
3.5.10 El Permiso de Trabajo. 
El  Permiso  de  Trabajo  es  el  documento  esencial  y  acreditativo,  con  las  estipuladas 
aprobaciones, que autoriza al operario la ejecución de trabajos en Planta. 
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Se trata de un documento el cual surge de la documentación introducida en el PGMAO, por  
lo que contiene información contenida en el mismo, e información cumplimentada a mano por 
el autorizante a trabajar en Planta, normalmente papel que desempeña el Jefe de Turno. 
En el Permiso de Trabajo se indican los siguientes datos: 
 Nº de orden de trabajo. 
 Nº de Permiso de Trabajo. 
 Descripción de los trabajos a realizar. 
 Solicitante de los trabajos. 
 Contratista u operario que vaya a realizar los trabajos. 
 Responsable de la ejecución de los trabajos. 
 Tipo de orden de trabajo (MC, MP,…) 
 Prioridad de la Orden de Trabajo. 
 Identificación de las precauciones a tomar en el desarrollo de los trabajos, ya sean 
relacionados con EPI‘s, ya sean relacionados con la propia instalación (descargos de 
equipos, etc). 
El Permiso de Trabajo contará con los visados de Sala de Control (Jefe de Turno) que 
autoricen a la realización de los trabajos. 
 
Una vez completada la realización de los trabajos, el Permiso de Trabajo deberá cerrarse  en 
Sala de Control por la misma figura que verifique la realización de los trabajos, en éste caso el 
Jefe de Turno. 
 
3.6 Programa de Mantenimiento Preventivo. 
A  continuación  se  listan  los  diferentes  sistemas  con  los  respectivos  planes  de 
Mantenimiento Preventivo que aplican a cada uno de los mismos. 
En el apartado de PERIODICIDADES se indican la frecuencia de actuación de cada una de las 
actividades mencionadas. 
El  primer número  indica la cantidad  de unidades  de tiempo  de la  letra situada a 
continuación, de acuerdo a lo siguiente: 
PFC: Estudio  Viabilidad Técnico-Económico de una Central Termosolar. 
Capítulo 7: ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA  
 
 
 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ESI CADIZ 
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES 
 
433 
 D. Periodicidad diaria. 
 S. Periodicidad semanal.  
 M. Periodicidad mensual.  
 A. Periodicidad Anual. 
 
En cada uno de los sistemas que a continuación se indicarán, se distinguirá en el plan de 
mantenimiento, las operaciones rutinarias a efectuar por personal propio o por empresas externas 
autorizadas. 
 
En los servicios críticos su mantenimiento dependerá de la criticidad y de la posibilidad de 
sustitución de su servicio con un equipo conectado en paralelo. 
 
La lista general de sistemas a los que se le aplicará dicho mantenimiento es la siguiente: 
 
 Válvulas de seguridad. 
 Transformadores de potencia. 
 Equipos rotativos eléctricos. 
 Válvulas de control. 
 Transmisores de presión y de temperatura. 
 Bombas. 
 Sistemas de control digital PLC´s. 
 Purgadores de vapor. 
 Turbina de vapor en alta y baja presión. 
 Alternador. 
 Sistema de alimentación ininterrumpida SAIS´s. 
 Grupos electrógenos. 
 Torres de refrigeración (control de Legionela). 
 Centrales hidraulicas de movimiento de parábolas (drive system). 
 Instalación contraincendios. 
 
3.7 Gestión de Repuestos. 
La Gestión de Repuestos se realiza mediante un módulo del PGMAO. La codificación de los 
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repuestos se realiza mediante un diagrama de árbol jerárquico en el cual se van estableciendo los 
códigos para cada uno de los repuestos existentes. 
Previamente se realiza un estudio de los repuestos críticos pertenecientes a cada uno de los 
equipos. 
Una vez seleccionados los repuestos críticos a mantener en el stock, se deciden las cantidades 
mínimas de stockaje en función del uso, probabilidad de utilización, y plazo de entrega. 
Los objetivos perseguidos con el control de inventarios son los siguientes: 
 
 Poder contar con un sistema de control de inventarios que permita conocer las cantidades 
en existencia de repuestos e insumos y que permita generar las transacciones necesarias 
de repuestos. 
 Contar con un mecanismo para almacenar y registrar las transacciones de inventarios. 
 Contar con una codificación práctica de repuestos. 
 Integrar el sistema de control de inventarios al Sistema de Mantenimiento Preventivo. 
 Que los repuestos estén debidamente codificados e inventariados. 
 Contar con los mecanismos básicos para un eficiente control de inventarios de repuestos. 
 
Desde el punto de vista de mantenimiento, es importante que exista un adecuado nivel de 
inventarios de repuestos.   Al menos que éste sea el caso, el mantenimiento no podrá 
realizarse de una forma adecuada. Un inventario de repuestos puede tener cientos de piezas. Y 
para que éstas sean accesibles debe de existir un control de las mismas. 
Es importante que los repuestos estén codificados, inventariados y que se registren los recibos y 
entregas de repuestos desde el almacén de materiales y repuestos. 
Idealmente los repuestos deberían de ser obtenidos por el personal cuando los necesitemos. Es 
necesario por ende, contar con un mecanismo para lograr mantener la trazabilidad del repuesto o 
material. 
Es importante disponer de la menor cantidad de repuestos posible, pero al mismo tiempo saber 
dónde y cómo adquirir los repuestos en caso que se necesiten, tanto para mantenimiento 
preventivo como para mantenimiento correctivo. 
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Para conseguir un eficiente control de inventarios, se ha introducido la siguiente información en el 
módulo de Almacén del PGMAO para cada repuesto que se desee almacenar en Almacén: 
 
 Código del Repuesto. 
 Códigos Equivalentes. 
 Descripción del Repuesto. 
 Característica Técnica especial. 
 Equipos o Unidad donde se utiliza (pueden ser varias). 
 Catalogo donde se encuentra la pieza. 
 Si la pieza requiere de inventario permanente o no. 
 Existencia a Fecha de Inventario Físico. 
 Localización dentro del Almacén. 
 Punto de Pedido (o punto de reorden). 
 Días de reposición. 
 Proveedores principales. 
 Precio Estimado. 
 Precio de la última fecha recibida. 
 Código del suministrador ó fabricante. 
 
